

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2

Uzavřené dne 1.8.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Podolí
sídlo: Podolí č.p. 1, 664 03
zastoupená: Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
IČO: 00282332
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s. Brno č. účtu - 2145846399/0800
e-mail: starosta@podoliubrna.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Bc. Petr Vojáček
Sídlo: Hranicářů 1351/3, 692 01, Mikulov
Zastoupený: Bc. Petrem Vojáčkem
IČO: 69682381
DIČ: CZ7501254728
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3650940217/0100
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Mikulově č.j. MUMI/1312/2009/HLU/2
(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 2 (dále jen dodatek) smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2019 jejímž předmětem byl závazek zhotovitele v provedení díla s názvem „Restaurování kulturních památek v Podolí“.

Dne 24.4.2020 požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínů realizace díla u nedokončených objektů a to z důvodu krizových opatření v souvislosti s pandemií Covid 19, která mu neumožnila včas zajistit restaurátorské činnosti. Objednatel této žádosti a smluvní strany se dohodly na změně těchto ustanovení smlouvy o dílo.

V bodě č. 1.2 článku III. Doba plnění se mění termíny realizace předmětu díla u těchto položek:
Samostatná část č. I.

Č. položky	Název položky	Termín zahájení realizace díla:	Termín dokončení realizace díla a předání objednateli:
1	Restaurování sochy Panny Marie Sedmibolestné v obci Podolí	1.3.2020	31.8.2020
2	Restaurování socha sv. Jana Nepomuckého pod OÚ v obci Podolí	1.10.2019	31.8.2020
3	Restaurování smírčího kříže za OÚ v obci Podolí	1.3.2020	31.8.2020
7	Restaurování socha sv. Jana Nepomuckého u fary v obci Podolí	1.3.2020	31.8.2020

Samostatná část č. II.

Č. položky	Název položky	Termín zahájení realizace díla:	Termín dokončení realizace díla a předání objednateli:
2	Obnova Dostálova kříže v obci Podolí	1.3.2020	31.8.2020
3	Obnova kříže u zámku v obci Podolí	1.3.2020	31.8.2020


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

V Podolí dne 3.6.2020

V Podolí dne 3.6.2020



Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce



Ing. Jiří Vojáček