

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000012 ze dne 8. 4. 2020

„OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: **Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva**
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: Ing. Lenka Bělíčková, ředitelka společnosti
tel.: +420 581 641 000, e-mail: belickova@vakjes.cz
Robert Černý, technický ředitel
tel.: +420 584 411 545, e-mail: cerny@vakjes.cz
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Jeseníku, číslo účtu: 5939330267/0100
Tel./mail: 584 411 545/info@vakjes.cz
ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**
Sídlo: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Zastoupený: **Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti**
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: Ing. Ladislav Chmelař, stavbyvedoucí
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jeseník, číslo účtu: 1528244841/0100
Tel./e-mail: +420 733 320 070/pleva.jan@voda-jvs.cz
ID datové schránky: wwgsdx

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Osoby pověřené objednatelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Václav Urban, předseda představenstva
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Robert Černý, technický ředitel

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

Osoby pověřené zhotovitelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Ing. Ladislav Chmelař, stavbyvedoucí

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

4.

Objednatelem je zadavatel sektorové veřejné zakázky „OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „IV. CENA DÍLA“.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:

1.

„Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě krycího listu nabídky ze dne 13.3.2020, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídkového cenového rozpočtu zhotovitele ze dne 13.3.2020, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a dále na základě soupisu víceprací, dle kterého je vypracován dodatek č. 1 k této smlouvě a činí bez DPH:

Původní cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	1.548.345,-Kč
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1:	+351.790,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	1.900.135,-Kč

(slovy: jeden milión devět set tisíc sto třicet pět korun českých bez DPH).“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne 10.07.2020

V Jeseníku dne 20.7.2020



za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva



za zhotovitele
Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti