

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

vedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Autobusové zastávky pro obec Přibyslavice II**“

(dále jen „**Smlouva**“).

1. **Obec Přibyslavice**

Sídlo: Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
Statutární zástupce: Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka
IČO: 00637548
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 9800129604/0600
Telefon: +420 546 440 292
E-mail: starosta@pribyslavice.net

(dále jen „**Objednatel**“)

2. **LP staving s.r.o.**

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel
IČO: 29222745
DIČ: CZ29222745
Plátce DPH: ANO
Zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 66727
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 5399165001/5500
Telefon: +420 602 611 506
E-mail: pokorny@lpstaving.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.04.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Autobusové zastávky pro obec Přibyslavice II**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“).
2. V čl. XII odst. 82 Smlouvy je uvedeno, že „Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 72 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.“

3. Smluvní strany dohodly, že záruční doba sjednaná v čl. XII odst. 82 Smlouvy se prodlužuje o 60 měsíců na práce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku, jedná se o sanaci a úpravy monolitických konstrukcí. Zhotovitel tedy poskytuje Objednateli na práce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku záruční dobu v délce trvání 120 měsíců (10 let). Přičemž záruční lhůta počne běžet dnem převzetí Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělkami v souladu s odstavcem 72 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
4. Smluvní strany pro úplnost uvádějí, že prodloužení záruční doby nemá vliv na celkovou cenu Veřejné zakázky.
5. Z poslední závěrečné faktury bude Objednatelům pozastaveno zádržné ve výši 25.000 Kč bez DPH z fakturované částky. Zádržné bude uvolněno po uplynutí záruční doby 120 měsíců (10 let) na sanaci a úpravy monolitických konstrukcí.
6. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy. Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
7. Původní cena díla dle čl. V odstavce 15 se v návaznosti na změnu závazku mění takto:


	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. 21% DPH
Původní cena díla	1 322 699,36 Kč	260 532,59 Kč	1 583 231,95 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	1 322 699,36 Kč	277 766,87 Kč	1 600 466,23 Kč
Vícepráce	10 700 Kč	2 247,00 Kč	12 947,00 Kč
Méněpráce	10 700 Kč	2 247,00 Kč	12 947,00 Kč
Nová cena	1 322 699,36 Kč	277 766,87 Kč	1 600 466,23 Kč
8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.
9. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace prací s prodlouženou záruční lhůtou 120 dní


Příloha č. 2 Rozpočet Dodatku č. 2

V Přibyslavicích dne 3.11.2020


V Brně dne 3.11.2020



Objednatel




Zhotovitel




Specifikace prací s prodlouženou záruční lhůtou 120 měsíců:

Prodloužená záruční doba se vztahuje na sanaci / kosmetickou úpravu svislých železobetonových konstrukcí. Vyznačení dotčených ploch je provedeno v půdorysech viz níže.

Zastávka směr Brno:



Zastávka směr Velká Bíteš:



KAPITULACE STAVBY

Objekt: Zak006
Stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

3.11.2020

R

a podpis:

3.11.2020



Obec Přibyslavice
Sokolovská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00637543



LP staving
Větrov
IČ: 29
DIČ: CZ
www.

zpočet Dodatku č.2

Id: Zak006

Stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LP staving s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	
01	SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš	5 350,00	6 470,00
	Vícepráce	10 700,00	12 940,00
	Méněpráce	-5 350,00	-6 470,00
02	SO02 - Autobusová zastávka směr Brno	-5 350,00	-6 470,00
	Vícepráce	0,00	0,00
	Méněpráce	-5 350,00	-6 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš

Soupis:

01.1 - SO01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LP staving s.r.o.

IČ:

DIČ:

29222745

CZ29222745

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 350,00	21,00%	1 123,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 473,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

3.11.2020

Raz

a podpis: 3.11.2020



OBEC P
Sokolov
PGČ: 604



staving

LP st
Větr
IČ: 2
DIČ:
www

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Přibyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš

Soupis:

01.1 - SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

Uchazeč: LP staving s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 700,00

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 700,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 350,00

712 - Povlakové krytiny	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	-5 350,00
777 - Podlahy lité	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUHRN PRACÍ

Objekt: Obec Příbyslavice - autobusové zastávky
01 - SO01 - Autobusová zastávka směr Velká Bíteš
Soupis: 01.1 - SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LP staving s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 350,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 700,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 700,00	
1	K	632477127R00	Reprofil.polymercement.maltou + penetrace	m2	8,735	1 225,00	10 700,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 350,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				-5 350,00	
55	K	76700-004	4/Z M+D informační plechová tabule 330x800x3mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	-1,000	5 350,00	-5 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Příbyslavice - autobusové zastávky

Objekt:

02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno

Soupis:

02.1 - SO02 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LP staving s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29222745

DIČ:

CZ29222745

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 350,00	21,00%	-1 123,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 473,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

3.11. 2020

R

a podpis: 3.11. 2020



OBEC
Sokolská 44, Příbyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00637548



staving

LP st
Větro
IČ: 2
DIČ:

www

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky
Objekt: 02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno
Soupis: **02.1 - SO02 - Stavební část**

Místo:

Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

Uchazeč: LP staving s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-5 350,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 350,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	-5 350,00
777 - Podlahy lité	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Přibyslavice - autobusové zastávky
Objekt: 02 - SO02 - Autobusová zastávka směr Brno
Soupis: 02.1 - SO02 - Stavební část

Místo: Datum: 30.09.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: LP staving s.r.o. Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 350,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-5 350,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							-5 350,00	
50	K	76700-004	4/Z M+D informační plechová tabule 330x800x3mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	-1,000	5 350,00	-5 350,00	