

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000003 ze dne 29. 1. 2020
a dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2020

na zhotovení díla

„VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: **Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva**
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: **Ing. Lenka Podhorná, ředitelka společnosti**
tel.: +420 581 641 000, e-mail: podhorna@vakjes.cz
Robert Černý, technický ředitel
tel.: +420 584 411 545, e-mail: cerny@vakjes.cz
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5939330267/0100
Tel./mail: 584 411 545/info@vakjes.cz
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**
Sídlo: Jeseník, Tovární 202/3, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Zastoupený: **Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti**
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: **Martin Kouřil, výkonný ředitel**
tel. +420 737 258 702, e-mail: mkouril@voda-jvs.cz
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1528244841/0100
Tel./e-mail: +420 584 411 520 / pleva.jan@voda-jvs.cz
ID datové schránky: wwgsjx

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Osoby pověřené objednatelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Václav Urban, předseda představenstva
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Robert Černý, technický ředitel

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

Osoby pověřené zhotovitelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Jan Pleva, jednatel společnosti
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Martin Kouřil, výkonný ředitel



Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

4.

Objednatel je zadavatel sektorové veřejné zakázky „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

5.

Objednatel výslovně upozorňuje, že zadávaná veřejná zakázka může být spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životního prostředí „Výzva č. 4/2019“.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „II. PŘEDMĚT DÍLA“ a článek „IV. CENA DÍLA“.

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Dílo bude provedeno v souladu s:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“, vyjma stavebních objektů SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch,
- b) projektovou dokumentací pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“ vypracovanou společností Jeseňnická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ: 465 80 328. Projektová dokumentace je evidovaná pod zakázkovým číslem PRO-2017-031, vyjma stavebních objektů SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch,
- c) rozpočtem stavebních prací (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku a jenž tvoří přílohu č. 1,
- d) objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět díla a nerealizovat stavební objekty SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch, celková cena méněprací je dána rozpočtem stavebních prací (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a jenž tvoří přílohu č. 2,
- e) nabídkovým rozpočtem zhotovitele - ROZ-2021-15 (oceněný výkaz výměr a soupis prací) ze dne 8. 3. 2021 pod názvem „Přístupová komunikace pro vozidla IZS“ (integrováný záchranný systém), který je nedílnou součástí DODATKU Č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1.“

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:

1.

„Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavebních prací zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SMP-2020-800-

000003, a dále na základě rozpočtu stavebních prací stavebních objektů SO 03 ELEKTRO-INSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch (méněpráce), který tvoří nedílnou přílohu č. 2 dodatku č. 1 a dále pak na základě nabídkového rozpočtu (ROZ-2021-15), dle kterého je vypracován dodatek č. 2 k této smlouvě a činí bez DPH:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH:	15.070.543,-Kč
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 (vícepráce - příloha č. 1) bez DPH:	+278.462,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	15.349.005,-Kč

(slovy: patnáctmilionůtřistačtyřicetdevětisíc pět korun českých bez DPH)

Čerpání dílčích finančních prostředků v roce 2020 bude ve výši cca **80 % celkové ceny bez DPH**.
Čerpání dílčích finančních prostředků v roce 2021 bude ve výši cca **20 % celkové ceny bez DPH**.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je **příloha č. 1** - nabídkový rozpočet s výkazem výměr.

V Jeseníku dne 15-03-2021



za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva



V Jeseníku dne 15.3.2021



za zhotovitele
Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti


