

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 007/2020

I. Smluvní strany

1. *Obec Práche, Práche 112, 671 61 Prosiměřice*

Statutární zástupce: Zdeněk Dvořák
IČ: 00293385
DIČ: CZ00293385
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Milan Herzig
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. **ATLANTA, a.s.**

Sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
e-mail: info@atlanta-as.cz
telefon: 515 200 611
fax: 515 200 613
IČ: 25531549
DIČ: CZ25531549
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, č. ú.: 362241741/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Vydra – člen představenstva
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. B2661
(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

V. Doba plnění

Termín plnění se prodlužuje o 30 dní, tj. zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 395 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Termín plnění se prodlužuje z důvodu požadovaných víceprací ze strany objednatele a také z důvodů vzniklých překážek a snížených podmínek provádění prací kvůli nemoci COVID-19.

Ostatní ujednání SoD č. 007/2020 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Objednatel

Zhotovitel

V Práčích, dne.....

Ve Znojmě dne

.....
Obec Práče

Zdeněk Dvořák, starosta obce

.....
ATLANTA, a.s.

Ing. Josef Dvořák, předseda
představenstva