

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy: 18/2020

UZAVŘENÁ VE SMYSLU ust. § 2586 a násl. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., Občanského ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKONA O CENÁCH Č. 526/1990 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

VEJTASA, s.r.o.

Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč

IČ: 276 68 983

DIČ: CZ 276 68 983

Číslo účtu: 228070195/0300 – ČSOB

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 50468

Zastoupený: Zdeňkem Klímou, prokuristou, tel: 737 272 521

Objednavatel:

OBEC ŠANOV

Hlavní 65, 671 68 Šanov

IČ: 00293571

DIČ: CZ00293571

email: info@sanov.cz

Zastoupený: Petrem Škarkou, starostou obce, tel: 515 229 939

Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo, a to z důvodu navýšení předmětu díla sjednávají úpravu ceny díla a dobu plnění dále uvedeným způsobem:

Článek 3. Doba plnění

Mění se ustanovení článku 3. odstavec b) stávající smlouvy o dílo. Změna je z důvodu propoje nového plynovodu se stávajícím plynovodem. Propoj plynovodu se může uskutečnit až po kolaudaci nového STL plynovodu, včetně přípojek. Doba plnění je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně.

b) původní ukončení prací, dle SOD: 30.05.2021

b) změna ukončení prací, dle dodatku č.1: do 45 dnů od předání Kolaudačního rozhodnutí STL plynovodu, včetně přípojek zhotoviteli.

Článek 4. Cena díla

Mění se ustanovení článku 4. odstavce a) stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č.1 stanovena následovně:

a)	Původní cena díla bez DPH	1.740.131,56 Kč
	Vícepráce bez DPH	228.365,60 Kč
	Méněpráce bez DPH	-379.924,80 Kč
	Cena díla vč. dodatku č.1, bez DPH	1.588.572,36 Kč
	DPH 21%	333.600,19 Kč
	Cena celkem vč. dodatku č.1, včetně DPH	1.922.172,55 Kč

Článek 9. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí SOD. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nich každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

-Příloha č.1 – změnový položkový rozpočet


Ve Znojmě dne 28.5.2021

V Šanově dne 28.5.2021

VEJTASA, s.r.o.
Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč
IČ: 276 68 983 DIČ: CZ27668983
tel./fax: 568 820 740
mobil: 603 830 863 ②

.....
Zdeněk Klíma
prokurista

OBEC ŠANOV
671 68 HRABETICE
IČO: 00253371
DIČ: CZ00293671


.....
Petr Škarek
starosta obce Šanov

Více-méněpráce - Dodatek č.1

Stavba: STL plynovodu v obci Šanov lokalita U Trati

Zhotovitel:

IČO: 276 68 983
DIČ: CZ276 68 983

VEJTASA, s.r.o.
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč

Objednatel:

IČO: 002 93 571
DIČ: CZ00293571

Obec Šanov
Hlavní 65
671 68 Šanov

Objekt	Popis	Cena dle SOD	vícepráce	méněpráce	stavba celkem
SO 01	plynovod	1 740 131,56	228 365,60	-379 924,80	1 588 572,36
Součet	Cena bez DPH	1 740 131,56	228 365,60	-379 924,80	1 588 572,36

Datum:

Zhotovitel:

VEJTASA, s.r.o.
Zdeněk Klíma

Objednatel:

obec Šanov
Petr Škarek - starosta obce

TDI:

Ivo Hos

Podpis:

VEJTASA, s.r.o.
Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč
IČ: 276 68 983 DIČ: CZ27668983
tel./fax: 668-820-740 ②
mobil: 603 830 863

Podpis:

OBEC ŠANOV
671 68 HRADČENICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293571

Podpis

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plynofikace lokality U trati
Objekt: STL plynovod a přípojky

Objednatel: Obec Šanov
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	dle SOD			vícepráce		méněpráce	
				MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání

HSV				Práce a dodávky HSV			181 680,75		-43 837,75	
1				Zemní práce			0,00		-43 837,75	
75	221	113107412	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	5,730	45,00	257,85	0,00	0,000	0,00
				3,5*1,5+0,6*0,8			5,730			
76	221	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	5,730	73,00	418,29	0,00	0,000	0,00
86	221	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	12,330	87,00	1 072,71	0,00	0,000	0,00
				(3,5+0,5+0,5)*(1,5+0,5+0,5)+0,6*(0,8+0,5+0,5)			12,330			
1	001	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	50,000	100,00	5 000,00	0,00	0,000	0,00
2	001	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	50,000	26,00	1 300,00	0,00	0,000	0,00
3	001	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	100,000	46,00	4 600,00	0,00	0,000	0,00
4	001	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 103,236	230,00	253 744,28	0,00	-70,050	-16 111,50
				odečet = 84,85m³0,8*1,032 = -70,05m3						
				(212-36*1,5)*0,8*1,032+(89-4*1,5)*0,8*1,04+0,6*0,8*1,263+(1020-0,6)*0,8*1,063			1 067,005			
				36*1,4*1,2*1,063-36*0,8*1,2*1,063+4*1,4*1,2*1,063-4*0,8*1,2*1,063+(3,5*1,5*1)+(0,6*0,8*(1,263-0,5))			36,231			
5	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	15,000	15,00	225,00	0,00	0,000	0,00
				3,5*1,5*2+1,5*1,5*2			15,000			
6	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	15,000	10,00	150,00	0,00	0,000	0,00
87	001	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	396,172	95,00	37 636,34	0,00	-23,750	-2 256,25
				(212-36*1,5)*0,8*0,35+(89-(4*1,5))*0,8*0,35+1020*0,8*0,4+3,5*1,5*0,4+0,6*0,8*0,4			396,172			
9	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	709,355	150,00	106 403,25	0,00	-93,800	-14 070,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plynofikace lokality U trati
Objekt: STL plynovod a přípojky

Objednatel: Obec Šanov
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

dle SOD				vícepráce		méněpráce				
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání
			odečet = 70,05+23,75 = - 93,8m3 1103,235-393,88	709,355						
10	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	393,880	160,00	0,000	63 020,80	0,00	-23,750
			odečet = 84,85m*0,8*0,35 = -23,75m3 (212-36*1,5)*0,8*0,35+(89-(4*1,5))*0,8*0,35+1020*0,8*0,4	393,880						
12	583	58344169	šterkodř frakce 0/32 OTP ČD	t	4,584	420,00	0,000	1 925,28	0,00	0,000
			(3,5*1,5*0,4+0,6*0,8*0,4)*2	4,584						
11	583	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	787,760	160,00	0,000	126 041,60	0,00	-47,500
			dle položky č. 10 = 23,75*2 = -47,5t 393,88*2	787,760						
13	001	175201006	Poplatek za vyřízení stávajících podzemních vedení	kpl	2,000	2 000,00	0,000	4 000,00	0,00	0,000
			5	Komunikace pozemní		13 500,69		4 718,00		0,00
78	221	564861111	Podklad ze šterkodřt ŠD tl 200 mm	m2	11,460	185,00	0,000	2 120,10	0,00	0,000
			(3,5*1,5+0,6*0,8)*2	11,460						
79	221	565175112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m	m2	12,330	641,00	0,000	7 903,53	0,00	0,000
			(3,5+0,5+0,5)*(1,5+0,5+0,5)+0,6*(0,8+0,5+0,5)	12,330						
80	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	12,330	15,00	0,000	184,95	0,00	0,000
81	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,330	267,00	0,000	3 292,11	0,00	0,000
N01		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	256,00	7,500	1 920,00	0,000	0,000
N02		59217032	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	ks	0,000	138,00	5,000	690,00	0,000	0,000
N03		596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	0,000	270,00	4,000	1 080,00	0,000	0,000
N04		59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,000	257,00	4,000	1 028,00	0,000	0,000

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 590,40	176 962,75	0,00
---	-------------------------------------	----------	------------	------

Stavba: Plynofikace lokality U trati
Objekt: STL plynovod a přípojky

Objednatel: Obec Šanov
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

				dle SOD			vicepráce		méněpráce		
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání
82 221	919731123		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	11,200	42,00	470,40	0,000	0,00	0,000	0,00
3,5*2+1,5*2+0,6+0,6				11,200							
82 221	919735113		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	11,200	100,00	1 120,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3,5*2+1,5*2+0,6+0,6				11,200							
N05			Řízený zemní prolлак s protlačeníм potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	0,000	1 985,00	0,00	89,150	176 962,75	0,000	0,00
997 Přesun sutě				706,79							
84 221	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,093	35,00	213,26	0,000	0,00	0,000	0,00
85 221	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	54,837	9,00	493,53	0,000	0,00	0,000	0,00
6,093*9				54,837							
M Práce a dodávky M				1 028 856,28							
21-M Elektromontáže				29 059,40							
14 921	210800411		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěм do 1 kv žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	1 333,000	8,00	10 664,00	0,000	0,00	-84,850	-1 697,00
1020+212+89+40*0,3				1 333,000							
15 341	34140824		vodič silový s Cu jádrem 2.50mm2	m	1 532,950	12,00	18 395,40	0,000	0,00	-84,850	-1 018,20
1333*1,15				1 532,950							
23-M Montáže potrubí				980 881,88							
16 923	230040005		Montáž trubní díly závitové DN 3/4"	kus	76,000	95,00	7 220,00	0,000	0,00	-50,000	-4 750,00
17 319	31941905		zátka temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 3/4"	kus	38,000	11,00	418,00	0,000	0,00	-25,000	-275,00
18 422	422930200		Kulový kohout ISIFLO DN 20 PE 32 G 3/4"	kus	38,000	517,00	19 646,00	0,000	0,00	-25,000	-12 925,00
19 923	230040006		Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus	8,000	110,00	880,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20 319	31941906		zátka temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 1"	kus	4,000	15,00	60,00	0,000	0,00	0,000	0,00
21 551	55138954		kohout kulový plnopřůtokový níklí ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	4,000	520,00	2 080,00	0,000	0,00	0,000	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plynofikace lokality U trati
Objekt: STL plynovod a přípojky

Objednatel: Obec Šanov
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	dle SOD				vicepráce		méněpráce	
				MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání
22 923		230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	301,000	25,00	7 525,00	0,000	0,00	-183,650	-4 591,25
23 923		230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	1 020,000	35,00	35 700,00	5,350	187,25	0,000	0,00
24 923		230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25 923		230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	214,600	90,00	19 314,00	0,000	0,00	-140,600	-12 654,00
			Dle geodetického zaměření								
26 286		28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	236,060	23,00	5 429,38	0,000	0,00	-140,600	-3 233,80
27 923		230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	89,000	105,00	9 345,00	0,000	0,00	-43,050	-4 520,25
			Dle geodetického zaměření								
28 286		28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	97,900	32,00	3 132,80	0,000	0,00	-43,050	-1 377,60
			89*1,10		97,900						
29 923		230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	1 020,000	115,00	117 300,00	5,350	615,25	0,000	0,00
			Dle geodetického zaměření								
30 286		28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	1 071,000	81,00	86 751,00	5,350	433,35	0,000	0,00
			1020*1,05		1 071,000						
N06			trubka ochranná pro plyn PE 63x3,0mm	m	0,000	64,00	0,00	34,000	2 176,00	0,000	0,00
			protlak přípojky = 6,4+6,3+6,4+7+6,6= 32,7*1,05= 34m								
N07			trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm	m	0,000	154,00	0,00	66,000	10 164,00	0,000	0,00
			7,45+6,9+4,8+9,7+6,8+7+6,9+6,9+2+1,9+2,6= 62,95*1,05= 66m								
N08			žlab kabelový betonový, včetně uložení	m	0,000	265,00	0,00	29,500	7 817,50	0,000	0,00
			Ochrana u EL/NN								
N09			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, včetně uložení	m	0,000	125,00	0,00	36,000	4 500,00	0,000	0,00
			Ochrana u EL/NN								
31 923		230205225	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	114,000	150,00	17 100,00	0,000	0,00	-75,000	-11 250,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plynofikace lokality U trati
Objekt: STL plynovod a přípojky

Objednatel: Obec Šanov
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	dle SOD				vicepráce		méněpráce	
				MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání	Množství celkem	Celková cena zadání
33	422	422930400	Vnitřní podpurná vsuvka pro HD PE T 180 d 32	kus	38,000	64,00	2 432,00	0,000	0,00	-25,000	-1 600,00
32	286	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	38,000	177,00	6 726,00	0,000	0,00	-25,000	-4 425,00
34	286	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	38,000	75,00	2 850,00	0,000	0,00	-25,000	-1 875,00
35	923	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tuho dn 40 mm en 3,6 mm	kus	12,000	180,00	2 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00
37	422	422930401	Vnitřní podpurná vsuvka pro HD PE T 180 d 40	kus	4,000	64,00	256,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	286	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	4,000	210,00	840,00	0,000	0,00	0,000	0,00
36	286	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	82,00	328,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	422	422930421	Přiláčné šroubení s vnějším závitem (SIFLO T-112; 40x1"	kus	4,000	372,00	1 488,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	923	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tuho dn 63 mm en 5,7 mm	kus	71,000	210,00	14 910,00	0,000	0,00	0,000	0,00
47	422	422950001	Měkce těsnící šoupátko DN 50/63 PN 10	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
48	286	286531005	Elektrospojka PE 100 SDR 11 d 63	kus	10,000	125,00	1 250,00	16,000	2 000,00	0,000	0,00
41	286	286531345	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100 SDR 11 d 63	kus	4,000	345,00	1 380,00	0,000	0,00	0,000	0,00
42	286	286532199	Koleno 90 st. PE 100 SDR 11 d 63	ks	5,000	310,00	1 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00
43	286	286532282	Koleno 45 st. PE 100 SDR 11 d 63	ks	4,000	315,00	1 260,00	0,000	0,00	0,000	0,00
44	286	286531105	Elektrovíčko PE 100 SDR 11 d 63	kus	5,000	245,00	1 225,00	0,000	0,00	0,000	0,00
45	286	286532006	Navrtávací T-kus odbočkový, KIT PE 100 SDR 11 d 63/32	kus	38,000	620,00	23 560,00	0,000	0,00	-25,000	-15 500,00
46	286	286532007	Navrtávací T-kus odbočkový, KIT PE 100 SDR 11 d 63/40	kus	4,000	750,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
49	923	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tuho dn 90 mm en 5,1 mm	kus	3,000	250,00	750,00	0,000	0,00	0,000	0,00
50	286	286533106	Elektro T-kus redukovaný 90 st. PE 100 SDR 17 d 90-63	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	0,000	0,00	0,000	0,00
51	286	286531006	Elektrospojka PE 100 SDR 17 d 90	kus	2,000	245,00	490,00	0,000	0,00	0,000	0,00
52	923	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus	1,000	280,00	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00
53	422	422911005	Zemní souprava pro šoupátka teleskopická DN 50	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000	0,00	0,000	0,00
54	923	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	3,000	280,00	840,00	0,000	0,00	0,000	0,00
56	422	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
55	422	422914530	Uliční poklop teleskopický 2055	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00
57	592	592131900	Deska betonová roznášecí pod poklop	kus	3,000	210,00	630,00	0,000	0,00	0,000	0,00
58	592	592131901	Deska betonová lišec pro poklop	kus	3,000	160,00	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00
60	923	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	1 323,600	12,00	15 883,20	0,000	0,00	-84,850	-1 018,20
61	923	P230200136	Nasunutí potrubní sekce do ocel ochranné trubky 38*2,6	m	38,000	245,00	9 310,00	0,000	0,00	-25,000	-6 125,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plynofikace lokality U trati
Objekt: STL plynovod a přípojky

Objednatel: Obec Šanov
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: Šanov

Zhotovitel: Die v yb rov ho ř zen 
M sto: ř nov

dle SOD						v�cepr�ce		m�n�pr�ce	
�.	KCN	K�d polo�ky	Popis	MJ	Mno�stv� celkem	Jednotkov� cena zad�n�	Celkov� cena zad�n�	Mno�stv� celkem	Celkov� cena zad�n�
63 422	422930450		Chr�n��ka "Bralenka" DN 5/4"	kus	38,000	287,00	10 906,00	0,000	-7 175,00
62 923	P230200137		Nasunut� potrubn� sekce do ocel ochrann� trubky 48*2,6	m	4,000	295,00	1 180,00	0,000	0,00
64 422	422930451		Chr�n��ka "Bralenka" DN 6/4"	kus	4,000	360,00	1 440,00	0,000	0,00
67 923	P230200149		Nasunut� potrubn� sekce PE potrub� dn 32 do PE ochrann� trubky 63 v�. p�ř�sluřenstv�	m	117,250	1 050,00	123 112,50	0,000	-62 107,50
68 422	422930280		Uzav�rac� man�eta d 63/32	kus	36,000	253,00	9 108,00	0,000	-4 554,00
65 923	P230200150		Nasunut� potrubn� sekce PE potrub� dn 63 do PE ochrann� trubky 110 v�. p�ř�sluřenstv�	m	49,800	1 210,00	60 258,00	13,150	0,000
6,5+6,5+11,6+12,6+12,6				49,800					
66 422	422930287		Uzav�rac� man�eta d 110/63	kus	10,000	480,00	4 800,00	6,000	0,000
59 923	P230221012		Mont��z propoje a odpoje STL plynovodu PE dn 90	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00
69 923	P230260041		Osazen� plastov�ho pil�fku	kus	40,000	1 200,00	48 000,00	0,000	-27 600,00
70	422935042		Skl�� ESTA PL2 NK7	kus	40,000	6 100,00	244 000,00	0,000	-140 300,00
46-M Zemn� pr�ce p�ř� extr.mont.prac�ch							18 915,00		-1 272,75
71 946	460490013		Kryt� kabel� v�stra�nou t�l�i ř�tky 34 cm	m	1 261,000	15,00	18 915,00	0,000	-1 272,75
1020*212+89-(40*1,5)					1 261,000				
N00 Nepojmenovan� pr�ce							89 682,00		-5 260,70
N01 Nepojmenovaný dl�							89 682,00		-5 260,70
72 923	900-0003		HZS - Revize provozn�ho souboru a stavebn�ho objektu	hod	40,000	200,00	8 000,00	0,000	0,00
73 923	900-0006		Geodetick� zam�ření stavby	m	1 261,000	62,00	78 182,00	0,000	-5 260,70
1020*212+89-(40*1,5)					1 261,000				
74 923	900-0008		Geodetick� zam�ření propoje	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00

Celkem

1 740 131,56 228 365,60 -379 924,80