

## Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO 97103 - Oprava sanace shybky pod Otavou u Čejetic

Číslo smlouvy objednatele : 97103/21/p0-d1  
Číslo smlouvy zhotovitele : 02-O-4890-10869/21

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz  
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice  
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva  
Osoby oprávněné jednat :  
    ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva  
    ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek  
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální  
    pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice  
Číslo účtu : 212621693/0300  
IČO : 490 21 117  
DIČ : CZ 49021117  
Číslo telefonu : +420 386 102 430  
Číslo faxu : +420 386 102 439  
Email : [info@jvs.cz](mailto:info@jvs.cz)  
ID datové schránky : 3zhv2ek  
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5  
Spisová značka : 1930, oddíl B, Městský soud v Praze  
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02  
Osoby oprávněné jednat :  
    ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
    ve věcech technických : Ing. Blanka Anderlová  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu : 19-1583390227/0100  
IČO : 47116901  
DIČ : CZ47116901  
Číslo telefonu : +420 602 231 312  
Číslo faxu : -  
Email : [anderlova@vrv.cz](mailto:anderlova@vrv.cz)  
ID datové schránky : 4qfgxx3  
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- úprava maximální doby plnění – bod 5.1.,

doba plnění prodloužena o 30 kalendářních dnů (odevzdání DSJ k připomínkování nejpozději do 8.9.2021)

**Zdůvodnění :** Z důvodu pozastavení projekčních prací na straně Objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 02-08-2021

V Praze, dne 26. 8. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Jihočeský vodárenský svaz  
Antonín Princ  
předseda představenstva a ředitel  
Jihočeský vodárenský svaz  
S.K. Neumanna 19 (1)  
370 01 České Budějovice



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-

Příloha č. 1 - Výkony dle fází

|      |              | CENA CELKEM                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | 548 900 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                       |              |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0 a) | STU          | Studie a práce obdobného charakteru                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ANO       | CENA FÁZE | CENA FÁZE CELKEM                                                                                            | POČET VYHOTOVENÍ PD                                                                                                          | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ                                                                 | ZÁRUČNÍ DOBA |
|      |              | 0.1 a)                                                                                                                      | 0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování<br>0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze studie                                          | - Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních<br>- Zpracování studií objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů<br>- Zpracování studií vnitřního výtvarného řešení objektů<br>- Zpracování studií technologických zařízení<br>- Zpracování studií pro podnikatelský záměr<br>- Zpracování studií technicko - ekonomických | NE  |           | 0 Kč      | 0                                                                                                           | 0<br>kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy<br>0<br>kalendářních dnů, ode dne předání přílohy                      | 0<br>měsíců, od data předání a převzetí finální verze studie                          |              |
|      |              | 0.2 a)                                                                                                                      | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NE  |           |           | viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)                                                                     | 0<br>měsíců, od data předání a převzetí finální verze studie                                                                 |                                                                                       |              |
| 1    | VSP          | Zabezpečení vstupních podkladů                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ANO       | CENA FÁZE | CENA FÁZE CELKEM                                                                                            | POČET VYHOTOVENÍ PD                                                                                                          | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ                                                                 | ZÁRUČNÍ DOBA |
|      |              | 1.1                                                                                                                         | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování                                                                                                                                         | Shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních důl                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO | 18 000 Kč | 38 000 Kč | NEUPLATŇUJE SE                                                                                              | přílohu, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)                                          | NEUPLATŇUJE SE                                                                        |              |
|      |              | 1.2                                                                                                                         | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     | Zabezpečení (tj. jednání) potřebných průzkumů pro zpracování dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO | 20 000 Kč |           |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                       |              |
| 0 b) | EIA          | Environmental Impact Assessment                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ANO       | CENA FÁZE | CENA FÁZE CELKEM                                                                                            | POČET VYHOTOVENÍ PD                                                                                                          | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ                                                                 | ZÁRUČNÍ DOBA |
|      |              | 0.1 b)                                                                                                                      | Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkování<br>Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí | Vypracování Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ( rozsah dle Zákona č. 39/2015 Sb. - Posuzování záměru a konceptu předložených po 1. 4. 2015)                                                                                                                                                                                          | NE  |           | 0 Kč      | 0                                                                                                           | 0<br>kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy<br>0<br>kalendářních dnů, ode dne předání přílohy                      | 0<br>měsíců, od data předání a převzetí stavby                                        |              |
|      |              | 0.2 b)                                                                                                                      | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     | Zajištění všech činností v procesu EIA ( zpracování posudku, příp. veřejné projednání, stanovisko EIA)                                                                                                                                                                                                                                                     | NE  |           |           |                                                                                                             | 0<br>kalendářních dnů pro předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA |                                                                                       |              |
| 2    | DUR<br>iČ ÚR | Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (iČ ÚR) |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ANO       | CENA FÁZE | CENA FÁZE CELKEM                                                                                            | POČET VYHOTOVENÍ PD                                                                                                          | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ                                                                 | ZÁRUČNÍ DOBA |
|      |              | 2.1                                                                                                                         | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování<br>Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR                                                                         | Vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( rozsah dle relevantních Příloh č.1, č.2, č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)                                                                                                                                                                                                    | NE  |           | 0 Kč      | 0                                                                                                           | 0<br>kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy<br>0<br>kalendářních dnů, ode dne předání přílohy                      | 0<br>měsíců, od data nabytí právní moci ÚR                                            |              |
|      |              | 2.2                                                                                                                         | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     | Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.                                                                                                                                                             | NE  |           |           | 0<br>kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚR, od data předání a převzetí finální verze DUR          |                                                                                                                              |                                                                                       |              |
| 3    | DSP<br>iČ SP | Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (iČ SP)                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ANO       | CENA FÁZE | CENA FÁZE CELKEM                                                                                            | POČET VYHOTOVENÍ PD                                                                                                          | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ                                                                 | ZÁRUČNÍ DOBA |
|      |              | 3.1                                                                                                                         | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování<br>Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP                                                                         | Vypracování Společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení ( rozsah dle relevantních Příloh č.3, č.9, č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)                                                                                                                                                                                                      | NE  |           | 0 Kč      | 0                                                                                                           | 0<br>kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy<br>0<br>kalendářních dnů, ode dne předání přílohy                      | 0<br>do doby vydání kolaudačního souhlasu                                             |              |
|      |              | 3.2                                                                                                                         | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     | Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci.                                                                                              | NE  |           |           | 0<br>kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚR+SP, od data předání a převzetí finální verze DSP       | 0<br>do doby nabytí právní moci SP                                                                                           |                                                                                       |              |
|      |              | 3.3                                                                                                                         | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování<br>Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP                                                                         | Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení ( rozsah dle Přílohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)                                                                                                                                                                                                            | NE  |           | 0 Kč      | 0                                                                                                           | 0<br>kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci ÚR                                                                         | 0<br>do doby dokončení realizace stavby (u OH) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP) |              |
|      |              | 3.4                                                                                                                         | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     | Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, případně dalších potřebných povolení včetně zajištění vyvěšení informace. Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.                                                                                       | NE  |           |           | 0<br>kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OH, nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP | 0<br>do doby zahájení realizace stavby (u OH) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)                                      |                                                                                       |              |
|      |              | 3.5                                                                                                                         | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování<br>Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP                                                                         | Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení bez předchozího projektového stupně, především bez DUR (rozsah dle Přílohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)                                                                                                                                                      | NE  |           | 0 Kč      | 0                                                                                                           | 0<br>kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy<br>0<br>kalendářních dnů, ode dne předání přílohy                      | 0<br>do doby dokončení realizace stavby (u OH) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP) |              |
|      |              | 3.6                                                                                                                         | Inženýrská činnost (iČ)                                                                                                                                                                     | Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.                                                                                                                          | NE  |           |           | 0<br>kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚR, nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP | 0<br>do doby zahájení realizace stavby (u OH) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)                                      |                                                                                       |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DPS<br>IČ PS                      | fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) s předcházející fází projektu   |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 4.1 a)                                                                                                                 | 4.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní                         |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci SP                                                                             | 0<br>měsíců, od data převzetí stavby                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 4.2 a)                                                                                                                 | 4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS                |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne předání připomínek                                                                                |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 4.2 a)                                                                                                                 | Inženýrská činnost (IČ)                                                              |  | NĚ             |           |                     |                        |                       |              | 0 Kč                                                                                                                        |                                                                                                 |
| Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 4 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DPS<br>IČ PS                      | fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 4.1 b)                                                                                                                 | 4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní                         |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy                                                                            | 0<br>měsíců, od data převzetí stavby                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 4.2 b)                                                                                                                 | 4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS                |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne předání připomínek                                                                                |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 4.2 b)                                                                                                                 | Inženýrská činnost (IČ)                                                              |  | NĚ             |           |                     |                        |                       |              | 0 Kč                                                                                                                        |                                                                                                 |
| Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DSJ<br>IČ DSJ                     | Jednotuplový projekt (DSJ)                                                                                             |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 5.1                                                                                                                    | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní                                  |  | 180            |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy                                                                            | 60<br>měsíců, od data převzetí stavby                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 5.1                                                                                                                    | Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSJ                         |  | 28             |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne předání připomínek                                                                                |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 5.2                                                                                                                    | Inženýrská činnost (IČ)                                                              |  | 7              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí, od data předání a převzetí finální verze DSJ |                                                                                                 |
| Projednání jednotuplového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (případě 2.2).                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DPS<br>IČ PS                      | fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele                                                |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 8.1                                                                                                                    | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní                                  |  | NEUPLATŇUJE SE |           |                     |                        |                       |              | NEUPLATŇUJE SE                                                                                                              |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 8.1                                                                                                                    | Projektové práce (PČ) - zapracování připomínek objednatel                            |  | NEUPLATŇUJE SE |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 8.2                                                                                                                    | Inženýrská činnost (IČ)                                                              |  | NE             |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             | 0 Kč                                                                                            |
| Dopravení DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).                                                                                       |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AD                                | fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby                           |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 9.1                                                                                                                    | Výkon obecného autorského dozoru (AD) - cestovné                                     |  | NEUPLATŇUJE SE |           |                     |                        |                       |              | 60<br>měsíců, od data převzetí stavby                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 9.1                                                                                                                    | Výkon obecného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů na cestě                 |  | 9              |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             | po dobu realizace stavby                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 9.2                                                                                                                    | Výkon obecného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů                          |  | NEUPLATŇUJE SE |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             | NEUPLATŇUJE SE                                                                                  |
| Výkon obecného autorského dozoru (AD) - ostatné                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPS<br>kolaudační<br>souhlas      | fáze po dokončení stavby                                                                                               |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 11.1                                                                                                                   | Projektové práce (PČ)                                                                |  | NEUPLATŇUJE SE |           |                     |                        |                       |              | NEUPLATŇUJE SE                                                                                                              |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 11.2                                                                                                                   | Inženýrská činnost (IČ)                                                              |  | NEUPLATŇUJE SE |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 11.2                                                                                                                   | Inženýrská činnost (IČ)                                                              |  | 0              |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             | kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyřízení objednatel |
| Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předání užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garantních zkouškách, atd. |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumentace<br>bouracích<br>prací | Dokumentace bouracích prací                                                                                            |                                                                                      |  |                | ANO<br>NE | CENA FÁZE<br>CELKEM | POČET<br>VYHOTOVENÍ PD | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | ZÁRUČNÍ DOBA |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 12.1                                                                                                                   | Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní                                  |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne účinnosti rozhodnutí o zrušení vodního díla a jeho odstranění                                     | 0<br>měsíců, od vydání vodního díla a jeho odstranění                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 12.1                                                                                                                   | Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace bouracích prací |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne předání připomínek                                                                                |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 12.1                                                                                                                   | Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace bouracích prací |  | 0              |           |                     |                        |                       |              | kalendářních dnů, ode dne předání připomínek                                                                                |                                                                                                 |
| Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        |                                                                                      |  |                |           |                     |                        |                       |              |                                                                                                                             |                                                                                                 |