

DODATEK č.1 ke SMLouvě o dílo č. 09/21

1.SMLUVNÍ STRANY

- 1.1.Objednatel : Obec Lenora
Adresa : Lenora čp.36 384 42 Lenora
Zastoupené : Antonínem Chrapanem, starostou
IČO : 00250538
- 2.1.Zhotovitel : REKON INSTA spol.s r.o.
Adresa : Budějovická 632, Volary, 384 51
Zastoupené : Miroslavem Sosnou - prokurou
IČO : 600 70 897
DIČ : CZ60070897
bank.spojení : Česká spořitelna a.s. České Budějovice
č.účtu : 6518302/0800

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.09/21 z důvodu změny čl.6 Lhůty provádění díla takto:

6. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.2. Maximální lhůta pro dokončení předmětného díla je 15.09.2021
Prodloužení termínu dokončení díla je z důvodu vyšší moci.

Ostatní části SOD jsou beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento dodatek k SOD je vystavena ve dvou stejnopisech. Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku k SOD.

Svým podpisem obě strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalují je.
Tento dodatek k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Lenora 19.8.2021

Volary 19.8.2021



Antonín Chrapan
starosta
za objednatele

OBEK LENORA^①
384 42, Lenora 36
IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538



Miroslav Sosna
prokura
za zhotovitele

REKON INSTA spol. s r.o. Budějovická 632 Volary 384 51 IČ: 60070897 DIČ: CZ60070897	2
---	----------