

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Strmilov
Náměstí 60
378 53 Strmilov
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Martinem Novákem, starostou města
- ve věcech technických: Ing. Svatavou Henkovou CSc.
IČO: 002 47 511
DIČ: CZ00247511
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 600432309/0800

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti
- ve věcech technických: Jiřím Houdkem, vedoucím střediska J. Hradec
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pelhřimov
č. účtu: 19-3875730237/0100
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Dračí doupě ve Strmilově aneb přístavba mateřské školy**“ (dále jen „Dílo“).

IV. Cena za dílo

1. Z důvodu změny technického řešení stavby se po vzájemné dohodě cena za Dílo upravuje o hodnotu ceny všech méněprací a víceprací.

Cena Díla dle původní smlouvy o dílo	5 810 240,00 Kč
Změnový list č. 1	150 930,80 Kč
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>14 000,00 Kč</u>
Cena Díla celkem bez DPH.....	5 975 170,80 Kč
DPH (21%)	1 254 785,87 Kč
Cena Díla celkem s DPH	<u>7 229 956,67 Kč</u>

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Nedílnou součástí uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je příloha:
- položkový rozpočet Změnový list č. 1 a položkový rozpočet Změnový list č. 2

Ve Strmilově, dne

V Kamenici nad Lipou, dne 31. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**MĚSTO
STRMILOV**
okres Jindřichův Hradec
IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511

Martin Novák
starosta města

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek
jednatelé společnosti

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531