



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2021

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

ATS Krásensko,
na pozemku p.č. 328/2, v k.ú. Krásensko

DODAVATEL A VODOVODY
z s. r. o.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejmž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 **DIČ:** CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 **Fax:** 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **VHS – stavby Vyškov s.r.o.**
Sídlo: Pustiměř 83, 683 21 Pustiměř
jejmž jménem jedná : Martin Lankaš – jednatel
ve věcech technických : Martin Lankaš

IČ: 026390925 **DIČ:** CZ02639092
Tel.: 602590139 **Fax:** /
E-mail : info@vhs-stavby.cz
Registrace: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81975

Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo z důvodu nutnosti koordinace prací se zhotovitelem připojení ATS na energetickou síť, společnost EG.D. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutno posunout termín realizace díla.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby: 17. 12. 2021

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel po 1 vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne: 14. 10. 2021

v Pustiměři, dne: 14. 10. 2021

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. (15)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
Prokurista

Martin Lankaš
Jednatel

VHS-stavby Vyškov s.r.o.

Sídlo: č.p.83, Pustiměř 683 21

info@vhs-stavby.cz

IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092