

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Pluhův Žďár**
zastoupen: Ing. Petrem Nohavou, starostou obce
sídlo: Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár
IČ: 00247260
DIČ: CZ00247260
email: starosta@obecpluhuvzdar.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-9980560257/0100
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Petr Nohava
ve věcech technických: Ing. Petr Nohava
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

Zhotovitel: **EMBRA Drilling a.s.**
zastoupen: Ing. Milan Pangrác
sídlo: Česká 184, Česká, 664 31
IČ: 080 28 524
DIČ: CZ 080 28 524
bankovní spojení: 7187777718/0300
e-mail: milan.pangrac@embra.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 8138
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Pangrác
ve věcech technických: Mgr. Petr Doležal
ve věcech realizace a předání díla: Mgr. Petr Doležal
stavbyvedoucí: Ing. Eva Patočková ČKAIT: 1005340

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Klenov – nový zdroj vody k.ú. Velký Ratmírov, Klenov“ takto:

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 276 996,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 139 593,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	1 137 403,00 Kč
DPH 21%	238 854,63 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 1 376 257,63 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacená přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :
 - a. Změnový list č. 1
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 84/21 ze dne 25.10.2021.

V České dne 29.10.2021

EMBRA®
DRILLING s.r.o.
Česká 184, 664 31 Česká
IČO: 08028524

.....
za zhotovitele:

Ing. Milan Pangrác

V Pluhově Žďáru dne 27.10.2021

.....
za objednatele:

Ing. Petr Nohava, starosta obce

OBEC
PLUHŮV ŽĐÁR
378 24 Pluhův Žďár 66
Tel.: 384 382 255, fax: 384 382 082
IČO: 00247260, DIČ: CZ00247260

Změnový list č. 1

Akce: Klenov - nový zdroj vody k.ú. Velký Ratmírov, Klenov

Adresa zhotovitele
EMBRA Drilling a.s.
 Česká 184
 664 31 Česká

Změnový list číslo 1

Adresa objednatele
Obec Pluhův Žďár
 Pluhův Žďár 66
 37824 Pluhův Žďár

Datum vydání ZL 30.09.2021

Název částí stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Klenov - nový zdroj vody k.ú. Velký Ratmírov, Klenov
SO 0xx Název	SO 01 Zdroj vody vrt KH-1 a manipulační šachta nad vrtem SO 02 Výtlakový vodovodní řad SO 03 Ovládací a napájecí kabely SO 04 Ostatní a vedlejší náklady

Změny stavby :

- 1) Odpočet neprovedené manipulační plochy - podkladní beton, zámková dlažba a betonové obrubníky
- 2) Odpočet neprovedeného šoupěte Š1 - vodovodní šoupátko, zemní souprava a šoupátkový litinový poklop
- 3) Odpočet neprovedené vodoměrné sestavy
- 4) Odpočet neprovedeného elektronického rozvaděče ovládání
- 5) Odpočet dokumentace pro provádění stavby, zřízení provizorní komunikace a mobilního zdroje energie pro zařízení staveniště

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
 Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

1229
 20.10.2021

Odčítaná položka (méněpráce)						
Název objektu	Kód položky	Pořadové číslo položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	45131111	52	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	-10,362	274,50
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	596841221	56	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty ve tl 0,25 m2	m2	-10,362	291,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	59245601	57	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-10,673	369,20
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	891182222	66	Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40	kus	-2,000	715,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	42221300	67	alt. pol. šoupátko pítá voda závlivové DN 40	kus	-2,000	699,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	891181295	70	Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	-2,000	125,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	891183111	71	Montáž vodovodního kohoutu závrt DN 40	kus	-1,000	134,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	55114218	72	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"1/4	kus	-1,000	201,50
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	891213395	73	Příplatek za montáž ventilu v objektech DN 50 až 150	kus	-1,000	85,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	916231213	82	Osazení chodníkového obrubníku betonového slojátného s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-14,130	476,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	59217003	83	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	-29,000	235,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	916991121	84	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,353	2 825,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	722263215	98	Vodotěsný závlivový 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální	kus	-1,000	1 850,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	998722201	99	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	-1,000	1,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	42692120	162	koš sací ventilový 1 1/2"	kus	-1,000	195,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	X336	200	Tvarovky ISIFLO pro armaturu sestavu D+M	kg	-1,000	238,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	181411121	32	Založení lučňního trávníku výsaven plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-44,740	12,20
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	181411122	33	Založení lučňního trávníku výsaven plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	-19,260	25,00
SO 01 Zdroj vody vrt KIH-1 a manipulační šachta nad vrtlem	572472	35	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-2,560	108,00
SO 02 Vyčlápný vodovodní řád	899401112	155	Osazení poklopu litinových šoupátek	kus	-1,000	1 000,00
SO 02 Vyčlápný vodovodní řád	42291352	156	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-1,000	1 450,00
SO 02 Vyčlápný vodovodní řád	56230636	157	deska podkladová lučňního poklopu plastového ventilového a šoupátkového	kus	-1,000	680,00
SO 02 Vyčlápný vodovodní řád	891211112	158	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	-1,000	750,00

60.10.2021

SO 02 Vytlačný vodovodní řad	42221424	159	šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN16 připojovací rozměr 63x2"	kus	-1,000	5 695,00	-5 695
SO 02 Vytlačný vodovodní řad	42291060	160	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m	kus	-1,000	1 201,00	-1 201
SO 02 Vytlačný vodovodní řad	181411121	132	Založení lučního trevniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-39,050	12,20	-476
SO 02 Vytlačný vodovodní řad	572472	133	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-1,562	108,00	-169
SO 03 Ovládací a napájecí kabely	741210701	183	Montáž rozvaděč řídicí a ovládací pro rozvody vnitřní i vnější do 100 kg	kus	-1,000	1 587,00	-1 587
SO 03 Ovládací a napájecí kabely	35713000	184	elektronický rozvaděč řídicí	kus	-1,000	12 360,00	-12 360
SO 03 Ovládací a napájecí kabely	460620007	172	Zatvrtnění včetně závitů vodu na rovině	m2	-26,030	146,00	-3 800
SO 04 Ostatní a vedlejší náklady	13244000	189	Dokumentace pro provádění stavby	kp	-1,000	25 000,00	-25 000
SO 04 Ostatní a vedlejší náklady	32403000	194	Provizorní komunikace	kp	-1,000	39 000,00	-39 000
SO 04 Ostatní a vedlejší náklady	33203000	195	Energie pro zařízení staveniště mobilními zdroji	kp	-1,000	15 000,00	-15 000
							-139 593

Přičítaná položka (vícepráce)						
Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č. položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena
						Částka Kč bez DPH
						0,00

Rozdíl ceny – vícenákladů/ méněnákladů	-139 593 Kč
--	--------------------

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Martin Kraus, EMBRA Drilling a.s.

Vyřádkování zhotovitele :	S provedením změny souhlasím.
Datum :	
Podpis :	Martin Kraus, EMBRA Drilling a.s.
Vyřádkování objednatele :	S provedením změny souhlasím.
Datum :	20. 10. 2021
Podpis :	Ing. Petr Nohava, Obec Pluhův Ždár Pavel Hryzák, TDO

EMBRA
Drilling a.s.
Česká 184, 664 31 Česká
IČO: 98028524
20. 10. 2021

OBEC
PLUHŮV ŽDÁR
378 24 Pluhův Ždár 66
Tel.: 384 382 255, fax: 384 382 082
IČO: 00247260, DIČ: CZ00247260