

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
A KOORDINÁTORA BOZP
Dodatek: číslo 1.**

Článek I
Smluvní strany

Příkazce: **Obec Mošnov**
se sídlem: Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Radomil Bodzsar, starosta obce
- ve věcech předmětu plnění: Radomil Bodzsar, starosta obce

IČO: 00600792
dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

Příkazník: LAVI ENGINEERING s.r.o.
se sídlem: Sazovická 508/14, Zličín, 155 21 Praha 5
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavla Orlová
- ve věcech technických: Ing. Pavla Orlová
e-mail: orlova@lavi.cz
IČ: 27858952
DIČ: CZ27858952
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 123-1200870267/0100
zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186 171, dne 2. 10. 2008

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

Preambule: Na základě jednání na kontrolních dnech stavby v říjnu 2021, rozhodnutí Příkazce o nutnosti realizovat práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a ujednání v článku IV. Doba plnění, bod 1. a ostatních ujednání v uzavřené smlouvy ze dne 22.5.2020 mezi Příkazcem a Příkazníkem NA VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORAA KOORDINÁTORA BOZPna stavbě „Odkanalizování obce Mošnov“, se dohodli oprávnění zástupci smluvních stran na uzavření tohoto dodatku číslo 1.

Článek IV
Doba plnění

Doplňuje se nový bod 4. do článku č.IV. Doba plnění v tomto znění:

4. Ihůta plnění výkonu činnosti technického dozoru investora(dále jen TDI) a koordinátora BOZP se prodlužuje do 30.6.2022.

Článek VI
Odměna

Doplňuje se nový bod 4. do článku č.VI Odměna v tomto znění:

4. Poměrná část za výkon TDI měsíčně bude účtována ve výši: 92 307,- Kč bez DPH a včetně 21% DPH, tj. 111 691,47,- Kč a poměrnou část za výkon koordinátora BOZP měsíčně bude účtována ve výši ve výši: 35 000,- Kč bez DPH a včetně 21% DPH, tj. 42 350,- Kč.

Tato částka bude účtována jen v měsících, kdy budou probíhat stavební práce.

Článek XI
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek číslo 1. smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník dvě vyhotovení.
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy ze dne 22.5.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Mošnově dne 3. 1. 2022

V Rožnově p.R. dne 20.10.2021

Za příkazce: Radomil Bodzsar
Starosta Obce Mošnov

Za příkazníka: Ing. Pavla Orlová
jednatel

.....

.....