



2018-10723

DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo č. 18/004

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Vyškov, ul. 9. května, stoka D, úsek Š19(D) – OK20

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **Quantum stavby, s.r.o.**
Sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná: Vilém Gottwald, prokurista společnosti
ve věcech technických: Vilém Gottwald, prokurista společnosti
ve věcech obchodních: Vilém Gottwald, prokurista společnosti

ve věcech stavby : Vilém Gottwald, prokurista společnosti

IČ: 49450450 DIČ: CZ49450450
Tel.: 602 560 838
E-mail : gottwald@quantumas.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12692

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k SoD, kterým se upravuje čl. „IV. Termíny plnění“ základní smlouvy o dílo z důvodu koordinace pokládky živičných povrchů v celé šířce dotčené vozovky se stavbou, kterou souběžně provádí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby : **17. 8. 2018**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

ve Vyškově, dne : 31.7.2018

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, s.r.o.
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Za zhotovitele

Ve Vyškově, dne : 31.7.2018

Vilém Gottwald
prokurista společnosti

Quantum stavby, s.r.o.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 343 333-5 www.qs.ceska.cz
IČ: 49450430 DIČ: CZ45185430