

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

91359 – Oprava měřících bodů APKO řad Zdobá - Sudoměřice

Číslo smlouvy objednatele : 91359/22/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 5/22

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : MIVET, s.r.o.
Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle
Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený : Bc. Vendulou Prausovou, Petrem Prausem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová, Petr Praus
ve věcech technických : Petr Praus

Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627
DIČ : CZ27363627
Číslo telefonu : 466415042
Číslo faxu : 466415042
Email : mivet@mivet.cz
ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	746 607,19 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	41 595,94 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	73 216,63 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	861 419,76 Kč
Cena DPH 21%	195 898,15 Kč
Cena včetně DPH	1 042 317,91 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, ZL 2

V Praze, dne

16-05-2022

Zhotovitel :


MIVET, s.r.o.
M. Bohdělci 479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 161 449 e-mail: miv@zivnet.cz

MIVET, s.r.o.


Petr Praus

jednatel společnosti

V Českých Budějovicích, dne

25-05-2022

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Nový propojovací objekt KAO SO 01.26 POA-MS.
Stavba :	91359 - Oprava měřících bodů APKO řad Zdobá -Sudoměřice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Petr Herian JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91359/22/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01.26 POA-MS

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Převedení ochranného potenciálu APKO přes měrnou provozní šachtu, kde byl odizolován stávajícím indukčním průtokoměrem a armaturami, včetně zřízení dodatečného měrného bodu POA-MS pro kontrolu hodnot APKO na chráněném ocelovém potrubí obou řadů DN400 a DN300.
Cena změny :	41 595,94 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	10.05.2022	 Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10 IČO: 272 63 443 DIČ: CZ272 63 443 e-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	10.05.2022	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490 21 117
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	10.05.2022	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST č.1 Nový propojovací objekt KAO SO 01.26 PAO-MS

Stavba:

91359 Oprava měřicích bodů APKO řad Zdobá - Sudoměřice

Objekt:

SO 01.26 POA-MS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 595,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				860,94	
D	1		Zemní práce				860,94	
1	K	131213102	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,343	1 105,00	379,02	
VV		0,70°0,70°0,70			0,343			
2	K	131253101	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 příplatek v omezeném prostoru	m3	0,343	612,00	209,92	
3	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000	110,00	220,00	
4	K	181951111	Úprava terénu vyrovnáním výškových rozdílů ručně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1,000	52,00	52,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 015,00	
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				36 015,00	
5	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
6	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	8 050,00	8 050,00	
7	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	1 025,00	1 025,00	
8	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	10,000	55,00	550,00	
10	K	312164170	Aluminotermické připojení vodiče	kus	2,000	4 370,00	8 740,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 720,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 720,00	
11	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 720,00	4 720,00	
P			Poznámka k položce: geodetické zaměření vybudovaného díla zpracované číselně a graficky autorizovaným geodetem :3x tisková podoba;1x digitální podoba					

POA-MS

POA-MS

POA-MS
MAJETER JVS

ZDOBA SUDOM 100 10



MAJETER JVS

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Ochrana proti škodlivému přepětí ze stejnosměrné trakce 1,5kV.
Stavba :	91359 - Oprava měřících bodů APKO řad Zdobá -Sudoměřice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Petr Herian JVS
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91359/22/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02.6 - SO2-SKAO

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Osazení kapacitní demarkační jednotky DASD do plastového pilířku DCK ER12/NKP7P, včetně pojistkových vypínačů, měřících vývodů APKO a svodů přepětí, jako omezovače škodlivého přepětí na chráněném ocelovém potrubí vlivem průjezdu lokomotiv řady 113 stejnosměrné trakce 1,5kV. Průjezd lokomotiv negativně narušoval plynulý chod zdroje (usměrňovače) v SKAO 12 Bežerovice a „zaváděl“ škodlivé přepětí na celou chráněnou trasu ocelového potrubí.
Cena změny :	73 216,63 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	10.05.2022	 Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČO: 273 63 627 DIČ CZ49021117 Tel./fax: 272 751 449 e-mail: mivov@mivov.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	10.05.2022	 Jihočeský vodárenský sv. S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	10.05.2022	 Jihočeský vodárenský sv. S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.2 Ochrana proti trakčnímu napájecímu systému


Stavba:

91359 Oprava měřících bodů APKO řad Zdobá - Sudoměřice

Objekt:

SO 02.6 - SO2-SKAO; SO 02.14 -POCH6B2-MS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 891,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 903,63	
D	1		Zemní práce				6 903,63	
1	K	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,910	1 105,00	1 005,55	
2	K	131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 příplatek v omezeném prostoru	m3	0,910	612,00	556,92	
3	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,910	110,00	100,10	
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,393	612,00	240,52	
5	M	58344171	šterkodit frakce 16/32	t	0,786	390,00	306,54	
	vv		0,393*2,00		0,786			
6	K	181951111	Úprava terénu vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2,000	52,00	104,00	
7	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	900,00	1 800,00	
8	M	59224079	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9cm, bez stupadel	kus	2,000	1 395,00	2 790,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 988,00	
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				70 988,00	
9	K	230250031	Montáž omezovače předpjetí a přípojkové skříně	kpl	1,000	9 560,00	9 560,00	
10	M	35711R	Omezovač předpjetí - 923402 DEHN DASD	kus	1,000	48 120,00	48 120,00	
11	M	35712R	Odpínač OPVP 10-1 vč. pojistky	kus	2,000	412,00	824,00	
12	M	35713R	Přípojková skříň SS200	kus	1,000	7 259,00	7 259,00	
13	M	341110680	Kabel sílový CYKY 2x4mm2	m	10,000	55,00	550,00	
8	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	1 025,00	1 025,00	
9	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	



Dodatek č.1

Stavba:

91359 Oprava měřících bodů APKO řad Zdobá - Sudoměřice

Objekt:

SO 01.26 POA-MS; SO 02.14 POCH6B2-MS

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
----	-----	-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů**119 487,57****SO 01.26 POA-MS**

41 595,94

SO 02.14 POCH6B2-MS

77 891,63