

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 27693 5 22011/SAP157788

„Rekonstrukce lesní cesty L1 Vendolí“

Smluvní strany:

Obec Vendolí

IČO: 00277541, DIČ: CZ00277541

se sídlem Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí

zastoupený Vitem Břenkem, starostou obce

bankovní účet číslo: 1213570319/0800

- dále jen objednatel -

a

Skanska a.s.

IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845

sídlo Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

zápis v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastoupen Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem a Martinem Pařavou, DiS., hlavním stavbyvedoucím, oba na základě plné moci

bankovní účet číslo: 1000564927/3500, ING Bank

- dále jen zhotovitel -

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

smluvní strany uzavřely dne 16.2.2022 výše uvedenou smlouvu o dílo na zhotovení díla „**Rekonstrukce lesní cesty L1 Vendolí**“ (dále jen smlouva) a následně dodatek č. 1 se změnou termínu dokončení. Dodatek č. 2 řeší doplnění ustanovení smlouvy, respektive dodatku č. 1 níže uvedeným způsobem:

Změna termínu provádění díla se mění s ohledem na ustanovení bodu II. Čas plnění, článku 2.4. a 2.6, kdy, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, není možné dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla.

II.

Čas plnění

smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 2.1. a 2.3. smlouvy z důvodů uvedených výše mění takto:

Původní znění:

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 1. 7. 2022, nedohodnou-li se strany jinak.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončit ho nejpozději do 31. 10. 2022.

Nové znění:

- 2.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 1. 4. 2023, nedohodnou-li se strany jinak.
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončit ho nejpozději do 31. 7. 2023.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Vendolí dne 13.12.2022.....

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Vendolí dne 13.12.2022

Za objednatele:



Vít Břenek, starosta obce

V Litomyšli dne

SKANSKA Skanska a.s.

13.12.2022
037

Křížkov: 662/342
Karlín, 186 00 Praha 8

Zhotovitel:



Ing. František Groulík,
oblastní manažer



Martin Pařava, DiS.,
hlavní stavbyvedoucí
oba na základě plné moci