

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

číslo objednatele
číslo zhotovitele 639/2022

**„SVOJŠICE – DOSTAVBA VODOVODNÍCH ŘADŮ, NOVOSTAVBA ZÁSOBNÍHO VODOVODNÍHO
ŘADU B1“**

Smluvní strany

Objednatel

Obec Svojšice

č.p.121, 281 07 Svojšice

Zastoupený Josefem Polesným, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Polesný, starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s. , č. ú. 7426151/0100

IČO: 00235768

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 180948295/0300

Zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem

Ing. Petrem Janglem, prokuristou

(každý samostatně dle zápisu v obchodním rejstříku)

IČO: 25075543 DIČ: CZ25075543

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

objednatel a zhotovitel mají zájem na upřesnění smlouvy o dílo č. 639/2022 ze dne 22. 11. 2022 (dále jako „smlouva“), v souvislosti se změnou termínu dokončení díla, dohodli se na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v následujícím znění:

Článek I.
Předmět dodatku

- 1.1 Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nedovolují dodržování technologických postupů pro provádění díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na změně článku II. Doba zhotovení díla, odstavce 2.1.

Článek II. Doba zhotovení díla, odstavce 2.1 se mění a nově zní:

- 2.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. smlouvy v termínu do 10. 3. 2023

Článek II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

V Černošicích dne **22 -12- 2022**

Zhotovitel




• Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

.....
Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Ing. Petr Jangl, prokurista

Ve Svojšicích dne **22 -12- 2022**

Objednatel



.....
Obec Svojšice
Josef Polesný, starosta