



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“

Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“

Objednatel: Obec Horní Poříčí

se sídlem: Č.p. 77, 679 62 Křetín

zastoupená starostou obce Ondřejem Boháčem

IČ: 00280232, DIČ: CZ00280232

Telefon: +420 516 470 741, e-mail: horniporici@seznam.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel: HOLAS CZ s.r.o.

Sídlo: Lazinov 97, 679 62 Lazinov

IČ: 26276569

DIČ: CZ26276569

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení [REDACTED]

Zastoupený: Miroslavem Holasem, jednatelem



1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „**Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR**, podprogram 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. (**dále již „poskytovatel dotace“**).
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou dodatku spočívá ve změně rozsahu díla v souladu dle čl. 2.6 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti změny technického řešení o vícepráce.
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Původní závazek ze Smlouvy o dílo

Cena bez DPH:	3 007 923,13 Kč
DPH (21 %)	631 663,86 Kč
Cena vč. DPH:	3 639 586,99 Kč

Vícepráce bez DPH:

DPH (21 %)	+ 97 232,13 Kč
Vícepráce vč. DPH:	+ 20 418,75 Kč
	+ 117 650,88 Kč

Cena díla po účinnosti Dodatku č. 1 SOD

Cena bez DPH:	3 105 155,26 Kč
DPH (21 %)	652 082,61 Kč
Cena vč. DPH	3 757 237,87 Kč

2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 1.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 1.7 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**


Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“

Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

Přílohy:


1. Položkový rozpočet víceprací

V Horním Poříčí, dne 9.8.2023



Za Objednatele

V Horním Poříčí, dne 9.8.2023



Za Zhotovitele

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	3366	Horní Poříčí	
Objekt:	02	vícepráce komuniikace 2	
Rozpočet:	1	realizace	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	HOALS CZ s.r.o.	IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	51 452,20	45 779,93	97 232,13
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	51 452,20	45 779,93	97 232,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	97 232,13 CZK	
Základní DPH	21 %	20 418,75 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			117 650,88 CZK

v LAZINOVÉ dne 9. 8. 2023

Za objednatele


Popis stavby: 3366 - Horní Poříčí

Popis objektu: 02 - vícepráce komunikace 2

Popis rozpočtu: 1 - realizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	29 530,00	29 530,00	30,4
5	Komunikace	HSV	51 452,20	12 852,80	64 305,00	66,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	3 397,13	3 397,13	3,5
Cena celkem			51 452,20	45 779,93	97 232,13	100,0



Položkový rozpočet

S:	3366	Horní Poříčí
O:	02	vícepráce komunikace 2
R:	1	realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				29 530,00		0,00		29 530,00
1	113107520R00	Odstranění odstranění původního krytu tl.20 cm	m2	55,00000	194,00	10 670,00	0,00	0,00	194,00	10 670,00
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	22,50000	333,00	7 492,50	0,00	0,00	333,00	7 492,50
3	122302209R00	Příplatek za lepkovost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	22,50000	71,00	1 597,50	0,00	0,00	71,00	1 597,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,50000	297,00	6 682,50	0,00	0,00	297,00	6 682,50
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	92,50000	24,00	2 220,00	0,00	0,00	24,00	2 220,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,50000	19,00	427,50	0,00	0,00	19,00	427,50
7	181101101R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	55,00000	8,00	440,00	0,00	0,00	8,00	440,00
Díl: 5		Komunikace				64 305,00		51 452,20		12 852,80
8	564861111R12	Podklad ze štěrkuodří po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkuodří frakce 0-32 mm	m2	55,00000	195,00	10 725,00	165,02	9 076,10	29,98	1 648,90
9	564861111R14	Podklad ze štěrkuodří po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkuodří frakce 0-63 mm	m2	55,00000	208,00	11 440,00	178,02	9 791,10	29,98	1 648,90
10	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	49,00000	498,00	24 402,00	393,00	19 257,00	105,00	5 145,00
11	573531111R00	Nátěr živičný zdís. s posypem, emulze 0,80 kg/m2	m2	49,00000	22,00	1 078,00	16,00	784,00	6,00	294,00
12	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	49,00000	340,00	16 660,00	256,00	12 544,00	84,00	4 116,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 397,13		0,00		3 397,13
13	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	61,76597	55,00	3 397,13	0,00	0,00	55,00	3 397,13

