

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO – „Dodatek ke smlouvě“ (dále jako „Dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Obcí Hradec**, IČO: 00256617, se sídlem Hradec 45, PSČ 332 11
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 13. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Víceúčelové hřiště u základní školy, Hradec, okr. Plzeň-jih“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany se dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy (změnový list č. 1 dále jako „**Změnový list 1**“); změny Díla jsou spojeny se změnou ceny za Dílo a změnou termínů pro dokončení a předání Díla;
- (C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu za Dílo a termíny dokončení a předání Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména v Oddílu I., čl. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále jako „**vícepráce**“), blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu Díla) blíže specifikovaném Smlouvou, zejména v Oddílu I., čl. 1 Smlouvy se vypouští práce a dodávky (dále jako „**méněpráce**“), které dle dohody Stran nebudou prováděny, blíže specifikované ve Změnovém listě 1 (ve Změnovém listě 1 odečítané položky).
- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené ve Smlouvě, zejména oddílu IV. čl. III Smlouvy se rozšiřují o Změnový list 1, jímž jsou modifikovány. Strany se dále dohodly, že podklady, kterými je stanovena cena za Dílo se rozšiřují o Změnový list 1, kterým jsou modifikovány.
- 1.3 Strany se dohodly, že cena za Dílo blíže sjednaná v Oddílu I., čl. III. odst. 1. Smlouvy se na základě sjednaných víceprací a méněprací mění. Strany se proto dohodly, že v Oddílu I., čl. III. Cena za Dílo Smlouvy se odst. 1. mění a nahrazuje tímto zněním:
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	2 075 923,66
21 % DPH	435 943,97
Cena celkem v Kč včetně DPH	2 511 867,63

(slovy Cena celkem v Kč včetně DPH: dva miliony pět set jedenáct tisíc osm set šedesát

sedm korun českých a šedesát tři haléřů).

- 1.4 Strany se dohodly, že v Oddílu I., čl. II. Termín a místo plnění Smlouvy se termíny dokončení stavebních prací a předání a převzetí Díla blíže sjednané v odst. 1 mění a nově sjednávají takto:

Dokončení stavebních prací: **16. října 2023**

Předání a převzetí Díla: **do 7 dnů po dokončení stavebních prací**

- 1.5 Přílohu č. 2 tohoto Dodatku tvoří aktualizovaný harmonogram (dále jako „**Harmonogram**“), který nahrazuje veškeré předchozí harmonogramy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list 1
Příloha č. 2 – Harmonogram
- 2.4 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Hradci dne __. __. 2023

V Plzni dne 27. 9. 2023



Obec Hradec
Pavel Hlaváč, starosta

VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skladová 2438/6

326 00 Plzeň - Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 47/2023
Stavba: Obec Hradec - Víceúčelové hřiště u základní školy, Hradec, okr. Plzeň-jih

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.09.2023
Zadavatel:		IČ:	00256617
Obec Hradec		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-443 316,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-443 316,66	-93 096,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-536 413,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------