

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022-H-009

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

níže uvedenými smluvními stranami

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko  
**Sídlo:** Ratiboř 75, 756 24 Ratiboř  
**Zastoupený:** Martinem Žabčíkem, předsedou  
**E-mail:** starosta@ratibor.cz  
**IČ:** 68898461  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č. ú. 6744730257/0100  
**Osoba oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:** Martin Žabčík, předseda  
**Neplátce DPH**  
*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** Machovský s.r.o.  
**Sídlo:** Boční 551, 783 72 Velký Týnec  
**Zastoupený:** Jan Machovský, jednatel  
**Tel. / mail:** 585 319 472 / info@machovsky.cz  
**IČ / DIČ:** 286 19 633 / CZ28619633  
**Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44569**  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287/0100  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Jan Machovský, jednatel  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Jan Machovský  
**Plátce/~~Neplátce DPH~~**  
*(dále jen zhotovitel)*

## 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla v souladu s odst. 10, bodem 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jedná o činnosti nezbytné pro provedení kompletního díla

### Doba plnění díla

Původní termín úplného dokončení díla: 31. 5. 2023  
Termín plnění dokončení díla dle Dodatku č. 1: 30. 9. 2023

## 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-H-009 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis Dodatku č. 1 byl schválen předsednictvem Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko  
dne 23.6.2023

Ratiboř, dne

Velký Týnec dne 30. 5. 2023



.....  
Martin Žabčík  
předseda



.....  
Jan Machovský,  
jednatel



Dodatek č. 1 převzal dne 30. 5. 2023 Martin Žabčík, předseda:

Podpis: .....