

Váš dopis:

Město VRACOV

Ze dne:

Bc. Petr Fridrich

Naše Zn.:

starosta

Vyřizuje: Ing. Michal Ondroušek

Náměstí Míru 202

Telefon: +420 603 441 293

696 42 Vracov

Dne: 6.12.2023

e-mail: starosta@mestovracov.cz

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu na akci s názvem „**OBE CNÍ DŮM – VRACOV**“ a to z důvodu nového zadání (rozsahu) projektové dokumentace pro DPS v rámci žádosti na dotace a vytvoření budovy v energeticky nulovém standartu.

Na základě tohoto požadavku byl vyhotoven nový protokol kde energetický specialista předal nové požadavky na budovu plynoucí z komentáře ke všem potřebným bodům pro úspěšné podání dotace na OPŽP.

Došlo tím pádem k úpravám některých vybraných konstrukcí, a hlavně k novým požadavkům na profese budovy.

- Průměrný součinitel prostupu tepla – byl upraven ve skladbách konstrukcí
- Měrná roční potřeba tepla na vytápění – bylo ověřeno a upraveno
- Měrná potřeba tepla na chlazení – byl proveden kompletně nový koncept řešení VZT a ten následně několikrát konzultován s energetickým specialistou
- Nejvyšší teplota vzduchu v místnosti v letním období – byl proveden kompletně nový koncept řešení VZT a ten následně několikrát konzultován s energetickým specialistou
- Primární energie z neobnovitelných zdrojů – nutnost započítat FVE do výpočtu PENB v návaznosti na využití v budově

Byl vytvořen nový PENB který prokazuje, že budova splňuje požadavky na energeticky nulový standart a nebrání podání dotace na OPŽP.

Na základě těchto všech procesů nad rámec SoD, které bylo potřeba prověřit a vykomunikovat před započítáním prací na dokumentaci pro DPS a které naše vlastní práce zdrželi žádáme o prodloužení termínu.

Děkujeme za pochopení a žádáme o posun termínu **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)** na **31.1.2024** místo smluvního termínu **16.12.2023**. Ostatní termíny budou tomuto novému datu přizpůsobeny.

S pozdravem

Ing. Michal Ondroušek

vedoucí divize Uherské Hradiště

Pet
tel.
IČ