

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o.**
Se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice
Zastoupený: Miroslav Smejkal, jednatel
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Miroslav Smejkal, jednatel
ve věcech technických Miroslav Smejkal, jednatel
IČ: 26287579
DIČ: CZ26287579
Bankovní spojení: 43-2584380287/0100
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 42042
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: **„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí**
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Crha, předseda svazku VaK
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Crha, předseda svazku VaK
ve věcech technických Ing. Petr Tioka, tajemník Svazku
IČ: 49468952
DIČ: CZ 49468952
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1362323389/0800
(dále jen "objednatel")
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1:

2. Předmět dodatku

Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.2.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele kompletní práce na díle – stavbě pod názvem „Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa – přeložka vodovodního přivaděče, přeložka místního vodovodu, přepojení stávajících vodovodních přípojek“
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je z důvodu více a méně prací změna článku 5, odstavce 5.1..

Odstavec 5.1. výše uvedené smlouvy o dílo se mění a nově zní

5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 3.4.2022, které jsou přílohou této smlouvy, a činí:

Cena bez DPH 1 829 546,72 Kč

slovy jeden milion osmdvacet devět tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a 72 hal

DPH 21 % 384 204,81 Kč

Cena včetně DPH 2 213 751,53 Kč

slovy dva miliony dvě stě třináct tisíc sedm set padesát jedna korun českých a 53 hal

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s usnesením č. 10/....., přijatém na 10. schůzi předsednictva Svazku dne 14.8.2023.

Příloha: soupis více a méně prací

V Boskovicích dne 11.9.2023
Za objednatele:

Ing. Jiří Crha
předseda Svazku

„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice

V Letovicích dne 13.9.2023
Za zhotovitele:

Miroslav Smejkal
jednatel

K.T.S.
MONTÁŽE
Havlířská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287379 • Tel.: 516 474 090