

Evidenční číslo zhotovitele:

HS1285

Dodatek číslo:

Dodatek č.1

DUIS s.r.o.



2024-03963

26.03.2024

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:**Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170

Smluvní zástupce:

Ing. Jiří Piňos, prokurista

Technický zástupce:

Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

IČO:

49454587

DIČ:

CZ49454587

Bankovní spojení:

1502731/0100

ZHOTOVITEL:**DUIS s.r.o.****Srbská 1546/21, 612 00 Brno**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10329

Statutární orgán:

Ing. Antonín Vach, jednatel

Smluvní zástupce:

Ing. Antonín Vach, jednatel

Technický zástupce:

Ing. Igor Havlů, hlavní inženýr projektu

IČO:

47916311

DIČ:

CZ47916311

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300

II. Předmět smlouvy

- A) Zhotovitel pro objednatele vypracuje-provede za dále uvedených podmínek níže specifikovaný rozsah prací na akci:

ČOV Bučovice, intenzifikace – zadávací dokumentace

Z důvodu nemožnosti ovlivnit termíny třetích stran při zajištění cenové i technické nabídky dodavatelů strojů a zařízení pro tvorbu projektu DPS se smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených článků původní smlouvy.

III. Doba plnění

Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:

A) Za práce dle II/B/1

30.6.2024

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

OBJEDNATEL:

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. (15)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13



Ing. Jiří Piňos

Prokurista

Ve Vyškově dne 26.3.2024



ZHOTOVITEL:

DUIS S.R.O.

Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno



Ing. Antonín Vach

jednatel

V Brně dne 25.3.2024