

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: FVS2013S-13
číslo zhotovitele: CH/26/13

„Nové Město pod Smrkem, ul. Ludvíkovská – vodovod, 2. stavba“

uzavřena podle ustanovení § 536 obchodního zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

zapsaná v OR u Krajského soudu v ústí nad Labem
oddíl B, vložka

se sídlem: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupený: Ing. Petr Olyšar, ředitel a člen představenstva
Jana Machová, členka představenstva

IČO: 25496565

DIČ: CZ25496565

telefon: 482 312 122

fax: 482 312 388

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. expozitura Frýdlant

číslo účtu: 1017140207/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Olyšar, ředitel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Josef Stejskal, vedoucí provozu 03

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vl. 7634

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Fakturační adresa: Lidická 802, 266 01 Beroun

Kontaktní adresa: Oblast Sever – Tř. generála Svobody 77, 460 14 Liberec XII

Zástupce: Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013

Ing. Martin Obr, v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013

Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Telefon: 485 123 455-6

Fax: 485 123 473

bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Technický vedoucí oblasti Sever Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013

Hlavní stavbyvedoucí — VPJ Ing. Martin Obr, v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013
Jablonec nad Nisou

Ekonomický vedoucí oblasti Sever Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Hlavní stavbyvedoucí - VPJ **Ing. Martin Obr**, tel. 602 208 873

Stavbyvedoucí **Matěj Hovorka**, tel. 724 574 391

V oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích
zkoušek oprávněn k jednání:

Vedoucí TPA, pracoviště Praha

Ing. Miloš Routa

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení vodovodu v ul. Ludvíkovská v Novém Městě pod Smrkem na stavbě, dle přiložené cenové nabídky.

Název stavby **„Nové Město pod Smrkem, ul. Ludvíkovská – vodovod, 2. stavba“**
Místo stavby **Okres – Liberec, Obec - Nové Město pod Smrkem**

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva;
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem;
- Platné technické a právní normy;
- Projektové dokumentace stavby pro stavební povolení a realizaci.

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena bez DPH 950 036,89,- Kč

Základní cena bez DPH slovy devětsetpadesátisícetřicet šest korun českých a osmdesátdevět haléřů

DPH bude účtována v souladu s právě platnými českými daňovými předpisy.

Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou. Vše musí být prokazatelně odsouhlaseno objednatelem. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

Termín zahájení prací: 4/2013

Termín dokončení prací: 8/2013

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vzniknou po převzetí díla a jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obchodního zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Úhrada bude provedena měsíční fakturací, na základě soupisu skutečně provedených prací.

Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši: 500,- Kč
- c) Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele specifikované v předávacím protokolu v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 500,- Kč za každý případ a den prodlení
- d) Za neodstranění případných reklamačních vad v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 500,- Kč za každý případ a den

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací kopii stavebního povolení.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, náradí, strojů.

Objednatel zajistí pro zhotovitele napájecí body pro odběr elektro a vody. Detaily odběru budou dohodnuty stavbyvedoucím zhotovitele při přejímce staveniště.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná podle ustanovení § 39 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zejména bude respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce, § 109 a 106, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.362/2005 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. FMD č.361/2000Sb. a vyhl.č. 99/97 Sb., zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, vyhl. MV č.246/2001 Sb a zákon č. 309/2006 Sb. o BOZP a dodržování nařízení vlády č. 591/2006.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.


Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu prověřil: Hana Milerová

Ve Frýdlantu dne 26. března 2013

Za objednatele:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.




Ing. Petr Olyšar
ředitel a člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

V Liberci dne 26.3.2013

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.



Jiří März
technický vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013



Jana Machová
členka představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.



Ing. Martin Obr
hlavní stavbyvedoucí – VPJ Jablonec n. N.
v zastoupení dle plné moci ze dne 7. 1. 2013



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 2549657

DIČ: CZ2549657

tel.: 482 312 122, fax: 482 312

STRABAG

STRABAG a.s.

NA BELTÍNE 100/21

CZ - 156 00 PRAHA 5

(10)

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Oblast Sever
Tř.gen.Svobody 77
CZ - 460 14 Liberec 12

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Tel: +420 485 123 455-6
Fax: +420 485 123 473
e-mail: jiri.janousek@strabag.com

STRABAG

Cenová nabídka

Stavba : Nové Město p. Smrkem-Ludvíkovská ul.
Objekt : vodovod

Datum :
JKSO :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1			Zemní práce				
1	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kmeniva těženého tl 200 mm	m2	291,000	200,256	58.274,50
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z živice	m2	291,000	121,8224	35.450,32
3	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	200,256	1.602,05
4	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	408,000	317,072	129.365,38
5	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	408,000	16,688	6.806,70
6	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2m	m2	465,000	13,3504	6.207,94
7	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	465,000	5,0064	2.327,98
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,0m	m3	408,000	23,3632	9.532,19
9	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	175,000	230,2944	40.301,52
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	175,000	20,0256	3.504,48
11	MAT	583373040	Štěrkopísek frakce 0-32	t	185,000	228,6256	42.295,74
12	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	233,000	100,128	23.329,82
13	001	179999999	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	61,311	108,472	6.650,53
1			Zemní práce				369.651,13
4			Vodorovné konstrukce				
14	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	29,000	600,768	17.422,27
15	271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop	m3	0,880	4172	3.671,36
16	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	8,250	25,032	206,51
4			Vodorovné konstrukce				21.300,15
5			Komunikace				
17	221	504782111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 300 mm	m2	291,000	93	27.063,00
18		572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	291,000	12	3.492,00
19	221	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	291,000	297	86.427,00
5			Komunikace				116.982,00
6			Trubní vedení				
20		800000050	Napojení na stávající rozvodný řad a další drobné a nepředvídatelné práce	soub.	1,000	4338,88	4.338,88
21	271	871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového PVC otevřený výkop	m	291,000	33,376	9.712,42
22	221	871311121	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80D 90 x 6,2 x 6000 mm	kus	25,000	1475,2192	36.880,48
23	MAT	286102150	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 6,2 x 6000 mm	kus	24,000	1760,584	42.254,02
24	MAT	286102150	tvarovka tlaková PVC odbočka ANPL 80/80 mm	kus	1,000	4270,4592	4.270,46
25	MAT	286501580	tvarovka tlaková PVC odbočka ANP 100/80	kus	1,000	5240,032	5.240,03
26	MAT	286501770	tvarovka tlaková PVC ENPL D 80 mm	kus	9,000	1650,4432	14.853,99
27	MAT	286102150	tvarovka tlaková PVC ENPL D 100 mm	kus	1,000	1869,056	1.869,06

V Liberci 26.2.2013

Ing. Martin Obr