

Dodatek č. 3 k

Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**Číslo smlouvy objednatele: 2011394T****Číslo smlouvy zhotovitele:****VÝTISK: A**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

- (1) **Liberecký kraj**
Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
DIČ: CZ708 915 08
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 19 – 7964200287/0100
Jednající: Martinem Půtou - hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ : 70946078
DIČ: CZ70946078
Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **SaM silnice a mosty a.s.**
se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
Zapsaná v OR vedeném KS Ústí n.L., oddíl B, vložka 972
Za kterou jedná: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ŘP
bankovní spojení: KB Česká lípa, ČS česká Lípa, ČSOB česká Lípa
č.úctu: 254242-421/0100, 189202/0800, 17622463/0300
Zapsaná u KS soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 972
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Rousínov – mosty ev.č. 26842-3, 26842-6, 26842-8**“ (dále jen „**Smlouva**“) a následně Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2012 Dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 22.11.2012 Dodatek č. 2 k této smlouvě.
2. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byly dle Smlouvy zahájeny stavební práce, které budou pokračovat i v roce 2013, kdy došlo k navýšení sazby DPH o 1%, Smluvní strany se dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena díla v roce 2012:

Cena bez DPH: 7 440 016,49,- Kč
(slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc šestnáct korun českých a čtyřicet devět haléřů)

DPH 20%: 1 488 003,30,- Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát osm tisíc tři korun českých a třicet haléřů)

Cena včetně DPH (rok 2012): 8 928 019,79,- Kč
(slovy: osm milionů devět set dvacet osm tisíc devatenáct korun českých a sedmdesát devět haléře)“

Cena díla v roce 2013:

Cena bez DPH: 1 811 858,58,- Kč
(slovy: jeden milion osm set jedenáct tisíc osm set padesát osm korun českých a padesát osm šest haléře)

DPH 21%: 380 490,30,- Kč
(slovy: tři sta osmdesát tisíc čtyři sta devadesát korun českých a třicet haléřů)

Cena včetně DPH (rok 2013): 2 192 348,88,- Kč
(slovy: dva miliony sto devadesát dva tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých a osmdesát osm haléřů)“

Cena díla celkem:

Cena bez DPH: 9 251 875,07,- Kč
(slovy: devět milionů dvě stě padesát jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých a sedm haléřů)

DPH 20% + 21%: 1 868 493,60,- Kč
(slovy: jeden milion osm set šedesát osm tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých a šedesát haléřů)

Cena včetně DPH: 11 120 368,67,- Kč
(slovy: jedenáct milionů sto dvacet tisíc tři sta šedesát osm korun českých a šedesát sedm haléřů)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž Objednatel obdrží pět výtisků a Zhotovitel dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli, a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: **22 -05- 2013**


za objednatele:



.....
Ing. Jan Růžička, ředitel
**Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI. (531)

V České Lípě dne: **17 -05- 2013**

za zhotovitele:


.....
Ing. Dušan Drahoš,
předseda představenstva
a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.


SaM silnice a mosty a.s.
ICO 25 01 80 94
DIČ CZ25018094
470 01
Česká Lípa
Tel./Fax 487 834 466 (10)

Proveřil a doporučil k podpisu:
MASOPRST

Podpis

Datum

22.5.2013