



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Českých Budějovicích 28. 6. 2013

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7

Evidenční číslo veřejné zakázky: 233148

Datum zahájení užšího řízení: 6. 2. 2013

Název veřejné zakázky:

**FORMANSKÁ CESTA
– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV**

ZADAVATEL: Svazek obcí při formanské cestě

zastoupený předsedou svazku Ivo Hosem
Pavlice 90, 671 56 Grešlové Mýto
IČ: 70867623

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatelů:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

Z „Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 5“, konkrétně z vaší odpovědi na dotaz č. 3 týkající se platnosti nabídkové ceny a nesení rizika změn nákladů spojených s realizací díla, vyplývá, že nabídková cena díla má být platná do 18. 2. 2016 a že dojde-li z důvodů na straně zadavatele k posunu doby provádění díla za toto datum, může být cena díla měněna a dále, že způsob této případné úpravy ceny bude předmětem vzájemné dohody smluvních stran a poskytovatele dotace.

Článek V.2 závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo však obsahuje ujednání, že „Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě“ přičemž však další ujednání tohoto návrhu smlouvy neuvádějí možnost změny ceny díla v případě, že z důvodů na straně zadavatele dojde k posunu doby provádění díla za datum 18. 2. 2016.

Dále článek V.3 závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo obsahuje ujednání, že „Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací“.

Konstatujeme rozpor mezi informací, kterou jste poskytli v rámci „Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 5“ v odpovědi na dotaz č. 3 a zněním čl. V.2 a čl. V.3 závazného návrhu smlouvy o dílo a žádáme tímto o jeho odstranění tj.

- o doplnění závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo o ujednání, ze kterého vyplýne, že:
Cena díla uvedená v čl. V.1 může být měněna v případě, že dojde z důvodů na straně zadavatele k posunu doby provádění díla za datum 18. 2. 2016.
- a dále o úpravu čl. V.3 závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo, ze které vyplýne, že:
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné do 18. 2. 2016 a mohou být měněny v případě, že dojde z důvodů na straně zadavatele k posunu doby provádění díla za datum 18. 2. 2016.

Dále sdělujeme, že dle našeho názoru by bylo vhodné, aby smlouva obsahovala i ujednání o způsobu úpravy ceny v případě, že dojde z důvodů na straně zadavatele k posunu doby provádění díla za datum 18. 2. 2016 (např. jaké údaje ČSÚ či ÚRS budou považovány za míru inflace) tj. aby bylo odstraněno vše, co může být v budoucnu předmětem sporu smluvních stran.

odpověď na dotaz č. 1:

Jak již bylo uvedeno v dodatečných informacích č. 5 ze dne 17. 6. 2013, zadavatel nepředpokládá posun termínu dokončení díla po termínu 18. 2. 2016 a to zejména z důvodu dodržení podmínek pro poskytnutí dotace.

Zadavatel tudíž nebude určovat způsob případného navýšení ceny po tomto termínu. Pro odstranění vzniklých pochybností o garanci nabídkové ceny připouští zadavatel úpravu čl. V.3 návrhu smlouvy o dílo takto:

Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. V případě, že dojde k posunu termínu dokončení díla za termín 18. 2. 2016 z důvodu ležících na straně zadavatele, bude případná změna ceny včetně způsobu úpravy jednotkových cen řešena dohodou smluvních stran a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě.

dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o vyjasnění režimu úhrady poplatků za zábory veřejných komunikací. Jedná se o místní komunikace (spravované jednotlivými obcemi), silnice III. třídy (SÚS JmK) a silnice I. třídy (ŘSD). Rozumíme správně, že u místní komunikace nebudou poplatky a u III. a I. třídy bude poplatky hradit přímo investor?

odpověď na dotaz č. 2:

Ano, u místní komunikace poplatky nebudou a u III. a I. třídy bude poplatky hradit přímo investor.

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice** do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 8. 7. 2013 do 10⁰⁰ hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom zástupci za uchazeče.

S pozdravem

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti

PŘÍLOHY:

- . Upravená Zvláštní příloha č. 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO