

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník) dne 19. 4. 2023, ve znění předchozích dodatků,
ve spojení s Dohodou o postoupení smlouvy o dílo uzavřenou v souladu s §
1895 s násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 21.4.2023

„2022_50 TI Letovice“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel č.1:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta města

Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy:

Kontaktní osoby:

Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný, starosta města

Ve věcech technických: Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 820631/0100

Telefon, fax, e-mail: +420 516 482 230, +420 603 564 298, mu.narozny@letovice.net

Kontaktní osoba: Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

(dále jen objednatel č.1)

a

Objednatel č.2:

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

ul. 17. listopadu 138/14

680 01 Boskovice

Zastoupený: Ing. Jiří Crha, předseda Svazku

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních Ing. Jiří Crha, předseda Svazku

ve věcech technických Ing. Petr Tioka, tajemník Svazku

IČO: 49468952

DIČ: CZ 49468952

Registrován v registru zájmových sdružení právnických osob u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje po číslem RVV/5/93/Mo dne 20. 4. 1993

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1362323389/0800

(dále jen objednatel č.2)

2. Zhotovitel:

Název: Ekostavby Brno, a.s.
se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
zapsán v Obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 911
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu: 36302641/0100
(dále jen zhotovitel)

**II.
Základní ustanovení**

1. Objednatel č.1 a zhotovitel společně dne 19. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci pod názvem: „2022_50 TI Letovice“. Dne 27.9.2023 uzavřely všechny zúčastněné strany dodatek č.1, kterým došlo k prodloužení termínu dokončení a rozšíření objednatele a dne 13.11.2023 uzavřely všechny zúčastněné strany dodatek č.2, kterým došlo k prodloužení termínu dokončení.

2. Nyní mají všechny smluvní strany tohoto dodatku z důvodu aktualizace podkladů pro stavbu „2022_50 TI Letovice“ zájem uzavřít tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 4. 2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 27.9.2023 a dodatku č.2 ze dne 13.11.2023, kterým se mění čl. V. Cena díla takto:

1. Čl. V. Cena díla, odst. 2 se mění a nově zní:

2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a dle aktualizace podkladů ke stavbě a činí:

Cena bez DPH 19 026 934,23 Kč
DPH 21%: 3 995 656,19 Kč
Cena s DPH: 23 022 590,42 Kč

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
2. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno.

5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2023 ve znění následujících dodatků, ve spojení s Dohodou o postoupení smlouvy o dílo uzavřenou dne 21. 4. 2023 zůstávají v platnosti.

6. Příloha dodatku: Rekapitulace stavebních prací s vyčíslením rozdílu oproti základní SOD

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Letovice ve smyslu § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích dne 13.12.2023 usnesením číslo 2023-RM-24-06

Dodatek č.3 schválilo představenstvo „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na svém 14. jednání dne 11.12.2023 usnesením č. 14/14...

Příloha

Letovice dne:

Za Objednatele č.1: 19.11.2023


Mgr. Petr Novotný, starosta města
Letovice
Česarykova nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(I)

Mgr. Petr Novotný, starosta města


Boskovice, dne:

Za Objednatele č.2:


Ing. Jiří Črha, předseda Svazku
„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí
17. listopadu 136/14
620 01 Boskovice

V Brně dne:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
-1-


Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 140.1c Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Zadavatel: Město Letovice
Masarykovo náměstí 210/19
67961 Letovice

IČO: 00280518
DIČ: CZ00280518

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno

IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687

Vypracoval: Odehnal Petr

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 026 934,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 o
Snížená DPH	0 %	0,00 o
Základ pro základní DPH	21 %	19 026 934,23 o
Základní DPH	0 %	3 995 656,19 o
Zaokrouhlení		0,00 o

Cena celkem s DPH 23 022 590,42 CZK

v

dne

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
-1-

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Cena dle SOD	Rozdíl	Cena celkem	%
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	597 000,00	-50 000,00	547 000,00	
1.1	Skrývka ornice	0,00	228 852,00	0,00	228 852,00	
302.001	Stoka A (RŠ6 - RŠ14)	0,00	1 458 269,75	210 004,72	1 668 274,47	

302.002	Stoka A-1	0,00	1 020 315,83	51 390,25	1 071 706,08	
302.003	Stoka A-2	0,00	763 223,57	166 027,57	929 251,14	
302.004	Stoka A-3	0,00	680 133,43	64 345,08	744 478,51	
302.005	Stoka A-4	0,00	130 873,37	11 969,13	142 842,50	
303.001	Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)	0,00	1 508 975,26	27 042,25	1 536 017,51	
303.002	Stoka DA-1	0,00	857 336,66	-43 509,85	813 826,81	
303.003	Stoka DA-2	0,00	685 655,27	92 832,01	778 487,28	
303.004	Stoka DA-3	0,00	513 140,75	54 214,86	567 355,61	
303.005	Stoka DA-4	0,00	105 257,11	355,42	105 612,53	
301.001	Řad 1	0,00	718 243,95	158 109,65	876 353,60	
301.002	Řad 2	0,00	626 360,02	75 659,77	702 019,79	
301.003	Řad 2-1	0,00	492 224,52	65 327,62	557 552,14	
301.004	Řad 2-2	0,00	667 405,60	196 686,97	864 092,57	
301.005	Řad 2-3	0,00	313 406,93	-313 406,93	0,00	
301.006	Přeložka - řad 1	0,00	336 350,90	-336 350,90	0,00	
301.007	Přeložka (litina DN100)	0,00	299 120,47	-299 120,47	0,00	
301.008	Vodovodní přípojky - řad 1	0,00	36 082,28	30 064,42	66 146,70	
301.009	Vodovodní přípojky - řad 2	0,00	24 907,78	57 190,53	82 098,31	
301.010	Vodovodní přípojky - řad 2-1	0,00	102 002,32	37 280,06	139 282,38	
301.011	Vodovodní přípojky - řad 2-2	0,00	169 929,34	-43 867,45	126 061,89	
301.012	Vodovodní přípojky - řad 2-3	0,00	17 267,47	-17 267,47	0,00	
302.001	Stoka A (RŠ1 - RŠ6)	0,00	1 759 896,10	150 008,73	1 909 904,83	
302.002	Stoka B	0,00	941 513,35	-364 037,20	577 476,15	
302.003	Kanalizační přípojky - stoka A	0,00	396 727,47	-34 396,91	362 330,56	
302.004	Kanalizační přípojky - stoka A-1	0,00	407 487,98	21 955,22	429 443,20	
302.005	Kanalizační přípojky - stoka A-2	0,00	261 731,63	73 535,34	335 266,97	
302.006	Kanalizační přípojky - stoka A-3	0,00	199 519,62	58 535,91	258 055,53	
302.007	Kanalizační přípojky - stoka A-4	0,00	60 955,16	-119,39	60 835,77	
303.001	Stoka DA (VO - DRŠ2)	0,00	723 478,09	-135 514,52	587 963,57	
303.002	Stoka DB	0,00	1 118 834,05	-419 065,47	699 768,58	
303.003	Kanalizační přípojky - stoka DA	0,00	334 869,53	-85 347,72	249 521,81	
303.004	Kanalizační přípojky - stoka DA-1	0,00	348 296,39	-149 306,01	198 990,38	
303.005	Kanalizační přípojky - stoka DA-2	0,00	233 632,94	9 513,62	243 146,56	
303.006	Kanalizační přípojky - stoka DA-3	0,00	115 516,47	28 773,49	144 289,96	

Terénní úpravy a související			400 200,00	400 200,00	
Kanalizační přípojky - stoka DA-4	chybí v SOD		22 428,55	22 428,55	
Celkem za stavbu	0,00	19 254 793,36	-227 859,13	19 026 934,23	

Popis stavby: 140.1c - Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Příprava území - skřívka ornice

Popis rozpočtu: 1.1 - Skřívka ornice

Popis objektu: 2 - SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Popis rozpočtu: 302.001 - Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

Popis rozpočtu: 302.002 - Stoka A-1

Popis rozpočtu: 302.003 - Stoka A-2

Popis rozpočtu: 302.004 - Stoka A-3

Popis rozpočtu: 302.005 - Stoka A-4

Popis objektu: 3 - SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Popis rozpočtu: 303.001 - Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

Popis rozpočtu: 303.002 - Stoka DA-1

Popis rozpočtu: 303.003 - Stoka DA-2

Popis rozpočtu: 303.004 - Stoka DA-3

Popis rozpočtu: 303.005 - Stoka DA-4

Popis objektu: 4 - SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Popis rozpočtu: 301.001 - Řad 1

Popis rozpočtu: 301.002 - Řad 2

Popis rozpočtu: 301.003 - Řad 2-1

Popis rozpočtu: 301.004 - Řad 2-2

Popis rozpočtu: 301.005 - Řad 2-3

Popis rozpočtu: 301.006 - Přeložka - řad 1

Popis rozpočtu: 301.007 - Přeložka (litina DN100)

Popis rozpočtu: 301.008 - Vodovodní přípojky - řad 1

Popis rozpočtu: 301.009 - Vodovodní přípojky - řad 2

Popis rozpočtu: 301.010 - Vodovodní přípojky - řad 2-1

Popis rozpočtu: 301.011 - Vodovodní přípojky - řad 2-2

Popis rozpočtu: 301.012 - Vodovodní přípojky - řad 2-3

Popis objektu: 5 - SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 302.001 - Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Popis rozpočtu: 302.002 - Stoka B

Popis rozpočtu: 302.003 - Kanalizační přípojky - stoka A

Popis rozpočtu: 302.004 - Kanalizační přípojky - stoka A-1

Popis rozpočtu: 302.005 - Kanalizační přípojky - stoka A-2

Popis rozpočtu: 302.006 - Kanalizační přípojky - stoka A-3

Popis rozpočtu: 302.007 - Kanalizační přípojky - stoka A-4

Popis objektu: 6 - SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 303.001 - Stoka DA (VO - DRŠ2)

Popis rozpočtu: 303.002 - Stoka DB

Popis rozpočtu: 303.003 - Kanalizační přípojky - stoka DA

Popis rozpočtu: 303.004 - Kanalizační přípojky - stoka DA-1

Popis rozpočtu: 303.005 - Kanalizační přípojky - stoka DA-2

Popis rozpočtu: 303.006 - Kanalizační přípojky - stoka DA-3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

