

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2016**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

**1. Smluvní strany**

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.  
Se sídlem: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy  
Zastoupený: Ivan Ulehla - jednatel  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních Ivan Ulehla  
ve věcech technických Ivan Ulehla  
IČ: 29212375  
DIČ: CZ29212375  
Bankovní spojení: MONETA Money bank, č.ú.198666800/0600  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057  
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: **Město Letovice**  
Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice  
Zastoupený: Vladimír Stejskal, starosta města  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních Vladimír Stejskal, starosta města, tel. 516 482 212  
ve věcech technických Ing. Andrea Ježková, tel. 516 482 234  
IČ: 00280518  
DIČ: CZ00280518  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Letovice  
číslo účtu: 820631/ 0100  
(dále jen "objednatel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

**„Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova a Třebětínská - 1.etapa“**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2016 je změna termínu plnění.

*Původní znění:*

**4. Čas plnění**

4.1 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 dnů od písemného zápisu o předání staveniště.

4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště a současně nejpozději do 22.12.2016, a to dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

## Příloha: Harmonogram

Veřejná zakázka: Letovice - oprava chodníku a komunikace v ul. Purkyňova a Třebětínská - 1.etal

Časový a věcný harmonogram postupu stavebních prací a dodávek

| Činnost                   | 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                           | 1    |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |    |    |    | 4  |    |    |    |    |
|                           | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 101 Chodník            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 301 2.4 Oprava vozovky |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Ve Svitavách

**Ulehla Ivan s.r.o.**  
Výstavba vodovodů a kanalizací  
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02  
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375  
Tel.: 776 334 460