

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12282 (N 180/12)

který uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČ: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
za níž jedná Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
- dále jen „objednatel“ -

a

na straně druhé: **Pöyry Environment a.s.**
IČ: 463 47 526, DIČ: CZ46347526
se sídlem Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 775
za níž jedná Ing. Pavel Kutálek, předseda představenstva a generální ředitel
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2026637033/2700
- dále jen „zhotovitel“ -

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.10.2012 Smlouvu o dílo č. 12282 (N 180/12) ohledně
provedení díla pod názvem „Matematický model kanalizace města Svitavy“ (dále jen „Smlouva o
dílo“).

Vzhledem k tomu, že s účinností od 1.1.2013 došlo ke změně výše základní sazby DPH, uzavírají
strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo s tím, že stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a
nahrazuje tímto zněním :

„3.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy byla smluvními stranami dohodnutataktto:

- cena bez DPH : 756 590,- Kč
- DPH 21 % : 158 884,- Kč
- Celková cena : **915 474,- Kč** (dále jen „Celková cena“).“

Dále se z důvodu zpřesnění podkladů ruší bod. 2.1. Smlouvy o dílo a nahrazuje tímto zněním :

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy provede do 31.7.2013.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Svitavách dne 19.6.2013

V Brně dne 12.6.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel
SPORTES Svitavy s.r.o.

.....
Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva
Pöyry Environment a.s.