

Dohoda o změně splatnosti ceny plnění

Článek 1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL :

Název: „SE.S.TA“

sídlo: Pod kaštiny 246/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 26537516

zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L11950

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marie Kinsky, výkonný ředitel

E-mail: mkinsky@se-s-ta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Real Development Design s.r.o., Americká 36, 120 00 Praha 2

Ing. Luboš Čuka, tel.: 725 14 14 15, e-mail: libos.cuka@space8.cz

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

1.2. ZHOTOVITEL :

firma: PKS stavby a.s.

sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Bankovní ústav: GE Money bank a.s.

číslo účtu: 175972792/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva na základě pověření ze dne 1. 7. 2015

Tel.: 556 697 201

E-mail: stavby@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně splatnosti ceny plnění, kterou se mění splatnost části ceny díla ze Smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2014 ve znění dodatků č. 1-4 následovně:

Článek 2. Předmět dohody

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2014 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1-4, přičemž součástí této Smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky pro zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu se zmíněnou Smlouvou o dílo bylo zhotoveno dílo – stavba – „Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou“.

2.2. Na základě čl. 6. odst. 6.2. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby Smlouvy o dílo vyfaktoval zhotovitel objednateli část ceny díla následující fakturou:

- a. fakturou č. 2152100104 vystavenou dne 22. 7. 2015 na částku 19.483.229,- Kč (slovy: devatenáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíce dvě stě dvacet devět korun českých) se splatností 2. 9. 2015

Smluvní strany se dohodly, že **splatnost** uvedené faktury č. 2152100104 **je nově stanovena na den 15. října 2015** a na potvrzení této dohody připojují dále své vlastnoruční podpisy.

Článek 3. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 9. 2015

Za objednatele:



SE.S.TA

Pod Kaštaný 246/8

160 00 Praha 6

.....
IČ 26537516.....

Marie Kinsky

výkonný ředitel

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiiva

člen představenstva