

Dohoda o změně splatnosti ceny plnění

Článek 1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL :

Název: „SE.S.TA“

sídlo: Pod kaštany 246/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 26537516

zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L11950

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marie Kinsky, výkonný ředitel

E-mail: mkinsky@se-s-ta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Real Development Design s.r.o., Americká 36, 120 00 Praha 2

Ing. Luboš Čuka, tel.: 725 14 14 15, e-mail: libos.cuka@space8.cz

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

1.2. ZHOTOVITEL :

firma: PKS stavby a.s.

sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Bankovní ústav: GE Money bank a.s.

číslo účtu: 175972792/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiiva, pověřený člen představenstva na základě pověření ze dne 1. 7. 2015

Tel.: 556 697 201

E-mail: stavby@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně splatnosti ceny plnění, kterou se mění splatnost části ceny díla ze Smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2014 ve znění dodatků č. 1-4 následovně:

Článek 2. Předmět dohody

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2014 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1-4, přičemž součástí této Smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky pro zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu se zmíněnou Smlouvou o dílo bylo zhotoveno dílo – stavba – „Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou“.

2.2. Na základě čl. 6. odst. 6.2. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby Smlouvy o dílo vyfakturoval zhotovitel objednateli část ceny díla následujícími fakturami:

- a. fakturou č. 2152100128 vystavenou dne 24. 8. 2015 na částku 50.832,- Kč (slovy: padesát tisíc osm set třicet dvě koruny české) se splatností 30. 9. 2015
- b. fakturou č. 2152100133 vystavenou dne 24. 8. 2015 na částku 4.167.716,- Kč (slovy: čtyři miliony sto šedesát sedm tisíc sedm set šestnáct korun českých) se splatností 30. 9. 2015.

Smluvní strany se dohodly, že **splatnost** uvedených faktur č. 2152100128 a 2152100133 **je nově stanovena na den 15. října 2015** a na potvrzení této dohody připojují dále své vlastnoruční podpisy.

Článek 3. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 9. 2015

Za objednatele:



SE.S.TA
Pod Kaštany 246/8
160 00 Praha 6
.....
IČ 26637516
Marie Klusky
výkonný ředitel

Za zhotovitele:


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva