

Letovice, opravy místních komunikací 2022

Časový harmonogram

Doba realizace:

	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden
	12.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	03.10.2022	10.10.2022	17.10.2022	24.10.2022	31.10.2022	07.11.2022	14.11.2022
SO 01 oprava MK ul. V Zahradách										
odstranění stávající vozovky, zemní práce										
konstrukční vrstvy a zasakovací rýha										
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí										
SO 02 Oprava MK v ul. Polní										
odstranění stávající vozovky, zemní práce										
konstrukční vrstvy km 0,165 - 0,215										
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí										
SO 03 Oprava MK ul.Krátká										
doplnění UV										
výměna obrub										
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí										
SO 04 oprava MK Meziříčko I										
doplnění 2 ks UV										
odstranění stávající vozovky, zemní práce										
konstrukční vrstvy a obruby										
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí										
SO 05 oprava MK Meziříčko II										
odstranění stávající vozovky, zemní práce										
konstrukční vrstvy										
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí										
SO 104.1 Místní komunikace										
zemní práce										
podkladní vrstvy										
kryty komunikací a zpevněných ploch										

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště