

HARMONOGRAM ČASOVÉHO A VĚCNÉHO POSTUPU PRACÍ

Rekapitulace dílů - rekonstrukce WC

Číslo	Název	Celkem	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 715,30					
61	Úpravy povrchů vnitřní	124 457,06					
64	Výplně otvorů	2 100,00					
96	Bourání konstrukcí	16 186,56					
99	Staveništní přesun hmot	12 547,25					
720	Zdravotechnická instalace	39 000,00					
725	Zařizovací předměty	112 110,00					
766	Konstrukce truhlářské	50 000,00					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	71 625,99					
781	Obklady keramické	105 344,48					
784	Malby	10 067,92					
799	Ostatní	12 600,00					
M21	Elektromontáže	114 000,00					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 529,60					
	VRN	54 662,73					
Cena celkem		737 946,89					

Rekapitulace dílů - Chodba

Číslo	Název	Celkem	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22
63	Podlahy a podlahové konstrukce	121 548,38					
99	Staveništní přesun hmot	70 153,25					
713	Izolace tepelné	38 938,46					
762	Konstrukce tesařské	10 112,40					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	222 883,02					
776	Podlahy povlakové	12 235,00					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 467,02					
	VRN	38 267,01					
Cena celkem		516 604,54					

Zpracova

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.10
10:31:22 +02'00'
.....