

ZÁPIS o odevzdání a převzetí dokončené dodávky

1. Datum zahájení řízení : 3.5.2016
2. Objednatel : Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
zastoupený : Vladimírem Stejskalem, starostou
technický dozor : Pavel Báča
3. Zhotovitel : SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. B 3551
zastoupený : JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva
odpovědný stavbyvedoucí : Ing. Michael Filip, Ing. Jan Všečka
4. Projektant : RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
5. Název přejímané dodávky a její popis : Oprava opěrné zdi –
silničního tělesa bývalé státní silnice č.43 v úseku pod zámkem v Letovicích
6. Smlouva o dílo : ze dne 22.7.2015
7. Termín realizace :
zahájení : 28.7.2015
ukončení : 3.5.2016
8. Vyklopení staveniště : 3.5.2016
9. Záruční doba : 60 měsíců.
10. Zhodnocení jakosti provedených prací : Práce byly provedeny dle ČSN a závazných
technologických pravidel zhotovitele .
11. Cena přejímané dodávky dle SoD : 6 464 782,- Kč + 21% DPH = 7 822 386,- Kč
12. Fakturace : 6 464 782,- Kč + 21% DPH = 7 822 386,- Kč
13. Další ujednání : Součástí zápisu o předání a převzetí dokončené dodávky je předávací
dokumentace stavby (2 paré: stavební deník,
3 paré: protokoly mikropilot, protokoly zemních kotev, ověřovací list napínací soupravy, osvědčení
o způsobilosti pro výkon technika realizace napínacích systémů, atesty materiálů, ujištění -
prohlášení o shodě, průkazy a osvědčení, protokoly kontrolních zkoušek, fotodokumentace,
dokumentace skutečného provedení, doklady o uložení sutí,
1x CD: kompletní předávací dokumentace).

Dnešního dne zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené práce bez vad a nedodělků.

Řízení ukončeno dne : 15. 5. 2016

	Jméno a příjmení	podpis
Zástupci objednatele :	Pavel Báča	
Zástupci zhotovitele :	JUDr. Vladimír Špička	
TDI :	Ing. Lubomír Řezníček	

SASTA CZ
Votroubkova 11, 620 00 BRNO
IČ: 282 6006 DIČ: CZ28260060
tel.: 544 422 351, fax: 544 422 369