

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na dodání parkovacích automatů

na základě jednání se smluvní partneri dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2021

Objednatel: **Město Letovice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280 518
DIČ: CZ00280518
Zastoupené: Mgr. Petr Novotný, starosta
Telefon: 516 482 252
E-mail: mu.novotny@letovice.net
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Kateřina Borečková
Telefon: 516 482 234, 777 470 289
E-mail: mu.boreckova@letovice.net
Martin Nárožný
Telefon: 516 482 230, 603 564 298
E-mail: mu.narozny@letovice.net
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **WSA doprava a parkování s.r.o.**
Se sídlem: Na Plachotě 156, Radonice, 250 73
zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 126088
IČ: 27913309
DIČ: CZ27913309
Zastoupený: Ing. Martin Stružka, jednatel
Telefon: 603 460 217
E-mail: wsadp@wsadp.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání a instalace 4 ks nových parkovacích automatů v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky s názvem: **„Dodávka nových parkovacích automatů (PA)“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění, a to na základě informace od dodavatele, že v souvislosti se šířením viru Covid 19 došlo ke zpoždění v dodávkách materiálu pro výrobu předmětných automatů a tím k posunutí termínů výroby u výrobce parkovacích automatů, TicketLine WSA electronic GmbH.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

ČL. II.

Tímto se ruší odstavec 2. 1. článku II. Doba a místo plnění a nahrazuje se nově tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodávka a instalace 4 ks parkovacích automatů bude objednateli dodána a Dílo předáno dle této smlouvy nejpozději do 31. 3. 2022.

Čl. III

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 1 smlouvy 2018-107 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek č. 1 smlouvy schválila Rada města Letovice na 64. schůzi Rady města Letovice konané dne 15. 11. 2021 usnesením číslo 2021-RM-64-20.

Letovice, dne
Objednatel:

V Radonicích, dne 29.11.2021
Zhotovitel:

.....
starosta Města Letovice

.....
Ing. Martin Stružka, jednatel