

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉ STAVEY

1. PŘÍTOMNÍ ZÁSTUPCI ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Objednatel díla

Název:	Město Letovice IČ:00280518		
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice		
Oprávněný zástupce:	Mgr. Petr Novotný – starosta města	Kontakt:	775 292 443
Ve věcech technických	Pavel Báča – TO, TDI	Kontakt:	603 559 230
Ostatní účastníci	Ilona Janíková projektantka	Kontakt:	608 936 395

Zhotovitel díla

Název:	Střechy Janků s.r.o		
Sídlo:	Tyršova 14 679 61 Letovice		
Oprávněný zástupce:	Drahošlav Janků - jednatel	Kontakt:	606 601 964
Ve věcech technických:	Drahošlav Janků	Kontakt:	606 601 964
Ostatní účastníci	Milan Švancara koordinátor BOZP	Kontakt:	603 210 993

IDENTIFIKACE STAVBY

Název :	„ZUŠ Letovice, stavební úpravy, přístavba a nástavba I. Etapa - střecha “
Předmět plnění díla:	Práce v rozsahu SOD a položkového rozpočtu stavby
Místo plnění:	ZUŠ Letovice Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Smlouva o dílo č.	ze dne .2021
Rozpočtové náklady dle SOD	5.588.112,- Kč vč DPH a 5% rezervy
Dodatek č.1	5 618 933,- Kč vč DPH a 5% rezervy
Zaplaceno bez 5% rezervy	5 351 364,15Kč

Předané doklady:

Zpráva o výchozí revizi systému ochrany před bleskem

Zpráva o revizi záchytného systému

Stavební deník

Doklady o odpadech

Atesty dodaných materiálů

Soupis vad a nedodělků:

Do 31.8.2022 dokončit povrch chodníku po výkopu rýhy pro uzemnění hromosvodu.

**Na základě tohoto řízení objednatel dnešním dnem stavbu přejímá
a zhotovitel staveniště předává.**

Každá ze stran obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dokumentu.

V Letovicích dne: 22.7.2022

Zástupce objednatele:

Zástupce zhotovitele: