



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 16112193
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Letovice
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00 280 518
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 820 631/0100

zastoupený ve věcech smluvních : Vladimír Stejskal - starosta
ve věcech technických : Martinem Nárožný
tel., email : 516 482 234, 739 450 764, mu.narozny@letovice.net
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství-oblast Jih,
Region Vysočina
adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
korespondenční adresa provozovna Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul., 591 01 Žďár
nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 7408-201/0100
zastoupený: Ing. Vít Weselý, manažer Regionu Vysočina, Plná moc
ve věcech technických : Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí
Petr Matějíček – stavbyvedoucí
tel., email : 566 623 621, 733 780 377, petr.matejicek@colas.cz
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.8.2016 vedené pod č. 16112193.

Článek I. předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 a 2. této smlouvy tak, že zní:

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla: **08/2016**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne: **30.10.2016**

II. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo vedené pod č. 16112193. zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16112193 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 44. schůzi Rady města Letovice konané dne 9.8.2016 usnesením číslo 2016-RM-44-23.

V Letovicích dne 22.8.2016

Za objednatele:



Vladimír Stejskal



MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

V Jihlavě dne 15.8.2016

Za zhotovitele:

Ing. Vít Weselý,
manažer Regionu Vysočina

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ26177005 
Tel: 566 623 318, Fax: 566 621 867

Přílohy :

- harmonogram stavby

