

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 16112193
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních :	Vladimír Stejskal - starosta
ve věcech technických :	Ing. Andrea Ježková
tel., email :	516 482 234, 777 470 289, mu.jezkova@letovice.net
(dále jen Objednatel)	
a	
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství-oblast Jih,
Region Vysočina	
adresa:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
korespondenční adresa	provozovna Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul., 591 01 Žďár
nad Sázavou	
zapsaná v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	7408-201/0100
zastoupený:	Ing. Vít Weselý, manažer Regionu Vysočina, Plná moc
ve věcech technických :	Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí
	Petr Matějíček – stavbyvedoucí
tel., email :	566 623 621, 733 780 377, petr.matejicek@colas.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.8.2016 vedené pod č. 16112193.

Článek I. předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 2. této smlouvy tak, že zní:

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne:
- 15.11.2016**

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo vedené pod č. 16112193. zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16112193 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 49. schůzi Rady města Letovice konané dne 25.10.2016 usnesením číslo 2016-RM-49-14.

V Letovicích dne 7. 11. 2016

V Jihlavě dne 27.10.2016

Za objednatele:

Vladimír Stejskal
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Ing. Vít Weselý,
manažer Regionu Vysočina