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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek č. 1“) 

Článek  č .  1
SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel: Obec Únanov
Únanov 463
671 31 Únanov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9528741/0100
IČO: 00293725
DIČ: CZ00293725
zastoupený: Mgr. Jindřichem Bulínem, starostou obce
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Bulín, starosta, tel.: 606 445 087
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region 
Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 
669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zastoupený     ,hiJ ínelěddo ohíndohcbo ícuodev ,kečílvaP namoR .cB              :        

na základ ínčutitsbus ě plné moci 
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
                                  Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 315 

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“  
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 Č lánek  č .  2
ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.4.2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: 241130880, 
zakázka číslo: 241130880, na akci: Únanov, účelová komunikace u hřbitova (dále také „smlouva o 
dílo“). 

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně 
smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany 
uzavírají tento dodatek č. 1. 

Článek  č .  3
ZMĚNY SMLOUVY O D ÍLO

3.3 Článek V., odstavec 1. nově zní:
          Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést od písemné výzvy zadavatele do termínu                                   

od 25.04.2024 do 31.12.2024. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je 
zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

Článek  č .  4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

4.1 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.

4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Únanov dne 30. 7. 2024, usnesením č. 7/2024,           
bod 5.

V Únanově   dne  Ve Znojmě   dne  

Za objednatele:

..............................................................................

Obec Únanov
Mgr. Jindřich Bulín 
starosta

Za zhotovitele:

..............................................................................

COLAS CZ, a.s.  
    kečílvaP namoR .cB   

hiJ ínelěddo ohíndohcbo ícuodev    
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