
Dodatek ke smlouvě č. 1

(dále jen „dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Městys Lukov
IČ :00636843
se sídlem Lukov 92, 669 02 Znojmo 

zastoupena Markem Langerem, starostou obce 

(dále jen jako „objednatel") na straně jedné

TEWIKO Systems, s. r. o.
se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou 
IČ: 25472887 
DIČ: CZ25472887
jednající: Radim Kozák, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: Radim Kozák, jednatel společnosti 

(dále jen jako „zhotovitel") na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo -  Výstavba zóny aktivního 
odpočinku městysu Lukov uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 08. 2020 
(dále jen "smlouva") následovně:

Článek III -  Doba a místo plnění

3.3 Termín dokončení prací je nejpozději do: 30. 04. 2021

Termín se mění na základě požadavku dodavatele a to z důvodu epidemiologických 
podmínek ve firmě.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

a

Článek I,

Článek II.
Závěrečná ustanovení


