
        Číslo smlouvy zhotovitele: S25-034-0105 

        Číslo smlouvy objednatele:  

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

„Obnova krytu na ul. 9.května, Dubňany“ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Smluvní strany 

 

O b j e d n a t e l:   Město Dubňany 

   

se sídlem:    Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03 

zastoupené:    Ing. Zbyňkem Lysým, starostou 

IČO:    00284882 

DIČ:    CZ00284882  

bankovní spojení:  KB Hodonín       číslo účtu: 1523671/0100 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Zbyněk Lysý, starosta 

ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek   

tel.: +420 602 584 912 

E-mail: martinek.karel@email.cz  

 

(dále jen jako „objednatel“)       

 

a 

    

Z h o t o v i t e l:   SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 

Sídlo:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Zastoupený:   Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem 

Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednatelem 

 

Korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín  
IČO:     480 35 599 

DIČ:     CZ48035599 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

Číslo účtu:   ČSOB, a.s.   212269343 / 0300 

Telefon:   518307451 

Fax:    518307450 

 

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních  Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín 

    Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel 
    oba na základě pověření 
Ve věcech technických  Ing. Stanislav Bohůn  
Ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Stanislav Bohůn  
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 

 

 



2. Předmět smlouvy 

         

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
„Obnova krytu na ul. 9.května, Dubňany“, na pozemcích města Dubňany, v k.ú. Dubňany, 
v rozsahu a za podmínek, jež je specifikováno dohodou vedení města se zástupcem firmy. 
Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen 
„nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této 
smlouvy. 

 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této 

smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke 
specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 

 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné 
pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo 
možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za 
provozu a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku. 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických 
norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem. 

 

2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně provedené 

dílo sjednanou cenu dle platebních podmínek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
 

2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše 
uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných 
rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), 
zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě a jejich 

úhrada bude provedena samostatně. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce. 
 

3. Termíny plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

• předání staveniště v den zahájení prací 
• zahájení prací   v den předání staveniště  

• termín dokončení a předání díla do 9.8.2024 

   

3.2. Termín dokončení a předání díla dle zadávacích podmínek je stanoven jako limitní termín.  
 

3.3. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce 
z důvodů na jeho straně, nebo se smluvní strany při komplikacích díla dohodnou dodatkem.  

 

 

4. Věci nutné k provedení díla 

 

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci 
• staveniště   

 



5. Cena za dílo 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla: 
 

celková cena za dílo bez DPH 1 057 837,48 Kč 

DPH 21%      222 145,87 Kč 

celková cena za dílo včetně DPH 1 279 983,35 Kč 

 

5.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré 
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby 

z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob, 

- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních 
komunikací, 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo 
k nepodstatným odchylkám oproti dohodnutému, společně s popisem a zdůvodněním 
provedených odchylek skutečného provedení , 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, záruční listy apod. 
- opatření k ochraně životního prostředí,  
- pojištění díla a pojištění osob, 
- likvidaci odpadu 

 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 

veškerými podklady, a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění 
díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna 
plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání 
této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel dle dohody neuvedl. Nabídková cena je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné 
pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve 
smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 

5.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále 
proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání 
Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti 
škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na 
třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.  

 

 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 

6.2. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě 

daňových dokladů (faktur). Cena díla, bude uhrazena po předání díla k užívání, a to na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a po jeho odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele.  

 

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 



 

 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami 
ke shodě. 
 

6.5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla po řádném 
provedení a předání celého díla a odstranění vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště.  
 

7. Způsob provádění díla 

 

7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí 
požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, 
technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků. 
 

7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené dohody, 

povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k 
zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale 
přístupný pro objednatele a TDO. 

 

7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být 
zápis proveden následující den. 
 

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským 
dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci 
objednatele a zhotovitele. 

 

7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka 
pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku 
uvědomí písemně objednatele. 
 

7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a 
odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
 

7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a dohodou obou stran, podle technických 
norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
 

7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol 
provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je 
povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně 
s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve 
stanovené lhůtě odstranit.  
 



7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na 
staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda. 

 

7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

 

7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou 

týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak. 
 

8. Staveniště 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, 
v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový 
záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.  
 

8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 
 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí 
potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch. 
 

8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy 
stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla.  
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi a nejbližším okolí (komunikace, zeleň) 
na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými 
předpisy.  
 

8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí 
díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

 

8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje 
vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní 
straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

9. Odevzdání a převzetí díla 

 

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 
 

9.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, 
které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla.  

 

9.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla 
s datem jejich odstranění. 
 

9.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a 
nahodilé zkázy díla. 

 



 

 

10. Uplatnění práva z vadného plnění 
 

10.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.  
 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení 
písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného 
oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
 

10.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu 

závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně 
dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad. 
 

10.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla. 
 

 

11.  Záruka za jakost 

 

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. 

 

11.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

 

11.3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 11.1. tohoto článku, pokud: 
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, 
jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy, nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným 
provedením, 
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo předmětem této smlouvy, 
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla 
(Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému 
zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající statické zatížení na 
malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy). Objednatel bere 
toto upozornění na vědomí, 
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným 
poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými 
událostmi, 
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem 
živičného povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,0 %, mohou vznikat po dešti na povrchu 
obrusné vrstvy mělké kaluže), 
- bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat 
mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce, 
- bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého 
provozu v předmětném úseku stavby, 
- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, 
- příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 
- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či podkladů daných zhotoviteli 
objednatelem, 

- dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele. 
 

  



 

12. Sankce 

 

12.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

12.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku 
zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

 

12.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné 
objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i jen započatý den. 

 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

12.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu.  

 

12.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

12.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele. 
 

12.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat 
označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel 
v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta 
uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy 
zhotoviteli. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

 

13.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv 
svou povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od 
smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění 
může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i 
TDO. 

 

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit 

objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  
 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro 
porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu. 



 

13.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 

 

13.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 
zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy. 

 

14. Jiná ujednání 
 

14.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se 

zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to 

formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající 
se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.  

 

14.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. 
 

14.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě 
smluvní strany. 
 

14.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je opatřená elektronickými podpisy smluvních 
stran. Elektronický originál smlouvy obdrží Objednatel i Zhotovitel. 
 

14.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.  
 

14.5.1. Uzavření smlouvy s tímto dodavatelem bylo schváleno Radou města Dubňany dne 12.6.2024 

usnesením č.3/54/24. 

 

14.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: 

1. Nabídkový položkový rozpočet  
 

V Dubňanech, dne:  

Za objednatele 

 

 

 

Za Zhotovitele 

 

 

……………………………. 
Ing. Tomáš Hrabina 

Ředitel oblasti Hodonín 

 

 

……………………………. 

Ing. Zbyněk Lysý 

starosta 

…………………………….   
                          Ing. Jiří Štukavec 

                          Výrobně-technický ředitel 
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Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

12 726,00336,00m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

1 122251101        37,875

4 355,63115,00m3Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

2 162751117        37,875

568,1315,00m3Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky3 171251201        37,875

10 226,25150,00tPoplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

4 171201231        68,175

3 006,2565,00m2Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší
ručně

5 113106123        46,250

4 545,00120,00m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním

6 174151101        37,875

13 635,00200,00tzemina pro terénní úpravy -  ornice7 1036410100        68,175
1 515,0020,00m2Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve

svahu do 1:5

8 181411131        75,750

454,50150,00KGosivo směs travní parková9 005724100         3,030

87 596,00122,00m2Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes
500 do 1000 m2 bez překážek v trase

10 113154234       718,000

17 080,0070,00mVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých11 113202111       244,000
14 640,0060,00mVytrhání obrub z dlažebních kostek12 113203111       244,000

313 766,00437,00m2Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

13 565145101       718,000

18 668,0013,00m2Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m214 573231108     1 436,000
239 094,00333,00m2Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do

3 m z nemodifikovaného asfaltu

15 577134111       718,000

5 026,007,00m2Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového
nebo živičného

16 938909311       718,000

16 187,50350,00m2Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm
skupiny B pl do 50 m2

17 596212220        46,250

včetně doplnění podkladních vrstev
3 700,00400,00m2Doplnění zámkové dlažby, cca 20% plochy18 596212220         9,250
3 450,00115,00mVyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou19 599141111        30,000

15 000,002 500,00kusVýměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního
nebo pevného šoupátkového

20 899132212         6,000

39 000,006 500,00kusVýměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím
betonových vyrovnávacích prvků

21 899133211         6,000

80 520,00330,00mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

22 916131213       244,000

17 875,00130,00mobrubník betonový silniční 1000x150x250mm23 5921703100       137,500
11 100,00120,00mobrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm24 5921702900        92,500
5 320,00380,00KUSobrubník betonový silniční přechodový L + P Standard

100x15x15-25 cm

25 592174690        14,000

4 800,0080,00mŘezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm26 919735111        60,000
15 954,0075,00tVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km27 997221571       212,720
14 890,405,00tPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot28 997221579     2 978,080
7 137,00150,00tPoplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem

29 997221861        47,580

24 771,00150,00tPoplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu deht

30 997221875       165,140

21 230,8286,00tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným

31 998225111       246,870

10 000,0010 000,00kplZařízení staveniště32 030001000         1,000
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5 000,005 000,00kplGeodetické práce33 040001000         1,000
15 000,0015 000,00kplPřechodné dopravní značení34 072002000         1,000

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :   .  .

     1 057 837,48

  1 279 983,35    222 145,8721,00

STAVBA CELKEM Odbytová cena bez DPH :

Odbytová cena s DPH :

Sazba DPH DPH celkem
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