
 

 

Dohoda o postupu v rámci stavby 

Rekonstrukce technologie ČS Bukovec 

 

Uzavřená mezi 

Zhotovitelem:   

       

 

 

IČ:       

DIČ: 

 

Zastoupená ve věcech smluvních:  

Bankovní spojení :   

 

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou ………… u rejstříkového soudu    

v …………………………….. 

 

a 

 

Provozovatelem: Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o. 

                       S.K. Neumanna 19 

                370 01  České Budějovice  

 

IČ: 49021117 

DIČ :CZ49021117 

 

Zastoupená  ve věcech smluvních:  p.Antonín Princ – ředitel 

                   ve věcech  technických:  p.František Rytíř - provozní náměstek  

Bankovní spojení : Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu: 212621693/0300 

 

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým 

číslem 5/ZSCB/2003 .  

  

1. V průběhu realizace stavby číslo XXXX „Rekonstrukce technologie ČS 

Bukovec“, bude nutné provést několik odstávek provozu čerpací stanice po 

kterou nebude ČS Bukovec schopna dodávat pitnou vodu. 

 

2. Čerpací stanice Bukovec je významným článkem Vodárenské soustavy Jižní 

Čechy. Čerpací stanice zásobuje  pitnou vodou  města Český Krumlov , Kaplice 

Větřní ,Velešína ,Kamenného  Újezdu  a několik menších obcí. 

Pro provedení prací spojených s výměnou armatur na nátokovém a výtlačném 

potrubí  bude potřeba provést vypuštění natokového  i jednotlivých výtlačných 

řadů, jejich následné odkalení a opětovné uvedení do provozu.  

Termín odstávek, které se budou mít vliv na omezení zásobování pitnou 

vodou,   bude dohodnut minimálně 20 dnů před dnem jejich realizace. 

Postup prací ,které se budou týkat  rekonstrukce  technologie čerpací stanice a 

neomezí zásobování, bude dohodnut vždy při kontrolním dnu.  

                                            

 

Pro práci zhotovitele při provádění jednotlivých odstávek ,omezujících dodávku 

pitné vody , jsou  vymezeny tyto  časy: 

a ,odstávka  nátokového řadu  max 12 hodin 

b ,odstávka výtlačného řadu  směr VDJ Domoradice  max 8 hodin 

c, odstávka výtlačného řadu směr VDJ Netřebice  max 12 hodin 

           

 



3. Zhotovitel se zavazuje vůči JVS provést na podkladě zadávací dokumentace a 

v souladu s ní veškeré práce na osazení nového potrubí a armatur. 

                                       

4.  Pro úspěšný průběh jednotlivých odstávek zajistí zhotovitel dostatečný počet 

pracovníků   potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávky budou 

připraveny    zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací. 

Zhotovitel zajistí i  nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy 

některého montážního  zařízení. 

 

5. Předání pracoviště k provedení prací , při jednotlivých odstávkách ,bude učiněno 

mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem, včetně podepsání této 

smlouvy. 

 

6.   Pro provedení prací na rekonstrukci technologie  bude   vypracován  

harmonogramu prací, v něm budou stanoveny termíny jednotlivých odstávek. 

Časy vymezené pro práci zhotovitele při provádění jednotlivých odstávek dle bodu 

2,a,b,c, jsou nepřekročitelné z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou vodou 

v uvedených městech a obcích. Během vymezené doby je zhotovitel povinen 

provést veškeré demontáže a montáže umožňující opětovné uvedení zásobního 

řadu do provozu. Zhotovitel je povinen zajistit práce tak, aby termín odstávky byl 

zkrácen na minimum. 

      8. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této smlouvy, 

vymezeného v bodě 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit JVS 

smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za první započatou hodinu prodlení 

s úplným dokončením plnění dle bodu 7. této smlouvy, za druhou a každou 

další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 200.000,-Kč za 

první hodinu prodlení připočítává dalších 200.000,- Kč za každou následující 

započatou hodinu prodlení. Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného 

ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla 

JVS v důsledku nedodržení  termínu s úplným dokončením plnění  dle bodu 4 

této smlouvy sjednaného v bodě 6 této smlouvy a následné nemožnosti zásobovat 

pitnou vodou oblasti vymezené v bodě 2 této smlouvy. 

 

     V Českých Budějovicích  dne: 

 

Zhotovitel  :                                                                         Provozovatel   JVS: 

 

     ………………………………………                ………………………………… 
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