
SMLOUVA O DÍLO Č. 020/2013 
 
 
uzavřená dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění 
 
I. 
Smluvní strany 
 
Objednatel:                Město Letovice    
adresa:                Masarykovo náměstí 19, 679 61  Letovice 
IČ:                                       00280518 
DIČ:     CZ00280518 
bankovní spojení:  KB, a.s, pobočka Letovice  
č. účtu:    820 631/0100 
zastoupený:              Vladimírem Stejskalem - starostou města 
ve věcech technických:   Martinem Nárožným   
tel., email:     739 450 764,  mu.narozny@letovice.net 
 
(dále jen Objednatel) 
 
a  
 
Zhotovitel:   HOLAS CZ s.r.o. 

adresa:    Lazinov 97, 679 62  Křetín 

zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 41443 
IČ:    26276569 
DIČ:    CZ26276569 
bankovní spojení:    KB, a.s., pobočka Letovice   
č. účtu:                        19-4841590277/0100 
zastoupený:   Miroslavem Holasem – jednatelem společnosti 
ve věcech technických:  Miroslavem Holasem – jednatelem společnosti  
tel., email:     737 256 128, miroslav.holas@seznam.cz 
  
 (dále jen Zhotovitel) 
 

II. 
Předmět a rozsah smlouvy 

 
1. Předmětem plnění smlouvy a těchto obchodních podmínek je kompletní dodávka stavby 

„Regenerace panelového sídliště U Zámku v Letovicích – 4. etapa“ (dále jen „dílo“) v rozsahu 
a obsahu: 
-   projektové dokumentace  pro provádění stavby ( dále jen „ projekt“)  vypracované projekčními  

kancelářemi     
• Miroslav Patočka , Kamnářská 9, 678 01 Blansko  SO 01, 03, 04, 07 
• Tennis Zlín , Šternberská 300, 763 02  Zlín   SO 02 
• Jan Popelka , Dvorská 28, 678 01 Blansko    SO 05  
• Jan Vavřín – ARS, Peciny 265, 57001 Litomyšl  SO 06 

-      zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
           (dále jen „položkový rozpočet“)  



-  zadávací dokumentace k této veřejné zakázce ze dne 26.6.2013 
-  podmínek této smlouvy o dílo  

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami a předpisy 

a dále dle obecných podmínek platných pro výstavbu. Objednateli při předání a převzetí díla předá 
kladné výsledky kontrolních a přejímacích zkoušek.   

 
3.  Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 
4.  Mimo vlastní stavební práce jsou  součástí  předmětu plnění díla i související činnosti : 

� Zajištění a splnění podmínek vyplývající ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 
� Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
� Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
� Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
� Zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inž. sítě, ostraha stavby a staveniště, 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
� Zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich přeložkách – 

EON s.r.o., VAS a.s., COMA s.r.o.  
� Pojištění stavby, díla a osob, 
� Zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby  
� Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
� Zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škody na nich, 
� Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné zábory pozemků nutných pro realizaci 
díla,  

� Zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání 
s vlastníky pozemků dotčených zábory, 

� Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy, 

� Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

� V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

� Zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby a projednání technického  
provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,  

� Zajištění zdokumentování stavebně technického stavu sousedních nemovitostí před zahájením 
výstavby k prokazování nepoškození těchto nemovitostí vlivem výstavby,  

� Zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací, kterou předá objednateli na 
CD při předání díla,  

� Zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,  



� Zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem 
v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání 
protokolu,  

� Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona 
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel 
dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před  jejich zabudováním, o tom bude 
veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů,   
doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a zásypových 
materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti),  

� Zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou 
provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován 
min. 3 dny  předem, výsledek zkoušek  bude  zaprotokolován ), 

� Případné vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů 
hranice podle zákona č. 344/1992 Sb. (Katastrální zákon) a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
§ 85-87 vytyčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 
písmeno a) 

� Zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení  
      (  1*CD+ 3 * listinná podoba ), bude provedena podle následujících zásad :  

� do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

� ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám budou označeny nápisem „beze změn“  

� každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem a razítkem zhotovitele     

� u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou  osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,   

� Zajištění geodetického zaměření stavby ve trojím vyhotovení ( 1*CD+ 3*listinná podoba),  
u SO 04 v souladu se směrnicí VAS a.s. Brno (Směrnice pro vyhotovení geodetické 
dokumentace skutečného provedení staveb), předaná dokumentace bude opatřena podpisem 
a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb.§13 písmeno c),  

� Zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním  a převzetím díla, 
� Zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případě o vydání 

kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném 
řízení,  

� Zajištění dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování 
stavby minimálně v rozsahu :  
� zápis o předání a převzetí staveniště  
� zápis o předání a převzetí díla  
� stavební deník  
� protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
� geodetická dokumentace skutečného provedení díla – SO 01 – 05  
� dokumentace skutečného provedení stavby  



� doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů 
o uhrazení poplatků  

� prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace  
� zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem  
� protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní 

komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům  
� protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků  
� protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),  
� revize dle ČSN  
� návody o obsluze  
� další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené stavebním úřadem 

v rozhodnutí o povolení stavby  
5. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky 

a materiály, z nichž se dílo skládá.  
6. Zhotovitel prohlašuje,že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.  

7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. 
9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.  
 

III. 
Doba a místo  plnění 

 
1.  Předpokládaný termín zahájení:   do 3 pracovních dnů od písemného sdělení objednatele, že 

má pro úhradu díla zabezpečeny finanční prostředky a že je možné stavební práce zahájit. 
     Předpokládaný termín zahájení prací je  září  2013.  

Předpokládaný termín dokončení a předání díla: nejpozději do 29.11.2013  
Vyklizení staveniště: do 5 dnů od ukončení prací  

2.  Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn poskytnutím finančních prostředků ze 
státního rozpočtu ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně 
změnit předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 15 dnů od 
předpokládaného termínu zahájení, tedy do 15.9.2013, pak nemá vliv na termín dokončení 
a předání veřejné zakázky.  

3.  Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění díla zahájit do 15 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení  má dodavatel právo na změnu termínu dokončení a předání díla  
tak, aby zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení a předání stavebních prací zůstala ve dnech 
zachována po odečtení 15 dnů, s kterými musí dodavatel počítat.  

4.  Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem časového a věcného postupu prací 
(dále jen „harmonogram“), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí 
být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body (max. po 14  
dnech) a u nich uveden předpokládaný termín realizace.  

5.  Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou  k prodlení v dokončení dílčích prací 
dle harmonogramu delším jak 14 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit  od smlouvy.  

4.   Termíny plnění uvedené v harmonogramu se upraví v závislosti na rozhodnutí o přidělení dotace 
ze státního rozpočtu na tuto akci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a na uvolnění 
finančních prostředků objednatele, jimiž je podmíněno dokončení díla.  



5.   Místem plnění veřejné zakázky je sídlištní vnitroblok mezi ul. Průchodní, Družstevní, Komenského 
a Albína Krejčího v Letovicích, katastrální území Letovice. Přesná lokalizace místa plnění je 
specifikována v projektové dokumentaci stavby . 

 
IV. 

Cena díla 
 
1. Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, 
v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. ve výši:   

 

SO  Rekapitulace    Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 
01 Pěší komunikace 1.202.890,- Kč 252.606,90 Kč 1.455.496,90 Kč 
02 Víceúčelové hřiště 1.209.400,- Kč 253.974,- Kč 1.463.374,- Kč 
03 Dešťová kanalizace 160.939,- Kč 33.797,19 Kč 194.736,19 Kč 
04 Přeložka vodovodu 93.725,- Kč 19.682,25 Kč 113.407,25 Kč 
05 Veřejné osvětlení 239.692,- Kč 50.335,32 Kč 290.027,32 Kč 
06 Parkové a sadové úpravy 1.030.347,- Kč 216.372,87 Kč 1.246.719,87 
07 Mobiliář  219.268,- Kč 46.046,28 Kč 265.314,28 Kč 
 Celkem 4.156.261,- Kč 872.814,81 Kč 5.029.076,- Kč 

 
2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše  přípustnou,   

kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 
3.  Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla 

(zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl.  II  odst. 4 této smlouvy).  
Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla. 

4.  Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy. 
5.  Objednatel neposkytuje zálohy.  
6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené zadávací 

dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce 
a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené 
projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo. 

7. Vícepráce požadované objednatelem budou oceněny jednotkovými cenami, uvedenými 
v položkovém rozpočtu. Práce, které se v rozpočtu nevyskytují, budou oceněny jednotkovými 
cenami, jejichž výše bude odpovídat průměrné cenové hladině  ve které je zpracována celá nabídka. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že případné snížení rozsahu zakázky nebude bráno jako porušení SOD. 
9. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny :  

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je  
  definováno zadávací dokumentací.  
- V případě, že dojde v průběhu realizace k zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné     
  úpravy.  

 
V. Fakturační a platební podmínky 

 
1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním 

obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou 
určených prací.  



2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude 
soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90% smluvní ceny.  

3. Zbývající  část,  tj. 10%  ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které  bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel 
převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, a které se zhotovitel 
zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, 
v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.  

4. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období 
potvrzený technickým  dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele.  
Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních 
dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. 
Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode den doručení doporučenou poštou 
nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne…“. 

5. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce 
a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. 

6. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění. 

7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli 
s novou lhůtou splatnosti. 

8. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
9. Objednatel neposkytuje zálohy.  
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele 
 

VI. Předání staveniště 
 
1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 pracovních dnů před zahájením stavby díla, a to ve 

stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli 
kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavebních prací a ostatní doklady nutné pro zahájení 
stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.. 

2.  O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. 
3.  Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních 

vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady 
zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci. 

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění 
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění 
odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti 
s činností zhotovitele. 

5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.  

6.  Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  

7.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré 
osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými 
prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na 
staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla. 



8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim  
staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

10.Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP 
a vypracování plánu BOZP.  

 
VII. Stavební deník 

 
1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen  

zapisovat  veškeré  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické 
podmínky apod. a dále údaje  potřebné  pro  posouzení  průběhu  díla  orgány  státní  správy  pro 
účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.  

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy   
oprávnění   zaměstnanci  objednatele  a  zpracovatele  projektové  dokumentace a oprávněné 
orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují min. ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou 
smluvní stranu. 

3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska. 
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku 

zapsáno do tří dnů. 
5. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v  souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.              

(stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 5 této 
vyhlášky).  

6. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.  

7. Zhotovitel je povinen archivovat deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního    
    rozhodnutí, popř. ode dne předání a převzetí díla.  
8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést    
   pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.   
9. Objednatel zajistí do dvou pracovních dnů po vyzvání prohlídku díla před zakrytím (kanalizace 

apod.)  
10. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.  

12. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. 

13. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva 
Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky 
a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
15. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.  
 

 
 



VIII. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen  provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí 

ve sjednané době.  
2.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce (dále jen objednatel) je oprávněn kontrolovat dodržování 

projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je  
povinen  činit  neprodleně  veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

3.  Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení 
stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do 
stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, 
který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od 
smlouvy jednostranně odstoupit.   

4.  Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný 
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi 
nebo hrozí--li jiné vážné nebezpečí. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.  

7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné  a telefonické 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny , nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostotu staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní , hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit.  

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu  vydaného příslušným povolujícím 
orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu.  

12.Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.   

13.Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci 
použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb. a to před jejich zabudováním. Materiály 



a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do 
stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese hotovitel.  

14.Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN  nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu. Objednatel si vyhrazuje, že 
stavební práce u objektů SO 01 – pěší komunikace a SO 02 – víceúčelové hřiště (mimo sportovních 
povrchů a dodávky vybavení hřiště, díl T10 a T 17 rozpočtu) nesmí být plněny subdodavatelem.  

16.Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli      
zhotovitel.  

17.K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt 
rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku  apod.). Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem 
k odstoupení od smlouvy.  

18. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, které bude 
objednateli předána na CD při předání stavby.  

IX. Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem ,kdy bude dílo připraveno 

k předání, Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.  

3. Zhotovitel je povinen připravit  a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího 
řízení předložit minimálně  doklady  v rozsahu čl. II odstavec 4. této smlouvy.  

 4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje , s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu  sjednaného v projektové dokumentaci. 
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla. 

5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.IV odst. 4 této smlouvy 
a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud 
jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. XV, odstavec 5. Objednatel není povinen  převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.  



7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení  
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den, o který zhotovitel 
nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele  se považuje i zápis v protokole o předání 
a převzetí díla. 

  
X. Záruka na dílo 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční lhůtě.  
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikované v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla  

v délce 60 měsíců.  
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil  a které včas oznámil.  
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady 
a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními 
předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému 
užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, 
které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je  oprávněn požadovat:  

 
4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.).   
4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.  
4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
4.4. Odstoupení od smlouvy.  

  
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 

uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci 
v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

8. prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada  nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu 



způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.  

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 

10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, 
v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení 
trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí. 

14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.  

15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
XI. 

Vyšší moc 
 
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod.  

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení.  

 
XII. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to 

až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
3. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech 

nebo uvede vše poškozené do původního stavu.  
 
 
 
 



XIII. Další ujednání 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím 

osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním 
dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány, a dále zejména ustanovení: 

- zákona  č.  262/2006 Sb. - zákoník  práce a souvisejících prováděcích předpisů  
- zákona  č. 183/2006 Sb.  - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů 
- zákona č. 13/1997 Sb.  - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
3.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, 

jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 
4.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  oprávnění  k činnosti  v  rozsahu  této   smlouvy  
5.  Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele. 
6. Práva i povinnosti ze  smlouvy  přecházejí  na  právní  nástupce  obou  stran. Obě strany jsou 

povinny informovat se navzájem o takových změnách. 
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve 

smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění. 
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu 

prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování 
písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku 
nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami. 

9. Zhotovitel  je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést 
ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona 235/2004 Sb. o DPH, v platném 
znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod. 

10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani 
z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně 
a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel 
vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně. 

11. Objednatel  je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech 
uvedených v §109 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany 
dodavatele. 

12. V případě, že si zhotovitel  nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel  oprávněn vůči 
němu uplatnit  náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.  

13. Zhotovitel a jeho subdodavatelé se stávající v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobami  povinnými  spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.  

 
XIV. Zm ěna smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu  smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.  

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti  bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně  a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  



3. Chce-li některá ze  stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

4. Nesouhlasí – li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.  
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplvající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:  

-  zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena  
cena díla,  

-  zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací 
sjednají obě smluvní strany písemní zrušení smlouvy o dílo . 

6. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele  
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 28 kalendářních  
dní, 

- prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dní 
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák.č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho 
řešení (insolvenční zákon) v platném znění. 

7. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.  
 

XV. Sankce 
 
1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez 

zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20.000,-,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových 
bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s s termínem odstranění 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní 
den  prodlení. 

7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 



8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši.  

9. Pokud objednateli vznikne právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu, je objednatel oprávněn 
částku ve výši smluvní pokuty (smluvních pokut) odečíst z jakýchkoliv faktur, uplatněných 
zhotovitelem u objednatele a z finanční záruky. Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena 
s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy.  

10.Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na 
základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad 
musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

11.Uplatněním smluvní pokuty  není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve smyslu §373 
a násl. Obchodního zákoníku (zák. č. 513/91 Sb. v platném znění) 

12. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkající se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla či z finanční záruky a to za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, 
vyhlášky a zákonu týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil 
koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno 
(fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).  

 
XVI. Finan ční záruka 

 
1. Zhotovitel  poskytne objednateli  k zajištění plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy 

o dílo finanční záruku za řádné provedení a dokončení  díla ve výši 500 000,-Kč platnou po celou 
dobu realizace díla. Jedná se o finanční záruku k zajištění řádného splnění veškerých závazků 
dodavatele díla vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, včetně záruky za kvalitu díla a dodržení 
termínů  provedení díla.   

2. Finanční záruka  bude objednateli poskytnuta  formou neodvolatelné bankovní záruky za provedení 
díla nebo složením peněžní částky na účet objednatele a to nejpozději k datu uzavření smlouvy 
o dílo. Finanční záruka musí mít platnost po celou dobu výstavby, prodlouženou o 30 dnů od data 
řádného předání díla bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo. 

3. Originální listina této bankovní záruky bude v úschově u objednatele, úředně ověřená kopie této 
bankovní záruky bude přílohou uzavřené smlouvy.  

4. V termínu do 30 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude 
finanční záruka za řádné provedení a dokončení díla nahrazena  finanční zárukou  za řádné plnění 
záručních podmínek ve výši 250 000,- Kč. Tato finanční záruka bude platná 60 měsíců ode dne 
převzetí díla.   

5. Jedná se o finanční záruku k zajištění řádného plnění záručních podmínek. Ze strany objednatele 
bude bez zbytečného odkladu po uplynutí každého roku záruční lhůty po doručené  písemné výzvě  
uhrazena zhotoviteli část finanční záruky  odpovídající podílu celkové finanční záruky na jeden rok 
sjednané záruční lhůty.  

6. V případě, že záruka za řádné plnění záručních podmínek nebude předána v termínu do 30 dnů ode 
dne dokončení převzetí díla, bude to považování za porušení smluvních povinností a může být 
přistoupeno k plnění finanční záruky za řádné provedení a dokončení  díla. 
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