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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
dále jen („OP“) 

určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou nedílnou součástí obsahu zadávací dokumentace dle ust.     

§ 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

pro 

podlimitní veřejnou zakázku s názvem  

„Rekultivace skládky odpadů Hamřík“ 

 zadávanou v otevřeném řízení 

 

 

zakázka je spolufinancovaná z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí              
(dále jen „OPŽP“) 

 
 

 
 

I.  

Materiální podklady a základní právní regulativy 

 
Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, jejíž součást tvoří tyto OP, 

základními právními regulativy jsou: 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,  
vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)  
normy a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. 
 
 

II.  

Závazek mlčenlivosti 
 

Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy o dílo a dodržováním 

bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není oprávněn 
pověřit prováděním díla další osobu, která by před zahájením svých plnění takový závazek vůči 
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objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel 

anebo osoba, kterou pověřil prováděním díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto 

článku OP, vzniká objednateli právo od smlouvy o dílo odstoupit. 
 
 

III. 

Podklady nezbytné k provedení díla 
 

3.1. Podklady nezbytnými k provedení díla se rozumí: 
 

 a) Stavební povolení, a to včetně projektové dokumentace pro stavební povolení a všech 

podkladů, které byly předloženy v řízení u dotčeného stavebního úřadu a byly 
podkladem pro vydání stavebního povolení; 

 
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby dle § 1 dle vyhl. č. 230/2012 Sb.,     

 

c) Soupis prací dle §§ 3-6 a výkaz výměr dle § 7 dle vyhl. č. 230/2012 Sb.,     
            

d)        Technické podmínky. 
 

3.2. Objednatel prohlašuje, že specifikace uvedené v podkladech pro provedení díla, jež poskytl 
zhotoviteli dle odst. 3.1.tohoto článku OP, obsahují veškeré informace k provedení díla 

z hlediska jeho účelu a kvality a jsou ve všech ohledech dostačující a vhodné k tomu, aby 

umožnily zhotoviteli provést dílo v souladu se smlouvou o dílo. 
 

3.3.   V případě, že zhotovitel po uzavření smlouvy zjistí jakékoliv chyby či nedostatky v podkladech 
uvedených v odst. 3.1. tohoto článku OP pro provedení díla, které obdržel od objednatele, je 

povinen o této skutečnosti bezodkladně objednatele informovat. Jestliže chyby či nedostatky 

překážejí zhotoviteli v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny či opravy těchto podkladů nebo do doručení 

písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla za podmínek daných uvedenými 
podklady. 

 

3.4.     Jestliže objednatel přes upozornění zhotovitele na příslušné chyby či nedostatky ve výše 
uvedených předaných podkladech trvá na provedení díla za podmínek daných těmito 

podklady, neodpovídá zhotovitel za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla 
způsobené chybami či nedostatky podkladů nezbytných pro provedení díla.    

   
3.5.    Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise 
veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré 

písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit 

vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění 

předmětu díla. Zhotovitel bude povinen dodržovat pravidla publicity stanovené pro Operační 
program Životní Prostředí. 

 
 

IV. 
Doba zhotovení díla 

 
4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

 

 Termín předání staveniště:   do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy 
Termín zahájení plnění:  do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 

 Termín dokončení díla:   max. 8 měsíců ode dne uzavření smlouvy 
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4.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je nedílnou 

součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 4. Nebude – li možné z důvodů neležících na straně 

zhotovitele zahájit práce v předpokládaném termínu určeném v časovém harmonogramu, 
potom se jednotlivé termíny prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodluží termín zahájení prací. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen zahájit práce do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zahájení prací bylo umožněno. 

 

4.3. Výše uvedené termíny je zhotovitel povinen dodržet za předpokladu správnosti údajů 
obsažených v podkladech nezbytných pro provedení díla, údajů a pokynů objednatele a stavu 

pozemku. 
 

4.4. V případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, tj. zejména v případě 
bude-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší jak 30 

kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. 

 
4.5. Zjistí – li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení 

díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhnout mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu 

s ustanovením § 552 obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí 

k překonání těchto překážek popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu realizace 
díla. 

 
4.6. Náklady spojené s přerušením provádění díla z důvodu neležících na straně zhotovitele, tj. 

zejména účelně vynaložené náklady na konzervování, na udržování, na střežení, na 
znovuobnovení prací uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu 

po jejich vzniku. 

 
4.7. O dobu, po kterou bylo provádění díla z důvodu uvedených ve smlouvě o dílo přerušeno, se 

prodlužuje lhůta stanovená pro realizaci jeho dokončení a zhotovitel má rovněž nárok na 
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. O dobu, kterou se prodlužuje lhůta 

pro dokončení díla, se rovněž prodlužují dílčí termíny uvedené v časovém harmonogramu. 

 
4.8. V případě, že bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy o dílo anebo 

v případě, že vynucená změna rozsahu nebo způsobu provádění díla v důsledku 
nepředvídatelných událostí znemožní provedení díla nebo jeho části podle sjednaných 

podmínek a ve sjednaném termínu, pak se po dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto 

důvodů pokračovat v provádění díla resp. v plnění povinností dle smlouvy o dílo, prodlužuje 
doba plnění. 

 
4.9. Uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny označené jako nepříznivé (v 7.00 hod. 

teplota nižší než 5o C), pokud objektivně povedou k nutnému přerušení prací zhotovitele. 
Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude 

potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. 
 
 

V. 
Splnění díla 

 
5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své 

povinnosti s tím, že splněním díla se rozumí zhotovení předmětu díla podle platných právních 
předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, kterými jsou zejména 

dokumentace skutečného provedení stavby, revizní zprávy, atesty o funkčnosti zabudovaných 
zařízení, záruční listy a další doklady bezprostředně související s provedeným dílem. 

 
5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo předáno objednateli. 

 

5.3. Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy o dílo zaniká řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli a jeho převzetím v dohodnutém místě. Řádným ukončením díla je 
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jeho provedení podle podmínek smlouvy o dílo a podkladů pro provedení díla (čl. III), a to bez 

vad a nedodělků bránicích užívání díla.  

 
5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí 

díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a 

provozu díla. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace 
není objednatel povinen dílo převzít. 

 
5.5. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
Převzetím předmětu díla s vadami, které nebrání řádnému užívaní díla, se mění původní 

závazek zhotovitele na závazky odpovídající nárokům objednatele na řádné plnění zhotovitele 

z titulu odpovědnosti za vadné plnění. 
 

5.6. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen postupovat při sepisu zápisu tak, aby 

dokončené dílo bez vad a nedodělků mohlo být za součinnosti zhotovitele převzato bez 

zbytečného odkladu. 
 
 

VI. 

Cena díla a platební podmínky  
 

6.1. Cena za dílo bude ve smlouvě stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. 
Cena bude obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci 

díla.  

 
6.2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. 
 

6.3. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v 

podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv více náklady 
oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze 

v souvislosti se změnou sazby DPH a dále pak v souvislosti s případnými méněpracemi a 
dodatečnými stavebními pracemi, nebo dodatečnými změnami stavebních prací, obojí pro 

účely těchto obchodních podmínek (dále jen „vícepráce“).  Všechny vícepráce  lze realizovat  
jen po předchozím obligatorním postupu zhotovitele dle §§ 551, popř.   § 552 obchodního 

zákoníku,  způsobem dle § 23 odst. 4 písm. a) a b) ZVZ, nebo odst. 7 písm. a) body 1.3. ZVZ 

anebo § 18 odst. 5 ZVZ a § 549 obchodního zákoníku. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být 
nabídková cena měněna. Bližší podmínky změny rozsahu díla a jejich vliv na nabídkovou cenu 

jsou uvedeny v článku VIII. těchto OP. 
 

6.4. Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 551 nebo § 552 obchodního zákoníku, tj. při realizaci 

díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky 

týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo 
provedeno, přičemž tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a nesplní 

vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Objednatel není povinen 

uhradit zhotoviteli zjištěné či realizované vícepráce rovněž v případě, kdy zhotovitel v rámci 

předchozího zadávacího řízení na základě něhož byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným 
uchazečem, mohl při vynaložení odborné péče tyto nedostatky obsažené v dokumentech dle 

čl. III těchto obchodních podmínek a předaných mu v rámci zadávacích podmínek zjistit po 
jejich prostudování za účelem podání nabídky.  

 

6.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
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6.6. Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem 

průběžně vystavovaných faktur (daňových dokladů) vystavených za období v délce min.                 

1 kalendářní měsíc, a to dle jednotkových cen uvedených v příloze smlouvy (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb). Přílohou faktury musí být vždy soupis provedených prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený 
zmocněným zástupcem objednatele vykovávajícím technický dozor. 

 

6.7. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 

nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle 
platných právních předpisů. 

 
6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy o dílo, 

jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín ve smlouvě o dílo stanovený.  

 
6.9. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

 

6.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy o dílo. 

 
6.11. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona               

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, dle zákona o účetnictví a  další 
náležitosti dle podmínek v rámci OPŽP (zejména rozdělení položek na uznatelné a neuznatelné 

náklady), a bude vystavován se lhůtou splatnosti 30 dnů od jeho doručení objednateli. 

Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 
provedených prací. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je celá fakturovaná 

částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

 
 
 

VII. 
Podmínky provádění díla 

 
7.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

 

7.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.  

 
7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání 

je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 

 
7.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
 

7.5. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

 

7.6. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele, případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním spojená. 
 

7.7. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům 

Státního fondu Životní prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) a Odboru environmentálních rizik a 
ekologických škod Ministerstva životního prostředí (dále jen „OEREŠ MŽP“). 
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7.8. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 

na kontrolní den své subdodavatele. 
 

7.9. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru. 

 

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen 

uhradit zhotovitel. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy o dílo: 
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci, 

b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, 

c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 
objednatele a místním šetřením,  

d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen, 
e) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě o dílo. 

 

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

 
7.13. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 

objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; a v 

případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 
souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 

povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

7.14. Zhotovitel je povinen provést část díla – „Objekt 102  – Rekultivace skládky“ (jedná se o 
všechny položky uvedené v objektu 102 rekultivace skládky uvedené v Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo) výhradně 
vlastními kapacitami, tj. tato část díla nesmí být realizována prostřednictvím subdodavatele. 

 

 
7.15. Zhotovitel bude po celou dobu trvání smlouvy o dílo splňovat základní kvalifikační 

předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) ZVZ, a profesní kvalifikační předpoklady 
dle § 54 písm. b) ZVZ stanovené objednatelem v rámci veřejné zakázky označené v úvodu 

těchto OP. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a 
to do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení žádosti zhotoviteli. Pokud dojde na straně 

zhotovitele v průběhu realizace díla ke změně kvalifikace, je zhotovitel povinen do 15 

pracovních dnů o této skutečnosti informovat objednatele a ve lhůtě dalších 15 pracovních 
dnů objednateli předložit doklad o splnění chybějící kvalifikace. Pokud byla příslušná část 

takto chybějící kvalifikace v rámci zadávacího řízení plněna prostřednictvím subdodavatele 
nebo v rámci společné nabídky jiných subjektem, pak je zhotovitel ve vztahu k chybějící 

kvalifikaci povinen splnit svou povinnost ve výše uvedených lhůtách také za subdodavatele a 

nebo další členy sdružení. 
 

7.16. V příloze smlouvy o dílo (Údaje o subdodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu 
plnění dle smlouvy o dílo, které budou poskytovány subdodavateli zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby tyto části předmětu plnění byly příslušnými subdodavateli provedeny v 
souladu se všemi podmínkami těchto OP. Subdodavatelé budou ve smyslu § 17 písm. d) ZVZ 

identifikováni v příloze smlouvy o dílo (Údaje o subdodavatelích). Tím není dotčena výlučná 

odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle smlouvy o dílo či její dílčí části. 
 

7.17. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést 
pouze se souhlasem objednatele. Bez souhlasu objednatele jsou změna či přibrání 
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subdodavatele neúčinné. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele 

předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode 

dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. 
Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve 

stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany objednatele za 
povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a seznamu 

vlastníku akcií subdodavatele dle 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ve lhůtě dle § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoliv na vyžádání objednatele. 
 

 

VIII.  
Změny díla 

 
8.1. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy, tzv. vícepráce dle čl. VI odst. 6.3. těchto OP, 

pak vždy tyto vícepráce vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 

dodatku k této smlouvě a totéž platí k uzavření dodatku ve vztahu k méněpracím. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ nebo ObchZ dle čl. 

VI odst. 6.3. těchto OP a dále podmínkami OPŽP, jinak je uzavřený dodatek neplatný a 
zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich 

provedení se stane součástí ceny za provedení díla.  
 

8.2. Za splnění podmínek stanovených v dikci § 23 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 7 písm. a) body 1. 

až 3. ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné změny stavebních 
prací nebo dodatečné stavební práce v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění nebo v rámci 

Veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. VIII, bod 8.3 a 8.4 těchto OP. Pokud zhotovitel 
provede dodatečné stavební práce mimo předchozí postup dle ZVZ a předem se nedohodne 

s objednatelem na ceně díla postupem dle § 549 obchodního zákoníku, pak zhotovitel díla 

nemá právo na úhradu ceny té části díla, která  nebyla provedena v souladu se ZVZ a § 549 
obchodního zákoníku a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání 

bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem 
neodsouhlasených dodatečných stavebních prací, nebo jejich změn, dodávek či služeb. 

 

8.3. Veškeré vícepráce jakožto dodatečné změny stavebních prací dle § 23 odst. 4 písm. a) a b) 
ZVZ, popř. dle § 18 odst. 5 ZVZ  a dodatečné stavební práce dle  § 23 odst. 7 písm. a) body 1. 

až 3. ZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 

smlouvy a v souladu se ZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navržené písemně 
zhotovitelem objednateli formou změnových listů mít číselnou souvislou řadu. Nutnost 

realizace těchto dodatečných změn stavebních prací a dodatečných stavebních prací musí být 

v dodatku ke smlouvě o dílo řádně odůvodněna.  
   

 Na základě písemného soupisu víceprací představujících dodatečné změny stavebních prací a  
           nebo dodatečných stavebních  prací, odsouhlaseného oběma   smluvními stranami, doplní   

           zhotovitel do  změnového listu jednotkové  ceny  maximálně  v  takové výši, které použil pro  

           sestavení nabídkové  ceny  (viz  oceněný  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s   
           výkazem výměr, který byl součástí nabídky, jež je jako příloha č. 3 součástí smlouvy o dílo).  

 
 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 

ohodnoceny (oceněny) způsobem uvedeným v předchozím odstavci těchto obchodních 
podmínek, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, 

a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění. 

 
8.4. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit 

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  

 

 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý 
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pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle 

platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže 

písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

 

8.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla, a to i bez souhlasu zhotovitele. V tomto 
případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-

li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
 

IX. 
Staveniště a stavební deník 

 

9.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

 
9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob bránících realizaci díla, 

v rozsahu určeném projektovou dokumentací pro provádění stavby, a to formou zápisu, 

podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době 
jeho předání. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu o předání a 

převzetí staveniště důvody nepřevzetí. 
 

Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívaní všech částí staveniště 

(včetně všech příp. prací již provedených předchozími zhotoviteli objednatele) a zajistí 
nerušený výkon takových práv zhotovitele po celou dobu provádění díla. Užívání a zabezpečení 

staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle těchto OP. 
 

9.3. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní 

list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 

identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a 
změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, 

jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s 
očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.  

 

9.4. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a 

zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se 
uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 

případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 

kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 

odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U 
zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 

telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 
 

9.5. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 

kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i 
stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 

zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve 

objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

 
9.6. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. VI bod 6.1. 

těchto OP. 
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9.7. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technického dozoru a 

autorského dozoru provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření 

technického dozoru a autorského dozoru a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel 
zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

 
9.8. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 

Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 

otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při 
provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a 

jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 

9.9. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a 
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

 

9.10. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného 
staveniště, úschovu a skladování všech věcí předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem 

opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době od převzetí staveniště, resp. od data 
předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, která nastane dříve, až do data 

řádného provedení díla. 

 
9.11. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 

díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 
 

9.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 
 

X. 

Záruky a reklamace 
 

10.1. Záruční doba je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a 

převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel, a dále pak 

zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po předání a převzetí díla způsobeny třetími 
osobami, opotřebením či vnějšími událostmi. 

 
10.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 5 pracovních dnů nebo v dohodnutém 

termínu od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud je to technicky možné. 

 
10.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodě 10.2. tohoto článku OP 

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli, přičemž  cenu jeho plnění 

uhradí původní zhotovitel. 

 
10.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 
 
 
 
 

XI.  

Nebezpečí škody na věci 
 

11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 

škody a jiné nebezpečí zejména na 
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. 

částech, 
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- na plochách příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 

nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým 
nákladem. 

 
11.2. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. 

 

11.3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 
 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy o dílo 
 

12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně 

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy o dílo. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení stavby a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.2. Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 
předpisy, 

b) neplnění časového harmonogramu postupu prací zhotovitelem o více než 15 dnů a 

nesplnění náhradního termínu určeného objednatelem, 
c) překročení smluvené pevné ceny díla (vyjma případů dle čl. VIII těchto OP),  

d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než tři měsíce, 
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem do 

stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 

f) realizace díla v části zemní práce prostřednictvím subdodavatele. 
 

12.3. Objednatel může od smlouvy o dílo odstoupit: 
 

a) bude-li vůči majetku zhotovitele probíhat insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace; 
 

b) je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla o více než 30 dnů; 
 

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů; 

 
d) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu se smlouvou o 

dílo nebo v rozporu s právními předpisy a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté nesjednal nápravu, přičemž další postup zhotovitele by nepochybně vedl 

k podstatnému porušení smlouvy o dílo (§ 345 odst. 2 obchodního zákoníku). 
 

 e) v případě neposkytnutí dotace nebo úplného zastavení poskytnutí dotace s tím, že 

zhotovitel má právo v případě zahájení plnění na úhradu ceny za dosud provedenou část 
díla; nebo 

 
 f) v případě, že nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku nichž 

nebude schopen z vlastních prostředků poskytnout na spolufinancování projektu částku ve 

výši 10% ceny díla. 
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12.4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy o dílo i v dalších případech, 

stanoví-li tak výslovně tyto OP nebo zákon.   

 
12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 

poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 12.2. a 12.3. tohoto článku 
těchto OP. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
o dílo po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy o dílo před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 

strany obdrží. 
 

12.7. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo. 

Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy o dílo, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle smlouvy o dílo nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy o dílo. 

 
 

XIII. Vyšší moc 
 

13.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k 

němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují 
mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud 

nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti 
nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, 

nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní 
katastrofy. 

 
13.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 

poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 

odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, 
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména 

subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v 
prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na 

ostatní plnění ze smlouvy vliv. 
 

13.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při 

uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 
že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o 

této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i 
když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

 

13.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem 

provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším 

postupu provedení díla změnou smlouvy. 
 

13.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 

vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 

dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
 
 
 
 

XIV. 
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Smluvní pokuty 

 

14.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, a to 
včetně předání všech dokladů dle článku V. bod 5.1. těchto OP, tj. nedodrží termín stanovený 

k provedení díla v čl. IV bod 4.1 těchto OP, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že 

prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu 

uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 

14.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním povinnosti stanovené v článku VII. bod 
7.14. těchto OP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý 

jednotlivý případ a započatý den prodlení. 
 

14.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle článku X. bod 10.2. těchto OP je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 

14.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro vyklizení staveniště dle článku IX. bod 9.11. těchto 
OP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

 
14.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku VII. bod 7.13. těchto OP, tj. 

bude realizovat dílo v části „zemní práce“ prostřednictvím subdodavatele, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. 

 
14.6. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
 

14.7. Smluvní pokuty, sjednané smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

V ostatním platí pro smluvní pokuty dle smlouvy ustanovení těchto OP. 
 
 

XV. 
Pojištění 

 
15.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez 
DPH mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke 

konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy 

nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho 
pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že 

zhotovitel uzavřel jinou  pojistku ve stejném rozsahu a min. ve výši dle tohoto bodu OP. 
V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel 

povinen prokázat objednateli (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní 

pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel 
novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a min. ve výši dle tohoto bodu OP. 

 
15.2. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. 
 
 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 
16.1. V případech výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany nejprve ustanovení 

Obchodních podmínek a ve zbývajících otázkách ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb., v platném znění a obchodních zvyklostí. 
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16.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 
16.3. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, pokud není smlouvou o dílo ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách stanoveno jinak. Ke změně smlouvy nemůže dojít v případě, že by tímto došlo 

k porušení ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.  

 
16.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

16.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 
obecným soudem objednatele. 

 

16.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé ze smlouvy 
či v souvislosti se smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za 
neplatné. 

 

16.7. Písemnosti mezi stranami smlouvy o dílo, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených smlouvou o dílo (zejména odstoupení od smlouvy o dílo), se 

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 

vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 

písemnosti odmítl. 

 
16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o 

dílo. 
 

16.9. Smlouva o dílo bude obsahovat následující přílohy: 

 
Příloha č. 1:  Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. subdodavatele) 

Příloha č. 2:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Příloha č. 3:  Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 4: Harmonogram provádění díla 

Příloha č. 5: Údaje o subdodavatelích  
   

Výše uvedené přílohy budou ke smlouvě o dílo přiloženy až před jejím uzavřením a nebudou 
tedy samostatnými přílohami návrhu smlouvy o dílo doloženého v nabídce.  

 
 

 V Hlinsku dne 3. 10. 2013  
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