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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 
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I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Teplárna Otrokovice a.s.    
Se sídlem    Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem Brno, odd. B, vl. 778 
Statutární zástupce:  Ing. Josef Renč, předseda představenstva 
    Ing. František Foltýn, místopředseda představenstva 
IČ:    463 47 089 
DIČ:    CZ46347089 
Bankovní spojení:  KB, a.s. pobočka Otrokovice 
Č. účtu:   704921/0100 
Zastoupen na základě plné moci společností: 
    E.ON Česká republika, s.r.o. 
Se sídlem:   F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem České Budějovice, odd C, 
v15066 
IČ:     257 33 591 
Statuární zástupce:  Ing. Lorenz Pronnet, jednatel společnosti 
    Ing. Michael Fehn, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech smluvních:          Ing. Oldřich Bína, vedoucí nákupu materiálu 
          Bc. Kamila Šebestíková, manažer nákupu materiálu 
Zástupce ve věcech technických:       Pavel Švec, vedoucí oddělení investic 
          Ing. Aleš Trdlica, vedoucí výroby 
 
 (dále jen „ OBJEDNATEL “) 
 
Zhotovitel:  
Se sídlem 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku ……………………………………… 
Statutární zástupce:  
IČ:   ……………………………….. 
DIČ:   …………………………… 
Bankovní spojení:   …………………………    
Č. účtu:    ………………………… 
Zástupce ve věcech smluvních:     
Zástupce ve věcech technických 
 
 (dále jen „ZHOTOVITEL“) 
 

Smluvní strany uzavírají 

na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Náhrada pohonů napájecích 
čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.“, tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel 
zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla, specifikovaného v článku II. smlouvy, a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho včasné a řádné provedení dle článku V. smlouvy, a to za podmínek 
dále v této smlouvě uvedených.   

 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat a dodat formou dodávky „na klíč“ 
objednateli řádně a včas, v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy a 
souladu s platnými předpisy a normami Dílo s názvem:  
 



            Náhrada pohonů v TOT 

 

Strana: 4 / 23 

NÁHRADA POHONŮ NAPÁJECÍCH ČERPADEL TEPLÁRNA OTROKOVICE a.s. 
(dále též jen „Dílo“), 

podle podmínek zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Náhrada pohonů napájecích 
čerpadel Teplárna Otrokovice“ ze dne ________, basic designu (BD) vypracovaného společností 
ORGREZ, a.s. Brno, č. zak. 51113620 z dubna 2012. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho 
zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy.  

Realizace Díla je členěna do základních částí a to: 

Označení ČÁSTI DÍLA  Název 

1. ČÁST DÍLA  Výměna pohonu EN3 za elektromotor s frekvenčním měničem (EN3) 

2. ČÁST DÍLA  Výměna pohonu EN4 za parní turbínu (TN4) 

 
2. Jednotlivé části díla specifikované v odst. 1 tohoto článku se dále označují jako  „Část díla – EN3“ 

a „“Část díla – TN4“ nebo „příslušná část Díla“, společně též „části Díla“. 
 

 

III. 
ROZSAH A ÚČEL DÍLA 

1. Rozsah předmětu díla je dán zadávací dokumentací, BD, nabídkou zhotovitele ____ ze dne ____ 
a touto smlouvou. 

2. Dílo podle této smlouvy zahrnuje zpracování a řešení zejména:  
• ověření úplnosti a správnosti vstupních informací,  
• ověření předloženého BD, shromáždění a vyhodnocení potřebných údajů, to vše v rozsahu 

nezbytném pro kvalitní, úplné a včasné zhotovení Díla 
• vypracování a předání veškeré dokumentace nutné k řádné realizaci a provozu Díla v rozsahu 

a obsahu stanoveném přílohou 2 smlouvy – Dokumentace dodavatele, 
• vybudování zařízení staveniště v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

další požadavky na staveniště a v rozsahu stanovenými zákonem 183/2006 Sb., stavební 
zákon, a na něj navazujícími zákony a dalšími obecně závaznými předpisy, udržování a úklidu 
staveniště, včetně zajištění a úhrady záboru pro skladování materiálu,  

• zpracování technologických postupů v souladu s Přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

• dodávku všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla 
• výrobu/obstarání, dopravu, dodání, montáž a instalaci a uvedení do provozu technologického 

zařízení 
• veškeré práce spojené s demontáží a zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bude 

nutno demontovat pro realizaci Díla 
• zajištění a dodání veškeré dokumentace potřebné pro uvedení Díla do provozu včetně všech 

atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě a 
příslušné dokumentace v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky v platném znění pro veškeré dodávky, práce a služby použité při zhotovení díla  

• zajištění a kontrolu kvality provádění Díla,  
• poskytnutí know-how, licencí, SW a dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy,  
• předmětem zakázky je rovněž předložení návrhu, projednání a realizace měření 

garantovaných hodnot po realizaci Díla 
• provedení individuálního, předkomplexního a komplexního vyzkoušení, uvedení do provozu, a 

měření garantovaných hodnot a účast při zkušebním provozu  
• vedení stavebního deníku po dobu realizace Díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu  
• zaškolení provozního personálu,  
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• likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci Díla 

3. Součástí Díla jsou rovněž veškeré dodávky, práce a plnění, které dle obecně zachovávaných 
zvyklostí v oboru s Dílem souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí Díla jsou veškeré práce a dodávky, 
které jsou v Zadávací dokumentaci výběrového řízení, v  BD, této smlouvě a nabídce obsaženy, 
a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro 
plné, ekonomické a bezpečné fungování Díla a zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých 
odborných znalostí a profesionální péče předpokládat či zjistit. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že objednatelem dodaná specifikace předmětu Díla 
dle této smlouvy je pro řádné zhotovení Díla dostatečná, a že zhotoviteli bylo umožněno řádné 
seznámení se s podmínkami provozu u objednatele a byl mu sdělen záměr objednatele, týkající 
se účelu využití Díla. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil, dříve než uzavřel tuto smlouvu, s 
rozsahem a povahou Díla, včetně potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, 
místních podmínek a jiných záležitostí, které mohou ovlivnit postup nebo plnění Díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedl důkladnou prověrku Zadávací dokumentace a BD z hlediska jejich 
úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a dále z hlediska, zda nemají zřejmé nedostatky, 
zda neobsahují řešení, materiály nebo konstrukce, které se mohou podle odborného názoru 
zhotovitele nebo podle jeho profesionálních zkušeností ukázat jako nevhodné a z tohoto pohledu 
nemá k Zadávací dokumentaci a BD žádné připomínky a považuje je za bezvadné. V této 
souvislosti zhotovitel prohlašuje, že Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele i BD považuje 
za dostatečné pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla bez potřeby jakýchkoliv 
víceprací, změny termínů a bez nutnosti zvýšení ceny.  

5. Účelem Díla tj. náhrada stávajících pohonů napájecích čerpadel je zajištění plynulé regulace 
výkonu čerpadel v rozsahu 50 -227 t/hod. a optimalizace provozu napájecích čerpadel 
přednostním provozováním napájecího čerpadla s turbínou při využití páry 0,6MPa z protitlaku 
TG1. 

6.  Změny rozsahu Díla – vícepráce, méněpráce: 

6.1. Jakékoli rozšíření rozsahu Díla může být provedeno pouze na základě oboustranného 
písemného souhlasu smluvních stran. V této souvislosti si smluvní strany ujednávají, že 
jakékoli změny Díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn Díla. Za 
vícepráce se nepovažují práce vyvolané z důvodů anebo příčin ležících na straně 
zhotovitele. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím závazném způsobu oceňování víceprací či 
méněprací a tím i úpravě ceny Díla:  

• v případě, že požadované vícepráce či méněpráce stejného druhu jsou obsaženy 
v předložené cenové specifikaci, bude toto ocenění provedeno jednotkovými cenami 
měrných jednotek zde uvedených  

• v případě prací a dodávek v cenové specifikaci neobsažených, budou tyto práce a 
dodávky oceněny cenou dle vzájemné dohody stran.  

• nebude-li dohodnuto jinak, bude cena za provedené vícepráce vyfakturována zvlášť, 
přičemž platba bude provedena dle platebních podmínek dohodnutých dle této 
smlouvy pro úhradu ceny Díla (včetně zádržného).   

6.3. Smluvní strany si dohodly následující postup při realizaci víceprací na základě požadavku 
objednatele:  

• do dvou pracovních dnů od předložení požadavku objednatele na provedení víceprací 
zhotoviteli, je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit:   
- cenu víceprací stanovenou dle zásad výše uvedených,  
- termín (lhůtu), ve které je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést.   

• po oboustranném odsouhlasení výše uvedených náležitostí, smluvní strany podepíšou 
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příslušný dodatek k SoD  

6.4. Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení 
rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného 
oznámení zaslaného zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla, přičemž takové 
oznámení se bude považovat za změnu této smlouvy. Návazně na zmenšení rozsahu Díla 
dojde zároveň ke snížení celkové ceny Díla, a to o hodnotu méněprací, stanovenou 
v souladu s výše uvedenými zásadami. 

 

IV. 

DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět Díla v termínech stanovených v Příloze č.3 
„Časový harmonogram prací“ (dále „harmonogram “), přičemž harmonogram bude základním 
podkladem pro kontrolu dodržování lhůt a pro veškeré platby. Bude při tom respektovat dále 
uvedené základní termíny (milníky):   

 

1.1. Předání realizační projektové dokumentace 07.02.2013 

1.2. Předběžné předání a převzetí části Díla EN3 14.08.2013 

1.3. Předběžné předání a převzetí části Díla TN4 17.11.2013 

1.4. Zahájení zkušebního provozu částí Díla u každé jednotlivé části Díla 
bude běžet samostatně od data 
předběžného převzetí příslušné 
části Díla do data ukončení 
komplexního vyzkoušení Díla 
jako celku 

1.5. Zahájení zkušebního provozu Díla (jako celku) 20.11.2013 

1.6. Ověření garantovaných parametrů  13.07.2014 

1.7. Konečné předání a převzetí Díla (jako celku) 21.11.2014 

    

2. Vypracování a předání Dokumentace dodavatele v rozsahu a formě dle přílohy 2 smlouvy bude 
považováno za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení objednatelem. Objednatel je 
oprávněn převzít a odsouhlasit dokumentaci obsahující drobné vady a nedodělky nebránící 
dalšímu postupu realizace Díla.  

4. Ukončení každého milníku musí být dokladováno protokolem či soupisem provedených prací a 
dodávek, který sepíše zhotovitel a předloží k odsouhlasení objednateli. Postup je blíže upraven 
v čl. VI této smlouvy.    

5. Změna technického řešení díla při zachování základní charakteristiky díla vymezené Zadávací 
dokumentací, BD a touto smlouvou nebude považována za důvod ke změně dohodnutého 
termínu dokončení Díla.  

6.  Rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí 
objednatele došlo, nebude automaticky důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení 
Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy nepovažují za důvod změny termínu provádění Díla 
takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% 
celkové ceny Díla dohodnuté touto smlouvou, a/nebo pokud nebudou touto změnou předepsány 
takové dodávky a/nebo práce, které objektivně a prokazatelně znemožní splnění sjednaného 
termínu dokončení Díla. Na změnu termínu nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu ani 
jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně zhotovitele. 

7. Jestliže objednatel v průběhu realizace Díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, 
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prováděním či dokončením dodávek či prací, požádá zhotovitele o závazné vyjádření k tomuto 
zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 
vyhovět bez zbytečného odkladu po převzetí žádosti. 

8. Jestliže zhotovitel připraví Dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým 
termínem, zavazuje se objednatel toto Dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. Zkrácením 
lhůty se nemění sjednaná cena. 

9. Místem plnění je areál společnosti Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 30  Otrokovice,  
kraj Zlínský.  

 

V. 
CENA 

1. Smluvní cena za celé Dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Cena díla činí:          

___________________________________ 

(doplní uchazeč) 

(slovy: 

Cena obsahuje všechny náklady spojené s provedením díla a je definována jako nejvýše 
přípustná. Takto uvedená cena zahrnuje:  

 a) veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, včetně 
subdodávek jakož i veškerý kalkulovaný zisk. Na sjednanou cenu, případně její změny, 
nebude mít žádný vliv inflace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, 
energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, není-li v dalších ustanoveních smlouvy 
dohodnuto jinak,  

b)  předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů po celou dobu realizace Díla, 

c) veškeré náklady týkající se přípravy staveniště po jeho převzetí od objednatele, až po 
dokončení Díla, likvidaci odpadů na skládce a vyklizení staveniště. 

3. Výše uvedená cena neobsahuje DPH, která bude účtována dle zákona č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění.  

4. Všechny položky, tvořící cenu (s výjimkou DPH) jsou pevné po dobu, než budou závazky ze 
smlouvy splněny a nebudou předmětem žádných úprav, pokud nebude v této smlouvě anebo 
v dodatku k této smlouvě dohodnuto jinak. 

5. K odstranění pochybností se konstatuje, že specifikace ceny uvedená v příloze 4 smlouvy, bude 
použita jako podklad pro zhotovení Díla výlučně jen pokud se jedná o v něm uvedenou 
specifikaci použitých materiálů a nebude brán při zhotovení Díla za závaznou, pokud jde o 
stanovení měrných jednotek jakýchkoliv prací, dodávek či výrobků. 

6. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy.  

 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dílo na základě platebního kalendáře uvedeného v příloze č. 5 
této smlouvy. 
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2. Jednotlivé dílčí platby ceny Díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle  zákona č. 235/2004 Sb. a obchodní listiny dle § 13a z. č. 
513/91 Sb. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách vystavování a hrazení faktur: 

2.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury (daňové doklady) na dílčí plnění po splnění 
(řádném ukončení) příslušného milníku pro přiznání platby a splnění dalších povinností 
dle této smlouvy. 

2.2. Není-li uvedeno jinak (vyúčtování pozastávky) vystaví zhotovitel vždy nejpozd ěji 3 
pracovní dny  před uplynutím příslušného milníku plnění dle odstavce 2 tohoto článku 
Soupis provedených prací a dodávek nebo postupovou zprávu ve dvojím provedení (dále 
jen „SPPD“ ) a předloží ho objednateli ke kontrole, schválení a podpisu. Smluvní strany 
pověřují vystavováním, kontrolou a schvalováním SPPD následující osoby:  

 Za objednatele:_______________, 
  Za Zhotovitele:_______________ 

2.3. Práce a dodávky uvedené v jednotlivých SPPD jsou považovány za dílčí zdanitelné 
plnění ve smyslu obecně závazných předpisů s tím, že dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je příslušný poslední den fakturačního období uvedený ve schváleném SPPD. 

2.4. Po předání SPPD je objednatel povinen provést jeho kontrolu a do 2 pracovních dn ů po 
předání ho buď schválit a jedno podepsané vyhotovení vrátit zhotoviteli nebo ve stejné 
lhůtě projednat se zhotovitelem případné námitky a dořešit existující rozpory. 

2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek v rámci příslušné části díla, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. O množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, o kterých mezi smluvními stranami nedošlo ke shodě, 
rozhodne nezávislá třetí osoba (soudní znalec v oboru stavitelství), na němž se strany 
dohodnou do 10 dnů od neodsouhlasení části provedených prací a dodávek; nedojde-li 
k dohodě ohledně této nezávislé osoby, rozhodne o nároku soud. Do doby rozhodnutí 
soudu není zhotovitel oprávněn takové sporné práce a dodávky fakturovat. 

2.7. Po obdržení schváleného SPPD od objednatele vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou 
bude kopie schváleného SPPD. Zhotovitel předá nebo odešle daňový doklad - fakturu 
poštou na adresu objednatele do 2 pracovních dnů po vystavení. Faktury budou vydány 
nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) 
kalendářních dnů od jeho uskutečnění. 

2.8. Není-li uvedeno jinak (vyúčtování pozastávky) objednatel uhradí daňový doklad 
zhotovitele do 60-ti  kalendářních dnů po jeho doručení objednateli. Při prodlení 
zhotovitele s jakýmkoli plněním oproti harmonogramu, má objednatel právo pozastavit 
platbu následujících faktur až do odstranění tohoto neplnění. Zhotovitel však i v tomto 
případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této smlouvy. Objednatel 
není v prodlení s úhradou faktury o tolik dnů, o kolik je zhotovitel v prodlení s jejím 
doručením objednateli. 

3. Zhotovitel má právo fakturovat do výše 100 % celkové ceny Díla dle čl. V. této smlouvy. 
V termínu splatnosti budou uhrazeny faktury do výše 85% z ceny Díla. Pozastávka  ve výši 15% z 
celkové ceny Díla bez DPH bude uvolněna (tj. zaplacena objednatelem zhotoviteli) následujícím 
způsobem:  

− 5% z dohodnuté ceny do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných 
v průběhu provádění Díla i vad a nedodělků zjištěných při Předběžném předání a 
převzetí příslušných části Díla tj. poslední z těchto částí Díla a specifikovaných 
v protokolech o předběžném předání a převzetí příslušných částí Díla do zkušebního 
provozu, 

− 5% z dohodnuté ceny do 30 dnů po prokázání splnění garantovaných hodnot dle čl. 
VII. smlouvy (podpisu protokolu objednatelem). 
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− 5% z dohodnuté ceny do 30 dnů po Konečném předání a převzetí Díla jako celku 
(podpisu protokolu objednatelem) za předpokladu odstranění do té doby zjištěných 
vad a nedodělků, jinak až po jejich odstranění. 

Podkladem pro uvolnění pozastávky (příslušné části) budou protokoly o splnění podmínek pro 
uvolnění části pozastávek každý podepsaný objednatelem. Uvolnění pozastávky je splněno 
odepsáním z účtu objednatele. 

4. Objednatel bude oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti (povinnost), 
ujednané touto smlouvou či vyplývající z právních předpisů, na úhradu plateb ceny za Dílo 
jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně smluvních 
pokut, náhrady škod a případné slevy, jak v rámci vlastní platby, tak i v rámci pozastávky, 
neuhradí-li je zhotovitel na výzvu objednatele dobrovolně. Objednatel je oprávněn provést 
započtení pro náhradu škody vždy, má-li za to, že škoda byla způsobena zhotovitelem nebo 
osobami pro něj činnými. Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku, a to ani 
z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Odsouhlasené vícepráce a změny rozsahu díla budou účtovány a hrazeny v souladu příslušnými 
ustanoveními této smlouvy. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo 
nad rámec smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen 
tehdy, jestliže objednatel dodatečně s jejich provedením projeví souhlas. 

6 Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné části Díla nebo 
jakýchkoliv jeho částí objednatelem. 

7.  Zhotovitel do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, předloží potvrzení renomované solidní a 
bonitní banky, která má sídlo v České republice a má bankovní licenci ČNB o neodvolatelné 
bankovní záruce (jistot ě) za řádné provedení Díla a za splnění všech závazků zhotovitele ze 
smlouvy nebo se smlouvou souvisejících ve výši 3,000 000,- Kč (slovy:tři miliony korun českých). 
V případě, že bankovní záruka bude vystavena zahraniční bankou, musí být v plném jejím 
rozsahu zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky. 
Všechny zúčastněné banky musí splňovat požadavky na prvotřídní banku. Bankovní záruka za 
řádné provedení Díla misí být platná nejméně do doby třiceti (30) kalendářních dnů po datu 
Konečného p ředání a p řevzetí Díla  „Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice 
a.s.“ jako celku objednatelem (tj. podpisu protokolu objednatelem). Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání objednatele a bez 
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Z bankovní záruky musí vyplynout 
právo objednatele vyplatit mu na první požádání bez odkladu a bez námitek jakoukoli částku 
v souladu s ustanoveními smlouvy (zejména o smluvních pokutách či náhradě škody) až do výše 
limitu bankovní záruky v případě, že zhotovitel nedokončí Dílo ve sjednaném termínu dle 
smlouvy, neprovede Dílo v souladu se smlouvou nebo neplní jiné závazky ze smlouvy nebo 
objednateli vznikne škoda v souvislosti s prováděním Díla, případně byly naplněny jiné podmínky 
pro vyplacení záruky (jistoty na řádné provedení Díla a za splnění všech závazků zhotovitele ze 
smlouvy nebo se smlouvou související) dle této smlouvy. Text bankovní garance předloží 
zhotovitel objednateli nejméně sedm (7) dní předem k odsouhlasení. Bankovní záruku ve 
sjednané výši a se stanovenou dobou platnosti musí zhotovitel předložit v originále listiny 
objednateli nejpozději ve lhůtě uvedené výše. 

8. Pro případ prodloužení termínu dokončení zkušebního provozu s ohledem na posun termínu 
Konečného předání a převzetí Díla jako celku z důvodu, které neleží na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen na své náklady zajistit prodloužení záruky tak, aby odpovídala podmínkám 
smlouvy. Nová (prodloužená) bankovní záruka bude objednateli předložena vždy nejpozději 
čtrnáct (14) dní před uplynutím platnosti bankovní záruky předcházející. V případě, že zhotovitel 
nepředloží prodlouženou bankovní záruku v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
vyčerpat stávající bankovní záruku až do její plné výše. Vedle toho zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu 

9. V případě vyčerpání plnění z bankovní záruky v souladu se smlouvou je zhotovitel povinen 
předložit na své náklady novou bankovní záruku za řádné provedení díla (a za splnění všech 
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závazů zhotovitele ze smlouvy nebo se smlouvou souvisejících) tak, aby odpovídala podmínkám 
smlouvy. Nepředá-li zhotovitel objednateli tuto novou bankovní záruku do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů po vyzvání objednatelem, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu dle smlouvy. 

10. Neposkytnutí jistoty (bankovní garance) podle této smlouvy je podstatným porušením povinnosti 
zhotovitele a jako takové může být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

 

VII. 
PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA A GARANTOVANÉ HODNOTY 

1. Dílo musí být provedeno podle Zadávací dokumentace, BD a dalších podmínek dohodnutých ve 
smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a místě 
provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených 
měřítek). Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a místě provedení 
Díla v době Předběžného předání Díla.  

2. Dílo bude realizováno tak, aby bylo plně kompatibilní se stávající technologií Teplárny Otrokovice 
a. s., a musí z hlediska funkčnosti, kompletnosti, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti 
odpovídat platným českým normám, včetně doporučených norem technických a požadavkům 
vyplývajících ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé požadavky, 
podmínky a části Díla nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě či Zadávací dokumentaci. V případě 
rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. 
Závaznost technických norem pro provedení Díla se sjednává i v případě, že se jedná o normy 
doporučující.  

3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění 
dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuta, budou nová a dosud nepoužitá. 
Zhotovitel použije pro Dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými 
normami a zákony ČR požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, plynulost při běžném provozu, 
bezpečnost při užívání a úspora energie. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, technické výkresy, projektová a jiná dokumentace 
budou použity výhradně pro splnění závazků dle smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo 
podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní 
nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že neporuší při provedení díla autorská, patentová, 
nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu zjistí, že zhotovitel při provádění Díla 
porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré 
škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv 
třetích osob při nebo v souvislosti s prováděním Díla. 

5. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se objednatele, této 
smlouvy a realizace Díla, o kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, 
s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel 
povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit. Tímto 
není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně 
prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, 
nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu 
realizace Díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit. Pro odstranění vad a 
nedodělků platí ustanovení článku XII. odst. 4 smlouvy. 

7. Předané Dílo bude při jeho dokončení splňovat tyto garantované hodnoty: 
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Garantované - výkonové parametry  - zavřený meziodběr 

Tlak na výstupu čerpadla: 15,75 Mpa (a) 

        max. 

Množství na výstupu (t/hod) 50 75 100 125 150 175 200 227 

Otáčky čerpadla  (1/min) 2800 2815 2848 2898 2965 3048 3140 3280 

Příkon čerpadla  (kW) 465 564 667 780 907 1054 1220 1474 

 

 

Garantované - výkonové parametry - otevřený meziodběr 

Tlak na výstupu čerpadla (za stupněm 11.): 15,75 Mpa (a) 

        max. 

Množství na výstupu (t/hod) 

 pro stupeň 6.-11. 50 75 100 125 150 175 200 218 

Otáčky čerpadla  (1/min) 2802 2819 2855 2910 2983 3068 3163 3240 

Celkový příkon (kW),  stupeň 1.-11. 480 580 684 799 923 1080 1252 1432 

 
 

  Garantované - výkonové parametry  - vstupní pára TN4   

Parametry Vstup Výstup 

min. 210 111 Teplota [°C] 

max. 270 179 

nominál. 0,6 0,15 

min. 0,55 - 

Tlak [MPa] 

max. 0,65 - 

min. 10 680 10 680 Průtok [kg/h] 

max. 33 870 33 870 

 
 

  Garantované - výkonové parametry  Kondenzátor – teplá strana   

Parametry Vstup Výstup 

min. 111 107 Teplota [°C] 

max. 179 111 

Tlak [MPa] nominál. 0,15 0,139 

min. 10 680 10 680 Průtok [kg/h] 

max. 33 870 33 870 
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  Garantované - výkonové parametry  Kondenzátor – studená strana   

Parametry Vstup Výstup 

min. 20 40 Teplota [°C] 

max. 30 58 

min. 0,185 0,171 Tlak [MPa] 

max. 0,244 0,230 

Průtok [kg/h] nominál. 639 713 639 713 

 

 Garantované - výkonové parametry  Dochlazovač – teplá strana   

Parametry Vstup Výstup 

min. 107 42 Teplota [°C] 

max. 111 65 

Tlak [MPa] nominál. 0,139 0,129 

min. 10 680 10 680 Průtok [kg/h] 

max. 33 870 33 870 

 
 Garantované - výkonové parametry  Dochlazovač – teplá strana   

Parametry Vstup Výstup 

min. 20 47 Teplota [°C] 

max. 30 64 

min. 0,185 0,172 Tlak [MPa] 

max. 0,244 0,231 

Průtok [kg/h] nominál. 44 200 44 200 

 

Výstup chladící vody  (vstup do chladícího okruhu) musí být za všech provozních stav ů a 
klimatických podmínek   ≤ 60 °C 

Maximální otá čky napájecího čerpadla   ≤ 3280 ot/min 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za dosažení a splnění objednatelem požadovaných garantovaných 
hodnot celého Díla bez ohledu na příčinu vzniklých problémů s nedodržením hodnot. 

9. Všechny produkty, například software, hardware a firemní zboží, dodané a vyvinuté ve spojení s 
dodáním Díla budou pracovat bez chyb a bez přerušení. Všechny produkty budou schopny 
pracovat a manipulovat s datumovými údaji a jakýmikoliv přestupnými roky. Společně se všemi 
produkty předá zhotovitel objednateli doklady prokazující legální nabytí uživatelských licenci, 
včetně oprávněni k nakládání s těmito licencemi a tyto licence postoupí na objednatele nejpozději 
ke dni Předběžného předání a převzetí Díla. 

10. Předané Dílo bude při jeho dokončení splňovat garantované hodnoty dle bodu 7 tohoto článku., 
které budou ověřovány měřením provedeným zhotovitelem v průběhu zkušebního provozu Díla 
jako celku. Konkrétní termín provedení garančního měření bude stanoven po vzájemné dohodě 
stran, přičemž bude dodržen jako nejzazší termín stanovený v časovém harmonogramu. Garanční 
měření bude provedeno dle Projektu garančního měření, který zpracuje a předloží zhotovitel 
v rozsahu a termínu přílohy 2 smlouvy. Provedením garančního měření bude ověřeno, zda Dílo 
jako celek splňuje garantované parametry stanovené v tomto článku výše. Náklady spojené s 
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provedením měření hradí zhotovitel, náklady na vytvoření podmínek pro měření v provozu 
objednatele hradí objednatel.  

11. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, měření neprokáže dosažení garantovaných 
hodnot, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky Díla, aby 
splnil tyto parametry. Garanční měření bude do dvou (2)měsíců zopakováno. Veškeré náklady 
objednatele, spojené s opakováním tohoto garančního měření (2. garančním měřením), je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a ten je povinen tyto náklady objednateli uhradit na 
základě objednatelem vystavené faktury. Náklady náhradního měření nese v plné výší zhotovitel.  

12. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebude ani po provedení potřebných změn a 
úprav dle odstavce 11 tohoto článku dosaženo garantovaných hodnot, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, pro ten případ je oprávněn využít bankovní záruku za Dílo.  

 

VIII. 
ZKOUŠKY PŘED DOKONČENÍM 

1. Pro prověření úplnosti a komplexních funkcí strojů a zařízení, včetně jejich řádné montáže, budou 
zhotovitelem provedeny zkoušky v souladu s Projektem pro první uvedení do provozu . Tento 
projekt vypracuje a předá zhotovitel objednateli v rozsahu, formě a termínu stanovené přílohou  
č. 2 smlouvy.   

2. Individuálními zkouškami  se rozumí provedení stanovených zkoušek každého jednotlivého 
stroje, přístroje nebo zařízení, které je součástí částí Díla a které provádí zhotovitel v rozsahu 
nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže dle platné technické dokumentace. O 
provedení každé individuální zkoušky vystaví zhotovitel protokol, který předloží ke kontrole a 
odsouhlasení objednateli. 

3. Předkomplexními zkouškami  se rozumí práce a zkoušky potřebné k ověření kvality a funkce 
dodávek a zařízení včetně seřizování, potřebného pro postupné slaďování celého zařízení podle 
programu p ředkomplexního vyzkoušení příslušné části Díla. Před zahájením předkomplexních 
zkoušek budou provedeny v plném rozsahu individuální zkoušky s výsledkem „úspěšně“. Po 
skončení předkomplexního vyzkoušení příslušné části Díla bude příslušná část Díla připravena 
bez jakýchkoliv funkčních nedodělků včetně plně funkční automatiky a regulace k provedení 
komplexního vyzkoušení příslušné části Díla. O ukončení předkomplexního vyzkoušení vystaví 
zhotovitel protokol, který předloží ke kontrole a odsouhlasení objednateli 

4. Komplexní vyzkoušení  částí Díla je vyzkoušení, kterým zhotovitel prokazuje kvalitu, parametry a 
schopnost bezpečného a spolehlivého provozu příslušné části Díla v běžném provozním režimu 
po dobu  sedmdesátidvou (72) hodin. Komplexní vyzkoušení zahájí zhotovitel poté, co ukončil 
všechny předkomplexní zkoušky s výsledkem „úspěšně“. O ukončení komplexního vyzkoušení 
vystaví zhotovitel protokol,  který předloží ke kontrole a odsouhlasení Objednateli.  

5. Komplexní vyzkoušení  Díla jako celku  je vyzkoušení, kterým zhotovitel prokazuje kvalitu, 
parametry a schopnost bezpečného a spolehlivého provozu Díla jako celku v běžném provozním 
režimu po dobu sedmdesáti dvou (72) hodin. Komplexní vyzkoušení Díla jako celku zahájí 
zhotovitel poté, co ukončil komplexní vyzkoušení všech částí Díla (tj. dokončí komplexní 
vyzkoušení poslední z příslušných částí Díla), vše s výsledkem „úspěšně“. O ukončení 
komplexního vyzkoušení Díla jako celku vystaví zhotovitel protokol,  který předloží ke kontrole a 
odsouhlasení objednateli.  

6. Zahájení každého komplexního vyzkoušení je podmíněno předložením dokumentace (dokladová 
část) stanovené v příloze 2 smlouvy objednateli, vyjma výsledku komplexního vyzkoušení a 
dokumentace skutečného provedení Díla (jako celku). Dokumentace bude řazena v pořadí 
jednotlivých složek a v podložkách budou řazeny jednotlivé doklady. Dokumentace bude 
předložena ke kontrole úplnosti minimálně 1 /jeden/ pracovní den před zahájením komplexního 
vyzkoušení. Objednatel není povinen převzít Dílo, chybí-li některá část uvedené dokumentace. 
Chybějící náležitosti (dokumentace) se pro účely této smlouvy pak považuje za nedodělek Díla se 
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všemi s tím spojenými důsledky. Dokumentace skutečného provedení bude předána nejpozději do 
60 dnů od data zahájení zkušebního provozu Díla (jako celku).  

 

IX. 
PŘEDBĚŽNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA,  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA JAKO CELKU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
 

1. Předběžné předání a p řevzetí  části  Díla následuje bezprostředně po úspěšném komplexním 
vyzkoušení příslušné části Díla. Pracovníkem oprávněným k předběžnému převzetí části Díla za 
objednatele je vedoucí oddělení investic. 

2.  K Předběžnému předání a převzetí části Díla dojde za podmínek splnění všech příslušných 
ustanovení smlouvy, a jestliže: 

2.1, část Díla byla řádně provedena a ukončena,  
2.2. byly úspěšně provedeny všechny zkoušky stanovené platnými právním předpisy, 

normami a touto smlouvou pro příslušnou část Díla 
2.3 komplexní vyzkoušení části Díla bylo úspěšně provedeno a ukončeno (dle čl. VIII 

odst. 4 smlouvy) a  
2.4. zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci, kterou je povinen dle smlouvy 

pro příslušnou část Díla předat. 

3. Dojde-li ke splnění požadavků dle odst. 2. tohoto článku, je zhotovitel povinen bezodkladně 
vystavit návrh Protokolu o p ředběžném p ředání a p řevzetí části Díla a předat jej objednateli 
k odsouhlasení a podpisu. Objednatel část Díla převezme i v případě, že  část Díla vykazuje 
pouze drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plynulému, 
ekonomickému a bezpečnému užívání části Díla ke stanovenému účelu. O předání a převzetí 
smluvní strany sepíší a podepíší Protokol o p ředběžném p ředání a p řevzetí části Díla , 
součástí protokolu bude:  

-  souhlas objednatele s převzetím části Díla nebo zdůvodnění odmítnutí převzetí,  
-  datum převzetí části Díla,  
-  zhodnocení kvality a úplnosti zhotoveného části Díla,  
-  soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění.  

 
4. Po Předběžném předání a převzetí příslušné části Díla objednatelem bude zahájen zkušební 

provoz p říslušné části Díla . Zkušební provoz provádí objednatel, zhotovitel je oprávněn se 
zkušebního provozu účastnit. Zkušební provoz části Díla bude ukončen podepsáním protokolu o 
ukon čení zkušebního provozu části Díla  oběma stranami, který bude sepsán po úspěšném 
komplexním vyzkoušení Díla jako celku .  

 5.  Po úspěšném komplexním vyzkoušení Díla jako celku bude zahájen zkušební provoz Díla jako 
celku. Začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí Díla jako celku do 
zkušebního provozu objednatelem. Zkušební provoz provádí objednatel, zhotovitel je oprávněn 
se zkušebního provozu účastnit. V rámci zkušebního provozu se testuje v podmínkách běžného 
provozu spolehlivost, ekonomičnost provozu Díla jako celku, jeho požární bezpečnost, a též 
dosažení garantovaných hodnot dle čl.VII. smlouvy. Úspěšnost zkušebního provozu bude 
podmíněna úspěšným prokázáním dosažení garantovaných hodnot a plynulým provozem 
pohonů napájecích čerpadel po dobu 12-ti po sobě jdoucích měsíců. Přerušení plynulého 
provozu napájecích čerpadel z důvodů zaviněných objednatelem není důvodem k přerušení nebo 
prodloužení zkušebního provozu. O dobu, o kterou v důsledku nedosažení garantovaných hodnot 
(a která bude trvat déle než 5 dnů ode dne provedení neúspěšných garantovaných zkoušek) 
nelze provozovat plynulý provoz objednatele, se prodlužuje zkušební provoz. Úspěšný zkušební 
provoz bude ukončen podepsáním Protokolu o kone čném p ředání a p řevzetí Díla jako celku 
oběma stranami. 
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6.  Převzetí Díla jako celku:  

6.1. K převzetí Díla jako celku dojde za podmínek splnění všech příslušných ustanovení 
smlouvy, a jestliže: 
6.1.1. Dílo jako celek bylo řádně provedeno a ukončeno, 
6.1.2. všechny části Díla - čl. II odst.1 smlouvy - byly řádně provedeny a ukončeny, 

zejména byly řádně odstraněny všechny vady a nedodělky částí Díla, specifikované 
v protokolech předběžného předání a převzetí částí Díla, i veškeré vady a nedodělky 
Díla zjištěné v době od předání jednotlivých částí Díla do předání Díla jako celku, 
specifikované v oznámeních objednatele zhotoviteli, a 

6.1.3. ověření garantovaných dle čl. VII proběhlo úspěšně (byly splněny garantované 
hodnoty) 

6.1.4. zkušební provoz Díla jako celku proběhl úspěšně. 
6.1.5. zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci, kterou je povinen dle smlouvy 

předat. 

6.2. Dojde-li ke splnění požadavků dle odst.6.1. tohoto článku, je zhotovitel povinen 
bezodkladně vystavit návrh protokolu o Kone čném p ředání a p řevzetí Díla jako celku a 
předat jej objednateli k odsouhlasení a podpisu.  

6.3. Objednatel Dílo jako celek převezme v případě, že Dílo vykazuje pouze drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plynulému, ekonomickému a 
bezpečnému užívání Díla ke stanovenému účelu. O předání a převzetí Díla smluvní strany 
sepíší a podepíší protokol o Kone čném p ředání a p řevzetí Díla jako celku , součástí 
protokolu bude i soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění.. 

X 
STAVENIŠTĚ A KONTROLA PR ŮBĚHU STAVBY 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli v časech stanovených harmonogram prací, 
který je přílohou 3 smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude oběma stranami sepsán zápis. 

2. Předané staveniště bude zhotovitelem řádně vytyčeno a ohraničeno pomocí mobilních zábran, 
plochy pro skladování materiálu a montážní plocha bude ohraničena mobilními zábranami, příp. 
ohraničeny výstražnou páskou s označením názvu Díla. U každého vstupu bude provedeno 
značení a upozornění na BOZP a rizika v souladu s plánem BOZP. Zhotovitel provede taková 
opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly z titulu provádění Díla znečištěny. Případné 
nečistoty se zavazuje bezodkladně na vlastní náklady odstranit. Při manipulaci s odpady bude 
dodržen zákon č. 185/2001Sb., o odpadech. Veškeré odstranění odpadů zajistí na vlastní náklady 
zhotovitel. Provoz staveniště obstarává zhotovitel včetně úhrady všech nákladů s provozem 
souvisejících.  Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních a montážních materiálech a 
pracích, až do doby předání Díla, jdou k tíži zhotovitele.  Za všechny škody, které vzniknou 
v důsledku provádění Díla třetím, na opravě nezúčastněným osobám, a/nebo objednateli, 
odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě poškození kterékoliv stávající 
technologické části zařízení objednatele platí pro náhradu škody ujednání, že zhotovitel musí 
provést na vlastní náklady plnohodnotnou opravu příslušné části technologického zařízení 
objednatele, tj. za použití komponent stejných typů, od stejných výrobců jako u poškozených částí 
technologie. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu 
staveniště a porušení požárních přepážek. V případě provedení průchodů (kabelů, potrubí, 
konstrukce atd.) těmito přepážkami, je nutno tyto uvést do původního stavu. Na provedení 
průchodů přepážek upozorní zhotovitel objednatele, který zajistí fotografickou dokumentaci stavu 
před realizací.  

3. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění postupu prací dle smlouvy a 
obecně závazných předpisů. Jejich zaměstnanci mají bez omezení přístup na staveniště 
zhotovitele. Tito zaměstnanci a zástupci jsou při pohybu po staveništi povinni dbát stanovených 
bezpečnostních a požárních předpisů objednatele.  
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4. Zhotovitel je povinen zařízení staveniště udržovat trvale ve stavu, který umožní případný příjezd 
vozidel HZS a zdravotní služby. V případě nutnosti záboru příjezdových komunikací je zhotovitel 
povinen toto projednat s objednatelem a stanovit případné náhradní příjezdové a přístupové cesty 
a s těmito prokazatelně (stavební deník zhotovitele, denní plán provozu objednatele) seznámit 
pracovníky zhotovitele a objednatele včetně ostrahy objektu TOT a.s. Náklady na odstraňování 
nečistot při realizaci díla z komunikací nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště (zahájení prací na staveništi) stavební a montážní 
deník v náležitostech stanovených Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Bude využit tiskopis „GARANT Šternberk“. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se 
odstraní vady a nedodělky, které vyplynou z kolaudačního řízení, reps. kolaudačního souhlasu. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, údaje o počtu pracovníků a o klimatických podmínkách, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní 
správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na místě plnění trvale přístupný u 
stavbyvedoucího zhotovitele. 

Deník se skládá z úvodních listů, z denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují všechny 
důležité údaje o Díle, přehled smluv, seznam dokladů a úředních vyjádření a rozhodnutí o Díle, 
přehled o provedení zkoušek každého druhu. Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou 
vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný 
pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění 
zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. 

Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tom být 
neprodleně druhá smluvní strana informována faxem nebo e-mailem. Druhá smluvní strana se 
vyjádří do deníku písemně do 3 dnů po obdržení výzvy.  

Deník předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí Díla a objednatel jej uschovává po dobu 
10 roků od odevzdání a převzetí Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 30 ti dnů od předběžného předání Díla.  

7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a 
požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů a rovněž za 
dodržování příslušných právních předpisů. Zhotovitel dále akceptuje skutečnost, že realizace Díla 
bude probíhat za běžného provozu objednatele i dalších subjektů v blízkosti areálu objednatele a 
zavazuje se na své náklady přijmout taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti 
osob ani majetku jeho činností. Případné následky z toho plynoucí jdou plně k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit za objednatele všechny sankce, které budou objednateli uloženy 
příslušnými státními orgány v souvislosti s porušením povinností zhotovitele při realizaci Díla dle 
této smlouvy. 

8. Před zakrytím provedených prací, izolací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich 
rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen 3 kalendářní dny předem, zápisem ve stavebním deníku, 
vyzvat objednatele k provedení kontroly prací, izolací a konstrukcí před jejich zakrytím. V případě, 
že se objednatel - ač řádně vyzván - nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, izolací a 
konstrukcí, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, izolací či konstrukcí, je zhotovitel povinen provést toto 
odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce, izolace nebo 
konstrukce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí 
vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací, izolací či 
konstrukcí v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně.  

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
minimálně 1x za týden, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu 
provádění prací, Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, 
bude-li to s ohledem na povahu realizace Díla považovat za potřebné. Náklady účasti na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.  
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XI. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání 
poskytne spolupráci při zajištění dostupných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 
stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy. Zejména se zavazuje k zajištění 
těchto služeb a činností: 

Zařízení pro realizaci Díla: 
a. umožnit nakládku, vykládku a převzetí zařízení v místě montáže 
b. el. napájení, připojovací místa stávajících rozvaděčů dle technických možností 

objednatele  
c. součinnost při protipožární ochraně místa plnění díla, 

 Služby, sítě 
a. el. napájení 400 V ( 32 A ) avšak v počtu dle reálných možností objednatele 

 Vstupní provozní látky 
a. látky pro profuky, proplachy potrubí a zařízení 
b. látky pro individuální zkoušky jednotlivých funkčních celků 
c. látky pro komplexní zkoušky 
d. látky pro garanční zkoušky 

Provozními látkami se rozumí pára, napájecí voda, chladící voda, instrumentální vzduch, 
elektřina. V žádném případě nebude objednatelem poskytnut zhotoviteli vzduch pro provoz 
bouracích kladiv a jiných strojů a zařízení sloužící k montáži, opravě, demontáži a demolici 
stávajícího zařízení. 

U médií, která jsou poskytnuta na náklady objednatele, je zhotovitel povinen postupovat 
maximálně šetrně a hospodárně (vypínat nepotřebná zařízení, apod.). V případě, že zhotovitel 
poruší tyto zásady, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ zvlášť. 

 Pracovníci, jejich zajištění a vybavení 
a. stravování pro pracovníky zhotovitele dle reálných možností bude umožněno ve 

stávajícím zařízení objednatele na základě samostatně uzavřené smlouvy mezi 
dodavatelem stravy a zhotovitelem 

 Služby 
a. telekomunikační služby v rozsahu maximálně dvě linky na jednu kancelář platí 

zhotovitel a zajišťuje objednatel. 

 Bezpečnost a ostraha 
a. Zhotovitel v případě potřeby využije objednatelova ohlašovacího zařízení veřejné 

protipožární ochrany, dle interních protipožárních předpisů.  

2. Objednatel se bude zúčastňovat konzultací a projednání svolaných zhotovitelem. 

3. Objednatel je povinen zajistit účast provozního personálu na školení obsluhy. Termín zaškolení 
oznámí zhotovitel objednateli nejpozději 3 dny před plánovaným termínem konání. 

4. Objednatel umožní volný vstup pracovníkům zhotovitele do montážních prostorů realizace Díla. 
Při předání staveniště obdrží od objednatele elektronické karty, umožňující vstup do vyznačených 
prostor. Při ukončení prací je zhotovitel povinen tyto karty vrátit objednateli. Zhotovitel je povinen 
ochraňovat karty před poškozením, zničením, ztrátou či zneužitím třetími osobami. Zakazuje se 
poskytnout kartu k použití jiné osobě, než zástupci zhotovitele, vykonávajícímu práci na díle u 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že učiní taková opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití 
karty třetími osobami. Zhotovitel je povinen vrátit karty i v případě, kdy dojde v době jejich 
používání k takovému poškození, které znemožňuje další užití karty. V případě, že  karty 
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nebudou vráceny nebo budou vráceny v takovém stavu poškození, které znemožňuje jejich další 
používání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu ve výši   200,-Kč za každou 
nevrácenou či poškozenou kartu. Objednatel je oprávněn započíst na úhradu plateb ceny za Dílo 
náhrady zhotovitelem způsobené škody.  

 

XII. 
ZÁRUKY ZA JAKOST 

1. Zhotovitel odpovídá v rozsahu stanoveném smlouvou za funkčnost a kompletnost Díla a za 
dosažení dohodnutých jakostně technických parametrů Díla.  

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po 
sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu 
obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se 
objeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za 
kvalitu použitých materiálů v celém rozsahu Díla v délce 24 měsíců.   

3. Pokud některý z dodavatelů zhotovitele poskytne delší záruku, než je uvedena výše, poskytne ji 
automaticky zhotovitel objednateli a platí pro takové dodávky záruka delší. Záruční doba po číná 
běžet ode dne Kone čného p ředání a p řevzetí Díla jako celku ( článku IX. odst. 6 smlouvy). 

4. Vady a nedodělky zjištěné v průběhu provádění Díla je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém 
termínu, přiměřeném povaze vady a provozu objednatele, odstraňování je povinen zahájit 
bezodkladně (nejpozději následující pracovní den) po jeho zjištění či ohlášení vady (nedodělku) 
objednatelem. Nebude-li termín odstranění vady (nedodělku), zjištěného při provádění Díla 
dohodnut, platí lhůta pro odstranění tři (3) pracovní dny ode dne, kdy zhotovitel zahájil či měl 
zahájit odstraňování vady (nedodělku). 

5. Vady zjištěné při Předběžném předání a převzetí části Díla anebo při Konečném předání a 
převzetí Díla jako celku, budou odstraněny způsobem a v termínu dohodnutém při převzetí Díla. 
Ostatní vady Díla, které vzniknou, či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele po 
jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby, a to oznámením zaslaným zhotoviteli. 
Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad může být provedena písemně nebo faxem nebo e-
mailem. V reklamaci objednatel uvede zejména popis vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování 
reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit do 2 kalendářních dnů od obdržení reklamace a 
ukončit je v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
nahlášení reklamace, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Lhůta 
uvedená v tomto odstavci počíná běžet dnem doručení oznámení vady Zhotoviteli, přičemž 
oznámení zaslané e-mailem nebo faxem se považuje za doručené dnem a hodinou odeslání e-
mailové nebo faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se 
považuje za doručené třetím pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím 
lístku. 

7. V případě neshody, zda se jedná o vadu či nikoliv, bude přivolána nezávislá 3. osoba, na níž se 
strany dohodnou. Pokud ani tak nedojde ke shodě nebo se strany na nezávislé osobě 
nedohodnou, zhotovitel vadu odstraní, přičemž do doby prokázání odpovědnosti za vadu na 
straně jiné osoby než zhotovitele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel, a zhotovitel je 
povinen v této době do prokázání odpovědnosti za vadu zahájit a pokračovat na plněních 
spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že zhotovitel prokáže, 
že za vadu neodpovídá, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli oprávněné řádně prokázané 
náklady spojené s jejím odstraňováním. 

8. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že 
zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel 
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rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má 
nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti 
s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla. 

9. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, i když takové právo z odpovědnosti za vady 
předtím neuplatnil, a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli náklady, které k tomu objednatel 
účelně vynaložil. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady 
ani se neomezuje rozsah škody, ani nárok objednatele na smluvní pokuty. V případech, kdy si 
objednatel dá oprávněně odstranit vady třetí osobou k tíži zhotovitele, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednatelem prokazatelně vynaložené náklady odstranění vady do 14 dnů od doručení 
faktury objednatele.  

10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze Dílo (byť jen z části) užívat pro vady, za 
něž zhotovitel odpovídá. 

11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani náhradu všech 
škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. 

 

XIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Při nesplnění milníku předání a převzetí jednotlivých částí díla (článek IV bod 1.2, 1.3 a nebo 
1.7.) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den 
prodlení. Trvá-li toto prodlení déle než pět (5) kalendářních dnů, zvyšuje se počínaje šestým (6) 
dnem smluvní pokuta na 20.000,-Kč denně za každý takto započatý den. 

2. Při nesplnění kteréhokoli dalšího dílčího termínu (milníku) plnění Díla (a to i dílčího nesplnění – tj. 
nepředání příslušné dokumentace, projektu, programu dle smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení a každý případ prodlení zvlášť.  

3. Jestliže nebudou splněny garantované hodnoty (či byť jen jedna z garantovaných hodnot) 
z důvodů neležících na straně objednatele v rámci prvního (1.) měření garantovaných hodnot (jak 
jsou specifikovány čl. VII smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši ve výši pět set tisíc (500.000) Kč 

4. Nebude-li ani při opakovaném měření garantovaných hodnot prováděném v souladu se smlouvou 
dosaženo garantovaných hodnot z důvodů neležících na straně objednatele (jak jsou 
specifikovány čl. VII smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000 000,-Kč. 

5. Za nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zjištěného v průběhu provádění Díla, či 
v Protokolu o Předběžném předání a převzetí části Díla, v době po Předběžném předání a 
převzetí části Díla či Protokolu o Konečném předání a převzetí Díla jako celku zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek a každý případ zvlášť. 

6. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

7. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamovaných vad zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení se 
zahájením jejich odstraňování. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
den prodlení s jejich odstraněním. 

8. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení povinnosti 
předložení subdodavatele ke schválení objednateli dle čl. XV. smlouvy. 
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9. V případě, že zhotovitel poruší některou povinnost z Pravidel chování zhotovitelů v areálu TOT, či 
podmínek stanovených plánem BOZP, je Objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,-Kč a to i opakovaně. 

10. Jestliže zhotovitel nesplní povinnost předložení bankovní záruky dle článku VI odst. 7 anebo 8 
anebo 9, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jeden milion (1.000.000,-) Kč za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti. 

11. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není nijak dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody v plné její výši. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele 
povinnosti splnit závazek zajištěný smluvní pokutou. 

12. V případě, že objednatel nedodrží termíny stanovené k proplacení faktur, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. V případě prodlení objednatele s uvolněním pozastávky zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,03% ze zadržované částky za každý den prodlení.  

14. Oprávněnost nároku objednatele na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele, s výjimkou písemného vyúčtování. Důkaz o důvodech zpoždění termínu, 
které je možné přičíst objednateli, je povinen předložit zhotovitel. Nebude-li dohodnuto jinak, 
bude smluvní pokuta splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování povinné straně. 

15. Veškeré pokuty, sankce a další obdobné platby, které zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a 
realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je v žádném případě přenášet 
na objednatele. 

16. Ponechává se na vůli smluvních stran uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 

 
XIV. 

VLASTNICKÉ PRÁVO, P ŘECHOD NEBEZPEČÍ 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace), tvořícím součást Díla, přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem dodání na staveniště v prostorách objednatele, u služeb a prací jejich 
provedením v souladu se smlouvou nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených 
skutečností nastala dříve. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, 
přechází ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o Předběžném 
převzetí příslušné části Díla. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku podpisu Protokolu o Předběžném 
převzetí Díla objednatelem. Nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a 
zařízeních, které používá a použije k provedení Díla, a které nejsou součástí Díla, nese po celou 
dobu zhotovitel, a to i po předání Díla objednateli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní 
povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či 
majetku objednatele a třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu 
provádění Díla nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. Vznikne-li na Díle 
nebo jakékoliv jeho části škoda (ztráta, či jiná újma) v době do okamžiku přechodu rizik na 
objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede 
Dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.  

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude od data zahájení komplexního vyzkoušení až do 
data podpisu protokolu o Předběžném převzetí částí Díla předčasně užívat danou část Díla 
v rámci technologie zahrnuté do výrobního zařízení Teplárny Otrokovice a.s. Užíváním této části 
Díla objednatelem podle tohoto odstavce smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele řádně a 
včas provést příslušnou část Díla a jeho odpovědnost za část Díla a za riziko škody na části Díla 
ledaže by škodu způsobil objednatel nedodržením pokynů zhotovitele.  

4. Činnosti a manipulace obsluh objednatele od začátku komplexního vyzkoušení až do data 
podpisu protokolu o Předběžném převzetí částí Díla jsou plně pod řízením a odpovědností 
zhotovitele.  
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5. Všechny vstupy a výstupy z technologického procesu Díla (část Díla) jsou v průběhu plnění 
smlouvy majetkem objednatele. 

 
XV. 

SUBDODAVATELÉ 

1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel zajišťoval část Díla subdodavatelsky. Pro tento účel 
stanoví zhotovitel následující podmínky: 

• Zhotovitel je povinen v přiměřeném předstihu před uzavřením smlouvy o dílo (dále jen SoD) s 
jednotlivými  subdodavateli na provedení prací a dodávek tvořících součást Díla, vždy 
seznámit objednatele s vybraným subdodavatelem a předloží jej nejpozději do 30 dnů od 
podpisu smlouvy objednateli k odsouhlasení (týká se rozhodujících subdodavatelů 
provádějících práce nad 10% rozsahu ceny Díla). 

• Zhotovitel se zavazuje, že s vybraným a odsouhlaseným subdodavatelem uzavře příslušnou 
SoD tak, aby: 

− byla v souladu s uzavřenou smlouvou s objednatelem, s vědomím, že zhotovitel 
odpovídá objednateli za celou dodávku Díla (zejména přechod vlastnictví, záruky 
apod.) 

− respektovala technické požadavky objednatele 
− zajišťovala dodávku části Díla v rozsahu, způsobem a v kvalitě stanovené projektem a 

smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

XVI. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti stavebně-montážní pojištění 
minimálně v níže uvedeném rozsahu, a to po celou dobu realizace a trvání záruky Díla takto: 

2. Druh pojištění: 

- Pojištění předmětu plnění smlouvy: Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození nebo 
škody na Díle nebo jeho částech, vzniklé před převzetím Díla jako celku objednatelem 
včetně majetku objednatele a jakékoli části Díla, která byla objednatelem převzata.  

- Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti vůči třetím stranám: Toto pojištění bude krýt 
veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců 
objednatele) a ztráty, poškození nebo škody na majetku objednatele či třetích osob, které 
mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla. 

- Pojištění přepravy, zahrnující pojištění všech rizik spojených s přepravou dodávek Díla. 

3. Pojistná částka, jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem 
při výkonu činností třetí osobě nesmí být nižší než 20 mil. Kč nebo ekvivalentní částka v EUR, při 
minimální spoluúčasti do 10%. Pojištění předmětu plnění smlouvy bude na částku rovnající se 
minimálně smluvní ceně Díla.  

4. Pojištění musí být uzavřena s renomovanou pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení 
dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojišťovnictví), v platném znění. 

5. V případě porušení této povinnosti bude povinen uhradit objednateli škodu vzniklou porušením 
této povinnosti. Splnění povinnosti prokáže kopiemi dokladů o pojištění (pojistných smluv) ke dni 
podpisu smlouvy poslední ze stran, které bude každoročně aktualizovat. Za porušení povinnosti 
prokázat aktualizaci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

6. Fotokopie potvrzení pojišťovny/pojistné pro pojištění odpovědnosti z provozní činnosti sjednané 
pro celou dobu realizace Díla, bude přílohou č. 8 smlouvy.  
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XVII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Vedle případů stanovených v této smlouvě a zákonem má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy v těchto případech: 

1.1. zhotovitel v průběhu plnění smlouvy vstoupí do likvidace nebo bylo zahájeno insolvenční 
řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,  

1.2. v případě, že zhotovitel provede zápočet jakékoli své pohledávky či její části vůči 
objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele,  

1.3. jestliže zhotovitel postoupí nebo převede smlouvu nebo jakékoli právo z ní vyplývající 
v rozporu s ustanoveními této smlouvy, 

1.4. zhotovitel nenastoupil k zahájení prací ve stanoveném termínu, anebo pokud zhotovitel 
přerušil provádění prací na Díle v rozporu s touto smlouvou po dobu delší než 5 (pěti) dnů,  

1.5. zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat plnění 
potřebné na realizaci a ukončení Díla, a přestože objednatel zhotovitele vyzval k nápravě 
závadného stavu v přiměřené lhůtě stanovené v písemném oznámení objednatele, tak 
zhotovitel požadovanou nápravu v určené lhůtě neprovedl.   

2. Vedle případů stanovených zákonem má zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto 
případech:¨ 

2.1. objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury zhotovitele na 
úhradu ceny Díla po dobu delší než 60 dnů a objednatel neprovede náhradu ani v další 
dodatečné lhůtě v délce alespoň 15 dní stanovené v písemné výzvy zhotovitele k nápravě, 

2.2. objednatel v průběhu plnění smlouvy vstoupí do likvidace nebo bylo zahájeno insolvenční 
řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek objednatele.   

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se 
řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

4. Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných do doby odstoupení od smlouvy platí i 
po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany 
platit smluvní pokuty dle této smlouvy. 

 

 
XVIII. 

POSTOUPENÍ SMLOUVY, ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní 
strany nepostoupí třetí straně smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo 
zájem ze smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nástupce 
smluvních stran. 

2. V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co 
lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení sporu uzavřena dohoda. Teprve nedojde-
li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.  

 

XIX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
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2. Tato smlouva je uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znění, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Není-li výslovně dohodnuto 
jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních stran ustanovení § 536 a následujících 
obchodního zákoníku, a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část plnění nemá povahu díla dle 
obchodního zákoníku.  

3. Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka smlouvy neplatnou nebo nevynutitelnou, 
neovlivňuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatní ustanovení smlouvy pokud ze zvláštního 
právního předpisu nevyplývá jinak. 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 
dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.  

5. Tato smlouva se skládá z níže uvedených příloh, které tvoří její nedílnou součást: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace 
Příloha č. 2 - Dokumentace dodavatele 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram prací 
Příloha č. 4 - Cenová specifikace 
Příloha č. 5 - Platební kalendář  
Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 7 - Pravidla chování zhotovitelů v areálu Teplárny Otrokovice a.s. 
Příloha č. 8 - Fotokopie pojistné smlouvy  

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze 
stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, plně rozumí jejímu 
obsahu a uzavírají ji v dobré víře a jako projev své svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

 

V Otrokovicích dne: V                          :  

 

Za Teplárnu Otrokovice a.s.:                                                    Za zhotovitele: 

Na základě plné moci ze dne 18.2.2010 

 

 

 ……………………………. ……………………………. 
          Ing. Lorenz Pronnet   
         Jednatel společnosti  
     E.ON Česká republika, s.r.o.  
 

 

…………………………………………………. 

            Ing. Michael Fehn 
        Jednatel společnosti 
    E.ON Česká republika, s.r.o. 
 


