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Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do 
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 
vlastní identifikační údaje, cenu a případně další údaje, jejichţ doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky přeloţí jako svůj návrh 
smlouvy na zakázku 

 

 

 

Na tento projekt byla podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci Operačního programu 

Životního prostředíčíslo projektu CZ1.02/2.1.00/13-19246 
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NÁVRH  
SMLOUVY O DÍLO  

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) 
(dále jen „Smlouva“) 

číslo objednatele:        číslo zhotovitele:  
 
 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY  
 

1. Objednatel: Teplárna Otrokovice a.s.  
se sídlem: Objízdná 1777, 765 02  Otrokovice 
IČO 29290171 
DIČ CZ 29290171 
Bankovní spojení: COMMERZBANK AG Praha  
Číslo účtu : 10545354/6200 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vloţka 6437 
Jednající:          Ing. Petr Jeník, předseda představenstva 
            Ing. František Foltýn, místopředseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Bc. Kamila Šebestíková – vedoucí oddělení logistiky a obch.činností  
ve věcech technických: Pavel Švec, vedoucí oddělení investic a správy majetku 

       Ing. Richard Šiška, vedoucí provozu rozvodu tepla 
       Josef Krejča, zástupce ved. investic a správy majetku 
       Ing. Zuzana Velísková, technik investic a správy majetku   

(dále jen Objednatel) 
 

 
2. Zhotovitel  
se sídlem:  
Zastoupený:  
  
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
IČO:  
DIČ:  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen Zhotovitel) 

 

Smluvní strany uzavírají 

na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „“REKONSTRUKCE ROZVODŮ CZT AREÁL 

MORAVAN“ (spolufinancované ze zdrojů Fondu soudrţnosti EU prostřednictvím Státního fondu ţivotního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 
kterou se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla, specifikovaného v článku II. této 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho včasné a řádné provedení dle článku V. této 
Smlouvy, a to za podmínek dále v této Smlouvěuvedených.   
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II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost řádně a včas formou dodávky „na klíč“ v souladu s podmínkami, specifikacemi a 
termíny této Smlouvy dílo s názvem: 

“REKONSTRUKCE ROZVODŮ CZT - AREÁL MORAVAN Otrokovice“ 
(dále téţ jen „Dílo“), 

a řádně a včas zhotovené Dílo předat Objednateli. Bliţší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení 
jsou uvedeny v dalších ustanoveních této Smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno podle podmínek dohodnutých v této Smlouvě, a dále zejména,  
- podle podmínek a v souladu s Objednatelem předanou dokumentací pro realizaci Díla, 

zpracovanou fyz. osobou Ing. Zdeněk Mikulec, ul. M. Knesla 3998, Zlín, zak. č.0308-13 pro část 
JIH a společností PENTOS s.r.o. Zlín, zak.č.217-1216/20 pro část SEVER s.r.o., (dále 
„Projektová dokumentace“), příp. doplňkovou výkresovou dokumentací předanou 
objednatelem, 

- dle podmínek zadávací dokumentacevýběrového řízení pro výběr Zhotovitele na akci 
„Rekonstrukce rozvodů CZT areál Moravan“ ze dne 10.12.2013(dále „Zadávací dokumentace“) 

- stanovisek příslušných orgánů a dotčených účastníků a v souladu s platnými předpisy a 
normami ČR vztahujícími se k předmětnému Dílu.  

Dílo musí být realizováno tak, aby bylo plně kompatibilní se stávající distribuční soustavou Teplárny 
Otrokovice a.s. 

3. Realizace Díla je členěna do částí, a to: 

1. Část díla – Rekonstrukce parovodní distribuční sítě - část JIH 

2. Část díla – Rekonstrukceparovodnídistribuční sítě - část SEVER 

Jednotlivé částí Díla specifikované v odst. 3 tohoto článku se dále označují jako „Část díla – JIH“ a 
„Část díla –SEVER“, společně téţ „Části Díla“. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně ukončené Dílo 
převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
 

III. 
ROZSAH DÍLA 

1. Rozsah předmětu Díla je dán Zadávací dokumentací, nabídkou Zhotovitele XXX ze dne XXX a touto 
Smlouvou. 

Dílo podle této Smlouvy zahrnuje zejména:  

 ověření úplnosti a správnosti vstupních informací,  

 ověření předloţené projektové realizační dokumentace, shromáţdění a vyhodnocení potřebných 
údajů, to vše v rozsahu nezbytném pro kvalitní, úplné a včasné zhotovení Díla, 

 vypracování dílenské a montáţní dokumentace potřebné k provedení Díla, 

 vybudování zařízení staveniště v souladu s NV č. 591/2006 Sb., Přílohy č. 1, O bliţších 
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a v rozsahu 
stanoveným zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon a zákonem č. 350/2012Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a na něj navazujícími zákony a dalšími obecně závaznými předpisy, 
provozování staveniště po dobu provádění Díla včetně jeho likvidace 

 uvedení místa, prostorů po zřízení staveniště do původního stavu jako v době před předáním 
včetně úprav a oprav komunikací, které byly poškozeny v souvislosti s Dílem, 

 veškeré práce spojené s úpravami a zpětnou montáţí částí stávajícího zřízení, které bylo nutno 
demontovat pro umoţnění instalace nových zařízení z důvodu realizace Díla, 

 veškeré práce spojené s vybudováním a odstraněním případných provizorií nutných pro 
úspěšnou realizaci Díla 

 zpracování technologických a montáţních postupů v souladu s NV č. 591/2006 Sb., Přílohy č. 3 - 
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Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průběhu realizace díla v souladu s Plánem 
BOZP 

 dodávku všech věcí a materiálů, prací a sluţeb potřebných k provedení Díla, včetně nátěrů 
potrubí a všech ocelových konstrukcí ( 1 x základ, 2 x vrchní nátěr) 

 dodávku a montáţ potrubí z plastových hmot HDPE 40- KABELOVÁ CHRÁNIČKA 
v délce 1 670 m  

 zajištění dodávek energií pro realizaci Díla, mechanismů, lešení, záboru ploch, výsadby náhradní 
zeleně 

 výrobu/obstarání, dopravu, dodání, montáţ a instalaci a uvedení do provozu technologického 
zařízení, včetně technologického postupu při předehřevu a prvním najetí, 

 předloţení postupů svařování WPS a protokoly WPQR, včetně předloţení dokladů odborné 
způsobilosti sváţečů nejpozději při předání staveniště 

 zajištění a dodání veškeré dokumentace potřebné pro uvedení Díla do provozu včetně všech 
atestů, rentgenů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o 
shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem 22/1997 Sb. o technických poţadavcích 
na výrobky v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a sluţby pouţité 
při zhotovení Díla v rozsahu dodavatelské dokumentace, která je přílohou č.1 Smlouvy, 

 provedení 10% zkoušky svarů prozářením  

 vypracování Projektu organizace výstavby, 

 vypracování Plánu kvality, 

 zajištění a kontrolu kvality provádění Díla,  

 poskytnutí know-how, licencí, SW a dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví umoţňující řádné provozování, údrţbu, opravy,  

 provedení individuálního a komplexního vyzkoušení, uvedení do provozu, účast při zkušebním 
provozu   

 vedení stavebního deníku po dobu realizace Díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

 vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v počtu a formě uvedené v příloze č. 1 
Smlouvy - dodavatelská dokumentace, 

 likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci Díla 

 součástí realizace Díla je i propagace Díla (jako projektu spolufinancovaného ze zdrojů Fondu 
soudrţnosti EU prostřednictvím Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Ţivotní prostředí), která spočívá v dodání a umístění velkoplošného informačního 
panelu a pamětní desky dle Závazných pokynů pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP a 
grafického manuálu publicityOPŢP. Grafický podklad pro informační panely zpracuje SFŢP a  
Objednateltento v předstihu předá Zhotoviteli. 
 

2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, ţe součástí Díla jsou veškeré práce a dodávky, 
které jsou v Zadávací dokumentaci výběrového řízení, v Projektové dokumentaci, této Smlouvě a 
nabídce obsaţeny, a rovněţ práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech obsaţeny nejsou, 
ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné fungování Díla v podmínkách provozu 
Objednatele a Zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí a profesionální péče 
předpokládat či zjistit. 

3. Vzhledem k tomu, ţe plnění podle této Smlouvy je Objednatelem realizováno v rámci Operačního 
programu Ţivotní prostředí, je Zhotovitel povinen plnit rovněţ tyto povinnosti: 

 poskytnout Objednateli na jeho písemnou ţádost veškeré doklady související s realizací Díla, 
které si mohou vyţádat kontrolní orgány, 

 umoţnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům 
implementační struktury OPŢP, i pověřeným kontrolním orgánům,  

 archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací Díla10 let po ukončení Díla,  

4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, ţe Zadávací dokumentaci a Projektovou dokumentaci 
od Objednatele převzal před podpisem této Smlouvy, provedl kontrolu Projektové dokumentace 
z hlediska úplnosti, správnosti, přesnosti a pouţitelnosti.Zhotovitel podpisem této Smlouvy také 
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potvrzuje, ţe Objednatelem dodaná specifikace předmětu Díla dle této Smlouvy je pro řádné 
zhotovení Díla dostatečná, a ţe Zhotoviteli bylo umoţněno řádné seznámení se s podmínkami 
provozu u Objednatele a byl mu sdělen záměr Objednatele, týkající se účelu vyuţití Díla. Zhotovitel 
potvrzuje, ţe se seznámil, dříve neţ uzavřel tuto Smlouvu, s rozsahem a povahou Díla, včetně 
potřebných prací, sluţeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a jiných záleţitostí, 
které mohou ovlivnit postup nebo plnění Díla a ţe Zadávací dokumentaci a Projektovou dokumentaci 
povaţuje za dostatečnou pro sjednání této Smlouvy a řádné provedení Díla bez potřeby jakýchkoliv 
víceprací, změny termínů a bez nutnosti zvýšení ceny. Zhotovitel prověřil správnost výměr 
uvedených v Projektové dokumentaci a nebude v průběhu plnění Díla uplatňovat jakékoliv nároky na 
změnu Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr. 

4. Změny rozsahu Díla – vícepráce, méněpráce: 

4.1. Jakékoli rozšíření rozsahu Díla můţe být provedeno pouze na základě oboustranného 
písemného souhlasu smluvních stran vyjádřeného ve formě oboustranně podepsaného 
dodatku k této Smlouvě, podpisy stran budou na jedné listině. V této souvislosti si smluvní 
strany ujednávají, ţe jakékoli změny Díla provedené Zhotovitelem bez předchozího souhlasu 
Objednatele vyjádřeného podpisem dodatku nezakládají jakýkoli nárok Zhotovitele na úhradu 
provedených změn Díla. Za vícepráce se nepovaţují práce vyvolané z důvodů anebo příčin 
leţících na straně Zhotovitele. 

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím závazném způsobu oceňování víceprací či 
méněprací, a tím i úpravě ceny Díla:  

 v případě, ţe poţadované vícepráce či méněpráce stejného druhu jsou obsaţeny ve 
výkazu výměr Zhotovitele, bude toto ocenění provedeno jednotkovými cenami měrných 
jednotek uvedených v tomto výkazu výměr Zhotovitele, nebo   

 v případě prací a dodávek v oceněném výkazu výměr neobsaţených, budou tyto práce a 
dodávky oceněny cenou dle vzájemné dohody stran.  

 nebude-li dohodnuto jinak, bude cena za provedené vícepráce vyfakturována zvlášť, 
přičemţ platba bude provedena dle platebních podmínek dohodnutých dle této Smlouvy 
pro úhradu ceny Díla (včetně zádrţného).   

4.3. Smluvní strany si dohodly následující postup při realizaci víceprací na základě poţadavku 
Objednatele:  

4.3.1. Do dvou pracovních dnů od předloţení poţadavku Objednatele na provedení víceprací 
Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit:   

 cenu víceprací stanovenou dle zásad výše uvedených,  

 termín (lhůtu), ve které je Zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést; v této 
souvislosti se smluvní strany dohodly, ţe pokud cena víceprací nebude činit více neţ 
10% celkové ceny Díla a/nebo pokud nebudou touto změnou předepsány takové 
dodávky, které objektivně a prokazatelně znemoţní splnění sjednaného termínu 
dokončení Díla, nevzniká Zhotoviteli nárok na prodlouţení příslušného dílčího či 
konečného termínu dokončení Díla. 

4.3.2. Po oboustranném odsouhlasení výše uvedených náleţitostísmluvní strany podepíší 
příslušný Dodatek.  

4.4. Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou povaţovány případy, kdy dojde k zúţení 
rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení 
zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla, přičemţ takové oznámení se bude 
povaţovat za změnu této Smlouvy. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde zároveň ke 
sníţení celkové ceny Díla, a to o hodnotu méněprací, stanovenou v souladu s výše uvedenými 
zásadami. 

5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat poţadavky Objednatele na doplnění či změny Projektové 
dokumentace v návaznosti na dodatečné poţadavky příslušných orgánů a dotčených účastníků 
řízení, a rovněţ námět Objednatele na změny typu úspor. 
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IV. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli předmět Díla v termínech stanovených v Příloze č.2 
Časový a věcný harmonogram provádění Díla“ (dále „harmonogram“), přičemţ harmonogram bude 
základním podkladem pro kontrolu dodrţování lhůt a pro veškeré platby. Bude při tom respektovat dále 
uvedené základní termíny (milníky):   

 

1.1.  Předání Plánu kvality a Projektu organizace výstavby  

 1.2.  Vypracování dílenské a montáţní dokumentace  

 1.3.  Dokončení betonových základů Částí díla- Sever, Částí díla- JIH  

 1.4. Dokončení montáţních prací  Části díla - SEVER, Částí díla- JIH  

 1.5.  Ukončení terénních úprav, vyklizení staveniště Části díla - SEVER, 
Částí díla - JIH 

 

1.6.  Zahájení komplexního vyzkoušení  Části díla – SEVER, Částí díla - 
JIH 

 

 1.7.  Ukončení komplexního vyzkoušení Díla jako celku (Části  díla –
SEVER, Části díla- JIH) 

 

1.8. Předání a převzetí Díla jako celku (obou Částí díla) 30.09.2014 max. 
přípustný termín  

        viz zadávací dok. 

1.9. Zahájení 6 měsíčního zkušebního provozu Díla jako celku  

    
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění Díla obou Částí Díla ke dni05.05.2014. Zhotovitel 

prohlašuje, ţe se jiţ před podpisem Smlouvy seznámil se stavem staveniště a ţe je povaţuje za 
způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této Smlouvy. 

3. Ukončení kaţdého milníku musí být dokladovánoprotokolem, který sepíše Zhotovitel a předloţí 
k odsouhlasení Objednateli. Postup je blíţe upraven v čl. VI této Smlouvy.    

4. Změna technického řešení Díla při zachování základní charakteristiky Díla vymezené Zadávací 
dokumentací, Projektovou dokumentací, a touto Smlouvou nebude povaţována za důvod ke změně 
dohodnutého termínu dokončení Díla. Jestliţe Objednatel v průběhu realizace Díla zjistí, ţe dochází  
k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením dodávek či prací, poţádá Zhotovitele o závazné 
vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vyhovět bez zbytečného odkladu po převzetí ţádosti. 

5. Místem plnění je průmyslový areál Moravan Otrokovice, k.ú. Otrokovice.  

 
V. 

CENA 

1. Smluvní cena za celé Dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb.,o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů jako pevnáa nejvýše přípustná po dobu, neţ budou závazky 
ze Smlouvy splněny. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s přípravou a 
provedením Díla dle této Smlouvy, včetně subdodávek jakoţ i veškerý kalkulovaný zisk. Na 
sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít ţádný vliv inflace, zvýšení mezd, změny cen 
materiálů, prací, energií, médií, jakoţ i další obdobné skutečnosti.  

 

2. Cena Díla činí:          

       2.1. Část díla -  JIH :     ___________Kč 

       2.2. Část díla -  SEVER:     ___________Kč 

       2.3. Celková cena Díla:     ___________Kč 
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3. Výše uvedená cena neobsahuje DPH, která bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004Sb. 
v platném znění, tj. bude aplikován reţim přenesené daňové povinnosti a doklady budou mít 
zákonem stanovené náleţitosti a budou vystaveny bez DPH. 

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena v souladu s příslušnými 
ustanoveními této Smlouvy.  

 
VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dílo na základě platebního kalendáře uvedeného v odst. 2 
tétoSmlouvy. 

2. Platební kalendář  

2.1. Část díla JIH: 

Termín (DZP) Milník plnění 
Výše 

fakturované 
částky v Kč 

 Doplní uchazeč počet řádků dle věcného  
plnění v návaznosti na poţadavek fakturace 

(maximálně 1x měsíčně) 

 

   

   

Viz čl. IV.odst. 1 bod 
1.8. 

Předání a převzetí Díla (jako celku), zahájení 
zkušebního provozu 

 

 

2.2. Část díla SEVER: 

Termín (DZP) Milník plnění 
Výše 

fakturované 
částky v Kč 

 
Doplní uchazeč počet řádků dle věcného  

plnění v návaznosti na poţadavek fakturace 
(maximálně 1x měsíčně 

 

   

   

 
Předání a převzetí Díla (jako celku), zahájení 
zkušebního provozu  

 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury (daňové doklady) na dílčí plnění po splnění (řádném 
ukončení) příslušného milníku pro přiznání platby a splnění dalších povinností dle této Smlouvy.  
Faktury budou vystaveny a odeslány do 5-ti kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného 

plnění (dále „DUZP“), podkladem bude zástupci obou smluvních stran podepsaná postupová zpráva. 
Vystavení faktury je vázáno na věcné plnění Zhotovitele. Při prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv 
plněním oproti harmonogramu, má Objednatel právo pozastavit platbu faktur aţ do odstranění tohoto 
neplnění. Zhotovitel však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek 
této Smlouvy. 

3.1. Postupová zpráva: 
Zhotovitel je povinen vypracovat a předat Objednateli po splnění (řádném ukončení) kaţdého milníku 
stanoveného v platebním kalendáři dle odst. 2 postupovou zprávu v písemném vyhotovení, která 
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bude obsahovat minimálně: 

 seznam prací, věcí, uţívacích práv a sluţeb, které byly provedeny v rámci plnění daného milníku 
 a odsouhlaseny Objednatelem, 

 zhodnocení, zda bylo dosaţeno splnění milníku a nastaly podmínky pro provedení dílčí 
 platby/závěrečné platby, včetně stanovení případné sankce z prodlení, 

 určení časového splnění milníku v rámci Časového a prováděcího plánu realizace Díla, 

 případné další dokumenty poţadované Smlouvou nebo dohodnuté mezi Objednatelem a 
 Zhotovitelem. 

3.2  Po obdrţení postupové zprávy od Zhotovitele je Objednatel povinen během sedmi (7) kalendářních 
dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, buď podepsat postupovou zprávu anebo písemně 
oznámit důvody, které brání podpisu postupové zprávy. 

4. Objednatel uhradí daňový doklad Zhotovitele do 30-ti kalendářních dnů po jeho doručení Objednateli. 
Veškeré platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele 
uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, ţe se bude jednat o účet, uvedený pro 
registraci jeho ekonomické činnosti ve smyslu zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Termínem 
úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet Zhotovitele. 

5. Objednatel bude oprávněn započíst v případě, ţe Zhotovitel poruší své povinnosti, ujednané touto 
Smlouvou či vyplývající z právních předpisů, na úhradu plateb ceny za Dílo jakékoli své pohledávky 
včetně jejich příslušenství, které má vůči Zhotoviteli, včetně smluvních pokut, náhrady škod, jak v 
rámci vlastní platby, tak i v rámci pozastávky, neuhradí-li je Zhotovitel na výzvu Objednatele 
dobrovolně. Objednatel je oprávněn provést započtení pro náhradu škody vţdy, má-li za to, ţe škoda 
byla způsobena Zhotovitelem nebo osobami pro něj činnými. Zhotovitel není oprávněn započítat 
ţádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce Objednatele bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Ţádná platba provedená Objednatelem se nepovaţuje za převzetí ţádné části 
Díla Objednatelem.  

6.   Bankovní záruka za provedení Díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje obstarat a předat Objednateli bankovní záruku za řádné provádění Díla (a za 
splnění všech závazků Zhotoviteleze Smlouvynebo s touto Smlouvou souvisejících) ve výši pěti 
procent (5%) celkové ceny dílabez DPH v Kč. Tuto bankovní záruku předloţí Zhotovitel Objednateli 
nejpozději ke dni předání staveniště. Bankovní záruka za řádné provádění Díla musí být platná 
nejméně do doby třiceti (30) kalendářních dnů po datu ukončení zkušebního provozu dle čl. VII. odst. 
6 Smlouvy (tj.podpisuprotokolu o ukončení zkušebního provozu). 

6.2. Bankovní záruka dle odstavce 6.1 Smlouvymusí být vydána prvotřídní bankou, která má své sídlo 
nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. V případě, ţe 
bankovní záruka bude vystavena zahraniční bankou, musí být v plném jejím rozsahu zároveň 
potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky. Všechny zúčastněné 
banky musí splňovat poţadavky na prvotřídní banku. 

6.3. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první 
poţádání Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody poţadovaného čerpání. Z bankovní 
záruky musí vyplynout právo Objednatele vyplatit mu na první poţádání bez odkladu a bez námitek 
jakoukoli částku v souladu s ustanoveními Smlouvy (zejména o smluvních pokutách či náhradě 
škody) aţ do výše limitu bankovní záruky v případě, ţe Zhotovitel nedokončí Dílo ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy, neprovede (neprovádí) Dílo v souladu se Smlouvou nebo neplní jiné závazky 
ze Smlouvy nebo Objednateli vznikne škoda v souvislosti s prováděním Díla, případně byly naplněny 
jiné podmínky pro vyplacení záruky (jistoty na řádné provedení Díla a za splnění všech závazků 
Zhotovitele ze Smlouvy nebo se Smlouvou související) dle této Smlouvy. Text bankovní 

zárukypředloţí Zhotovitel Objednateli nejméně sedm (7) dní předem k odsouhlasení. 

6.4. V případě zpoţdění termínů souvisejících s podmínkami zániku bankovní záruky dle odstavce 6.1 
Smlouvy z důvodů, které neleţí na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen prodlouţit na své 
náklady bankovní záruku za provedení Díla tak, aby odpovídala podmínkám Smlouvy. Nepředá-li 
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Zhotovitel Objednateli tuto prodlouţenou bankovní záruku do čtrnácti (14) kalendářních dnů po 
vyzvání Objednatele, má Objednatel právo čerpat stávající bankovní záruku aţ do její plné výše. 
Vedle toho zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu dle Smlouvy.  

6.5. V případě vyčerpání plnění z bankovní záruky v souladu se Smlouvou je Zhotovitel povinen předloţit 
na své náklady novou bankovní záruku za provedení Díla tak, aby odpovídala podmínkám Smlouvy. 
Nepředá-li Zhotovitel Objednateli tuto novou bankovní záruku do čtrnácti (14) kalendářních dnů po 
vyzvání Objednatelem, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu dle Smlouvy. 

6.6. Neposkytnutí bankovní záruky (prodlouţené záruky nebo dodatečné záruky) podle této Smlouvyje 
podstatným porušením povinností Zhotovitele a jako takové můţe být důvodem pro 
odstoupeníObjednateleod Smlouvy. 

 
VII. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, ţe Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými 
Zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací a touto Smlouvou, případně způsobem obvyklým. 
Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, ţe se jedná o 
normy doporučující. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými technickými normami a závaznými 
předpisy, platnými a účinnými ke dni předání Díla.  

2. Dílo bude realizováno tak, aby bylo plně kompatibilní se stávající technologií Teplárny Otrokovice a.s. 
Zhotovitel odpovídá za to, ţe veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 
Smlouvy, případně budou s Objednatelem dále dohodnuta, budou nová a dosud nepouţitá. 
Zhotovitel pouţije pro Dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Díla byla při běţné údrţbě zaručena platnými předpisy, technickými 
normami a zákony ČR poţadovaná mechanická pevnost a stabilita, poţární bezpečnost, hygienické 
poţadavky, ochrana zdraví a ţivotního prostředí, plynulost při běţném provozu, bezpečnost při 
uţívání a úspora energie. 

3. Práce, které vykazují jiţ v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je Zhotovitel povinen 
na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na 
případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn 
poţadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za 
nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace Díla, kdy zjistí, ţe Zhotovitel takový závadný prvek 
v předmětu Díla umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poţadavek 
Objednatele splnit.  

4. Zhotovitel se zavazuje, ţe veškeré materiály, technické výkresy, projektová a jiná dokumentace 
budou pouţity výhradně pro splnění závazků dle Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, ţe Dílo 
realizované podle této Smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli ţádné patentové ani jiné 
právní nedostatky. Zhotovitel se rovněţ zavazuje, ţe neporuší při provedení Díla autorská, patentová, 
nebo jiná práva třetích osob. Jestliţe se kdykoli v budoucnu zjistí, ţe Zhotovitel při provádění Díla 
porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněţ povinen nahradit Objednateli veškeré 
škody, které Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv 
třetích osob při nebo v souvislosti s prováděním Díla. 

5. Předání a převzetí Díla jako celku (obou částí): 
5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením (v celém dohodnutém 

rozsahu a včetně všech součástí) a předáním Objednateli.  
5.2. K převzetí Díla dojde za podmínek splnění všech příslušných ustanovení Smlouvy, a jestliţe: 

 Dílo (tj. všechny části Díla) bylo řádně provedeno a ukončeno,  

 byly provedeny terénní úpravy a úpravy komunikací, 

 bylo úspěšně provedeno komplexní vyzkoušení Díla (tj. obě Části Díla), 

 Zhotovitel předal Objednateli dokumentaci v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy,  

 budou Zhotovitelem splněny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
5.3. Dojde-li ke splnění poţadavků dle odst.5.2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen bezodkladně 

vystavit Protokol o předání a převzetí Díla a předat jej Objednateli k odsouhlasení a 
podpisu. V Protokolu o předání a převzetí Dílasmluvní strany uvedou souhlas Objednatele 
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s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí, datum převzetí Díla, zhodnotí kvalitu a 
úplnost zhotoveného Díla. Objednatel Dílo převezme i v případě, ţe Dílo vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plynulému, ekonomickému 
a bezpečnému uţívání Díla ke stanovenému účelu, jejichţ soupis včetně dohodnutých termínů 
jejich odstranění bude součástí protokolu. Pracovníkem oprávněným k převzetí Díla za 
Objednatele je vedoucí oddělení investic. Odstraňování vad je Zhotovitel povinen zahájit 
bezodkladně (nejpozději následující pracovní den) po jeho zjištění či ohlášení vady 
(nedodělku) Objednatelem. O odstranění těchto vad a nedodělků bude oběma stranami 
sepsán písemný protokol. 

6. Po protokolárním předání a převzetí kompletního Díla (obou jeho Částí) Objednatelem bude zahájen 
zkušební provoz Díla, který je stanoven v délce trvání 6 měsíců. Zkušební provoz provádí 
Objednatel, Zhotovitel je oprávněn se zkušebního provozu účastnit. V rámci zkušebního provozu se 
testuje v podmínkách běţného provozu Objednatele spolehlivost, ekonomičnost provozu, jeho 
poţární bezpečnost, vliv na ţivotní prostředí. Zkušební provoz bude ukončen Objednatelem i 
Zhotovitelem podepsáním Protokolu o ukončení zkušebního provozu Díla, kde bude tento 
zhodnocen. Protokol zpracuje a předloţí Zhotovitel k odsouhlasení a podpisu Objednateli za 
podmínky splnění všech příslušných ustanovení Smlouvy, a pokud: 

 - zkušební provoz Díla proběhl úspěšně,  
- byla dodána projektová dokumentace skutečného stavu Díla, 
- budou splněny Zhotovitelem ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 
 

VIII. 
ZKOUŠKY PŘED DOKONČENÍM 

 

1. Proověření úplnosti a komplexnosti Díla budou Zhotovitelem v souladu s Plánem kvality provedeny 
zkoušky a kontroly.  

2. Individuálními zkouškami se rozumí provedení stanovených zkoušek kaţdého jednotlivého stroje, 
přístroje nebo zařízení, které je součástí Díla a které provádí Zhotovitel v rozsahu nutném k prověření 
úplnosti a správnosti montáţe dle platné technické dokumentace. O provedení kaţdé individuální 
zkoušky vystaví Zhotovitel protokol, který předloţí ke kontrole a odsouhlasení Objednateli. 

3. Komplexní vyzkoušení Díla je vyzkoušení, kterým Zhotovitel prokazuje kvalitu, parametry a 
schopnost bezpečného a spolehlivého provozu Díla jako celku v běţném provozním reţimu po 
stanovenoudobu. Komplexní vyzkoušení zahájí Zhotovitel poté, co ukončil technologickou i stavební 
část Díla a úspěšně i všechny předkomplexní zkoušky s výsledkem „úspěšně“. O ukončení 
komplexního vyzkoušení vystaví Zhotovitel písemný protokol, který předloţí ke kontrole a 
odsouhlasení Objednateli. Po úspěšném komplexním vyzkoušení bude následovat předání a převzetí 
Díla (obou Částí díla) Objednatelem, a zahájení zkušebního provozu. Zkušební provoz provádí 
Objednatel. 

4. Zahájení komplexního vyzkoušení je podmíněno předloţením dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 
této Smlouvy Objednateli, vyjma výsledku komplexního vyzkoušení a dokumentace skutečného 
provedení Díla. Dokumentace bude řazena v pořadí jednotlivých sloţek Dokumentace bude 
předloţena ke kontrole úplnosti minimálně 2 /dva/ pracovní dny před zahájením komplexního 
vyzkoušení. Objednatel není povinen převzít Dílo, chybí-li některá část poţadované dokumentace. 
Chybějící náleţitosti (dokumentace) se pro účely této Smlouvy pak povaţují za nedodělek Díla se 
všemi s tím spojenými důsledky. Dokumentace skutečného provedení bude předloţena samostatně 
pro kaţdou část Díla,a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla jako celku (tj.obou 
částí). 

 
 

IX. 
STAVENIŠTĚ A KONTROLA PRŮBĚHU STAVBY 

1. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly z titulu provádění Díla 
znečištěny. Případné nečistoty se zavazuje bezodkladně na vlastní náklady odstranit. Při manipulaci 
s odpady bude dodrţen zákon č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Odstranění veškerých 
odpadů zajistí na vlastní náklady Zhotovitel, vyjma zeminy bez příměsí nečistot, kterou Zhotovitel 
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uloţí dle pokynů Objednatele. Provoz staveniště obstarává Zhotovitel včetně úhrady všech nákladů 
s provozem a vyklizením souvisejících. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních a 
montáţních materiálech a pracích, aţ do doby předání Díla, jdou k tíţi Zhotovitele.  Za všechny 
škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla třetím, na realizaci Díla nezúčastněným osobám  
a nebo Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod 
vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště.  

2. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla zodpovědnost za: 

 zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru staveniště, 

 zajištění ostrahy, osazení bezpečnostních značek, výstraţných nápisů a provedení 
bezpečnostních opatření pro ochranu osob a staveniště, 

 dodrţování podmínek BOZP a PO, která jsou přílohou č.3SoD, včetně dodrţování podmínek 
Plánu BOZP a podmínek platných v areálu Moravan. 

3. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací podle Projektové 
dokumentace, Smlouvy a obecně závazných předpisů. Jejich zaměstnanci mají bez omezení přístup 
na staveniště Zhotovitele. Současně má přístup na staveniště zástupce projektanta v rámci jeho 
spolupůsobení při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště (zahájení prací na staveništi) stavební a montáţní 
deník v náleţitostech stanovených Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník 
končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky, které vyplynou z protokolu o předání a převzetí Díla a 
případných rozhodnutí příslušných orgánů v souvislosti s uvedením díla do provozu. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti důleţité pro plnění Smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, údaje o počtu pracovníků a o klimatických podmínkách, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. Zhotovitel 
má uloţen stavební deník na místě provádění Díla tak, aby k němu měl přístup zástupce 
Objednatelev pracovní dobu kaţdý den. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do denních 
záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci Objednatele uvedení v záhlaví 
Smlouvy a zpracovatele projektové dokumentace. 

Jestliţe je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tom být 
neprodleně druhá smluvní strana informována faxem nebo e-mailem. Druhá smluvní strana se vyjádří 
do deníku písemně do 3 dnů po obdrţení výzvy.  

5. Před zakrytím provedených prací, izolací a konstrukcí, kde nebude moţno dodatečně zjistit jejich 
rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen zápisem ve stavebním deníku 3 kalendářní dny předem vyzvat 
Objednatele k provedení kontroly prací, izolací a konstrukcí před jejich zakrytím. V případě, ţe se 
Objednatel - ač řádně vyzván - nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, izolací a konstrukcí, je 
Zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. Jestliţe bude Objednatel dodatečně poţadovat 
odkrytí těchto prací, izolací či konstrukcí, je Zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady 
Objednatele. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, ţe práce, izolace nebo konstrukce nebyly řádně 
provedeny, hradí náklady na odkrytí Zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaloţené náklady i v případě, kdy 
nevyzve Objednatele k převzetí zakrývaných prací, izolací či konstrukcí v uvedené lhůtě a Objednatel 
si vyţádá jejich odkrytí a zjistí, ţe byly provedeny řádně.  

6. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů v průběhu realizace Díla minimálně 1x týdně, 
se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.  Náklady účasti na 
kontrolních dnech nese kaţdý účastník samostatně ze svého.  

7. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů od dne předání Díla do 
zkušebního provozu.  

 

X. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, ţe v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání 

poskytne spolupráci při zajištění dostupných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 
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stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této Smlouvy. Zejména se zavazuje k zajištění 

těchto sluţeb a činností: 

 zajištění legislativy nutné k realizaci Díla 

 Objednatel zajistí v součinnosti s budoucím odběratelem tepelné energie v areálu Moravan 
Otrokovice proškolení pracovníků v oblasti BOZP, PO a seznámení s riziky v areálu Moravan 

 Objednatel zajistí vstup na pozemky dotčené realizací Díla v areálu Moravan 

 Objednatel zajistí vypracování Plánu BOZP. 
 

 

XI. 
ZÁRUKY ZA JAKOST 

1. Smluvní strany se dohodly, ţe pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle Projektové 
dokumentace,Zadávací dokumentace, dalších podmínek dohodnutých v této Smlouvě, příslušných 
právních předpisů a technických norem platných v České republice a místě provedení Díla, popř. 
způsobem obvyklým ke dni předání Díla.  

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, ţe Dílo bude mít v okamţiku jeho předání a dále po sjednanou 
záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, ţe Dílo bude pouţitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za 
to, ţe je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v 
okamţiku jeho předání Objednateli a dále za vady, které vzniknou či se objeví v záruční době. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu pouţitých materiálů v 
celém rozsahu Díla a odpovídá za všechny vady, které má Dílo při podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla a v době záruky. Zhotovitel poskytuje záruku v délce XX měsíců na stavební práce, vč. 
dodávek s nimi souvisejících, potrubí a ocelové konstrukce, XX měsíců na montážní práce. Pro 
kusové dodávky se samostatným záručním listem (musí být předán Objednateli při předání a převzetí 
díla) platí záruky dle údajů jednotlivých výrobců, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běţet ode dne předání a převzetí Díla jako celku (čl.VII odst.5).  

4 Vady zjištěné při Předání a převzetí Díla (jako celku), budou odstraněny způsobem a v termínech 
dohodnutých při předání Díla. Ostatní vady Díla, které vzniknou, či se projeví v záruční době, 
Objednatel uplatní u Zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby, a to 
oznámením zaslaným Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ţe reklamace vad můţe být provedena 
písemně nebo faxem nebo e-mailem. V reklamaci Objednatel uvede zejména popis vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování 
reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit do 3 kalendářních dnů od obdrţení reklamace při 
běţné závadě a do 24 hodin v případě havárie (přerušení dodávek tepelné energie) a ukončit je v co 
nejkratším technicky moţném termínu, nejpozději však do 5kalendářních dnů od nahlášení reklamace, 
pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Lhůta uvedená v tomto odstavci 
počíná běţet dnem doručení oznámení vady Zhotoviteli, přičemţ oznámení zaslané e-mailem nebo 
faxem se povaţuje za doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové nebo faxové zprávy s tímto 
obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se povaţuje za doručené třetím pracovním dnem 
od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

6. V případě neshody, zda se jedná o vadu či nikoliv, bude přivolána nezávislá 3. osoba, na níţ se strany 
dohodnou. Pokud ani tak nedojde ke shodě nebo se strany na nezávislé osobě nedohodnou, 
Zhotovitel vadu odstraní, přičemţ do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně jiné osoby neţ 
Zhotovitele se má za to, ţe za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době do 
prokázání odpovědnosti za vadu zahájit a pokračovat na plněních spojených s odstraněním vady, jako 
kdyby za vadu odpovídal. V případě, ţe Zhotovitel prokáţe, ţe za vadu neodpovídá, zavazuje se 
Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné řádně prokázané náklady spojené s jejím odstraňováním. 

7. Jestliţe je Zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, můţe Objednatel takovou vadu 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, i kdyţ takové právo z odpovědnosti za vady předtím 
neuplatnil, a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náklady, které k tomu Objednatel účelně 
vynaloţil. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se 
neomezuje rozsah škody, ani nárok Objednatele na smluvní pokuty. V případech, kdy si Objednatel dá 
oprávněně odstranit vady třetí osobou k tíţi Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelem 
prokazatelně vynaloţené náklady odstranění vady do 14 dnů od doručení faktury Objednatele.  
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8. Záruční doba se vţdy prodluţuje o dobu, po kterou nelze Dílo (byť jen z části) uţívat pro vady, za něţ 
Zhotovitel odpovídá. 

9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani náhradu všech 
škod v plné jejich výši ve prospěch Objednatele.Zhotovitel rovněţ odpovídá za veškeré škody vzniklé 

v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok poţadovat po Zhotoviteli veškeré náklady, které 
Objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla. 

 
10..Pokud jiţ v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto 

nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno 
právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu 
případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla 

 
 

XII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Při nesplnění milníku Předání a převzetí Díla, (článek IV. odst. 1 bod 1.8.) zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za kaţdý den prodlení. Trvá-li toto prodlení déle neţ 
čtyři (4) kalendářní dny, zvyšuje se počínaje pátým (5) dnem smluvní pokuta na 15.000,-Kč denně za 
kaţdý den. 

2. Při nesplnění termínu předání Plánu kvality, Kladečského plánu a/nebo Plánu organizace výstavby, 
dílenské a výrobní dokumentace či dokumentace skutečného provedení, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za kaţdý den prodlení a kaţdý případ prodlení zvlášť.  

3. Za nedodrţení termínu odstranění vady nebo nedodělku zjištěného v průběhu provádění Díla, či 

zjištěnéhopři předání a převzetí Díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000,- Kč 
za kaţdý den prodlení a kaţdou vadu nebo nedodělek a kaţdý případ zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování reklamovaných vad v záruční době zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za kaţdou vadu a kaţdý započatý den 
prodlení se zahájením jejich odstraňování. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných vad zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za kaţdou vadu a 
kaţdý započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

5. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za kaţdé porušení povinnosti předloţit 
subdodavatele ke schválení Objednateli dle čl. XIV. Smlouvy. 

6. V případě, ţe Zhotovitel poruší některou z podmínek BOZP a PO, včetně podmínek stanovených 
přílohou č. 3 Smlouvy a plánem BOZP, je Objednatel oprávněn uloţit Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5000,-Kč za kaţdý jednotlivý případ a to i opakovaně. 

7. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za kaţdý den prodlení s vyklizením 
staveniště (článek IV. odst. 1 bod 1.4). 

8. V případě, ţe Zhotovitel nesplní povinnost předloţení bankovní záruky dle článku VI. odst. 6. 
(pododst.6.1., 6.4 a nebo 6.5.)Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 
300 000,- Kč za kaţdý jednotlivý případ nesplnění povinnosti.  

9. V případě, ţe Objednatel nedodrţí termíny stanovené k proplacení faktur, zavazuje se zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

10. Objednatel je oprávněn poţadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednatelináhradu škody, kterouZhotovitel nebo jehosubdodavatelé způsobiliObjednateli porušením 
povinností daných Smlouvou nebo v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, včetně případu, 
kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to 
v plné její výši vedle smluvní pokuty.  Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. zák. 
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit 
závazek zajištěný smluvní pokutou. 

11. Oprávněnost nároku Objednatele na smluvní pokutu není podmíněna ţádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele, s výjimkou písemného vyúčtování. Důkaz o důvodech zpoţdění termínu, které je 
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moţné přičíst Objednateli, je povinen předloţit Zhotovitel. Nebude-li dohodnuto jinak, bude smluvní 
pokuta splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování povinné straně. 

12. Veškeré pokuty, sankce a další obdobné platby, které Zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a 
realizací Díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záleţitostí a nelze je v ţádném případě přenášet na 
Objednatele. 

13. Ponechává se na vůli smluvních stran uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 

 
XIII. 

VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace), tvořícím součást Díla, přechází ze Zhotovitele na 
Objednatele okamţikem dodání na staveniště Objednatele, u sluţeb a prací jejich provedením 
v souladu se Smlouvou nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala 
dříve. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze Zhotovitele na 
Objednatele nejpozději okamţikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) aţ do okamţiku převzetí Díla Objednatelem na 
základě předávacího protokolu (čl. VII odst. 5 Smlouvy). Nebezpečí škody a ztráty na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních, které pouţívá a pouţije k provedení Díla, a které nejsou součástí 
Díla, nese po celou dobu Zhotovitel, a to i po předání Díla Objednateli. Tímto ustanovením nejsou 
dotčeny ostatní povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je rovněţ odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody 
na Díle či majetku Objednatele a třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy. Vznikne-li na Díle 
nebo jakékoliv jeho části škoda (ztráta, či jiná újma) v době do okamţiku přechodu rizik na 
Objednatele, Zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy.  

 

XIV. 
SUBDODAVATELÉ 

1. Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel zajišťoval část Díla subdodavatelsky. Pro tento účel stanoví 
Zhotovitel následující podmínky: 

a. Zhotovitel je povinen v přiměřeném předstihu před uzavřením Smlouvy o dílo s jednotlivými  
subdodavateli na provedení prací a dodávek tvořících součást Díla, vţdy seznámit Objednatele 
s vybraným subdodavatelem a předloţí výběr tohoto subdodavatele nejpozději do 30 dnů od 
podpisu Smlouvy Objednateli k odsouhlasení (týká se rozhodujících subdodavatelů 
provádějících práce nad 10% rozsahu ceny Díla). Celkový objem prací prováděných 
subdodavateli je limitován výší max. 30% z objemu stavebních nákladů. 

b. Zhotovitel se zavazuje, ţe s vybraným a odsouhlaseným subdodavatelem uzavře příslušnou 
Smlouvu o dílo tak, aby: 

 byla v souladu s uzavřenou Smlouvou s Objednatelem, s vědomím, ţe Zhotovitel 
odpovídá Objednateli za celou dodávku Díla (přechod vlastnictví, záruky apod.), 

 respektovala technické poţadavky Objednatele, 

 zajišťovala dodávku části Díla v rozsahu, způsobem a v kvalitě stanovené Projektovou 
dokumentací a Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 respektovala podmínky přechodu vlastnického práva dle článku XIII. této Smlouvy. 

 

XV. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udrţovat v účinnosti stavebně-montáţní pojištění 
minimálně v níţe uvedeném rozsahu, a to po celou dobu realizace a trvání záruky díla takto: 

 Pojištění přepravy: Toto pojištění bude krýt ztráty, škody a poškození vzniklá na věcech během 
přepravy od Zhotovitele, jeho subdodavatelů nebo ze závodů výrobců (včetně skladování) na 
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staveniště. Pojištění bude kromě věcí krýt i přepravu zařízení a přístrojů (montáţní zařízení), 
které nejsou součástí Díla, ale jsou potřebné pro jeho realizaci 

 Pojištění předmětu plnění Smlouvy: Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození nebo škody 
na Díle nebo jeho částech, vzniklé před převzetím Díla jako celku Objednatelem včetně majetku 
Objednatele a jakékoli části Díla, která byla Objednatelem převzata.  

 Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti vůči třetím stranám: Toto pojištění bude krýt veškerá 
tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců Objednatele) a ztráty, 
poškození nebo škody na majetku Objednatele či třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení 
s prováděním Díla. 

2. Objednatel bude ve výše uvedených pojištěních uveden jako další pojištěný. 

3.  Pojistná částka, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při 
výkonu činností třetí osobě nesmí být niţší neţ 10 mil. Kč. při spoluúčasti do 10%. Pojištění předmětu 
plnění Smlouvy bude sjednáno na pojistnou částku rovnající se minimálně smluvní ceně Díla, 
spoluúčast nebude vyšší neţ 1 mil. Kč. 

4.  Zhotovitel je povinen před zahájením díla předloţit Objednateli kopie pojistných smluv.  
 
 

XVI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Vedle případů stanovených v této Smlouvě výše (např. čl. V odst. 6) a zákonem má Objednatel právo 
odstoupit od této Smlouvy v těchto případech: 

 Zhotovitel v průběhu plnění Smlouvy vstoupí do likvidace nebo bylo zahájeno insolvenční řízení, 
ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,  

 v případě, ţe Zhotovitel provede zápočet jakékoli své pohledávky či její části vůči Objednateli 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,  

 jestliţe Zhotovitel postoupí nebo převede Smlouvu nebo jakékoli právo z ní vyplývající 
v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, 

 Zhotovitel nenastoupil k zahájení prací ve stanoveném termínu, anebo pokud Zhotovitel 
přerušil provádění prací na Díle v rozporu s touto Smlouvou po dobu delší neţ 5 (pěti) dnů,  

 Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat plnění 
potřebné na realizaci a dokončení Díla, a přestoţe Objednatel Zhotovitele vyzval k nápravě 
závadného stavu v přiměřené lhůtě stanovené v písemném oznámení Objednatele, tak 
Zhotovitel poţadovanou nápravu v určené lhůtě neprovedl.   

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této Smlouvy v těchto případech: 

 Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury Zhotovitele na 
úhradu ceny Díla po dobu delší neţ 40 dnů a Objednatel neprovede náhradu ani v další 
dodatečné lhůtě v délce alespoň 15 dní stanovené v písemné výzvě Zhotovitele k nápravě, 

 Objednatel v průběhu plnění Smlouvy vstoupí do likvidace nebo bylo zahájeno insolvenční 
řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek Objednatele.   

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemţ účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

4. Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací 
jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných do doby odstoupení od Smlouvy platí i po 
takovém odstoupení. Odstoupením od Smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit 
smluvní pokuty dle této Smlouvy. 

 
XVII. 

POSTOUPENÍ SMLOUVY, ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. Zhotovitel se zavazuje, ţe bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupí 
třetí straně Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem ze Smlouvy 
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vyplývající. Toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nástupce. 

2. Tato Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní 
vztahy týkající se předmětu této Smlouvy, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na jehoţ pouţití pro tuto Smlouvu a vztahy z této 
Smlouvy se smluvní strany výslovně dohodly a dalšími příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy. 

3. Jestliţe se ukáţe, ţe některé ustanovení této Smlouvy je neúčinné nebo neplatné, nebude to 
znamenat neplatnost ostatních ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují 
neúčinné nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce 
odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení. 

4. V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto Smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze 
po nich spravedlivě poţadovat, aby byla o vyřešení sporu uzavřena dohoda. Teprve nedojde-li 
k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.  

 
 

XVII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamţikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se povaţuje za uzavřenou výhradně v písemné formě s podpisy na téţe listině, a to teprve 
v okamţiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náleţitostí. 

2. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku 
této Smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami na téţe listině, a to teprve v okamţiku, kdy se 
smluvní strany dohodnou na celém jeho obsahu, včetně všech jeho náleţitostí nevyplývá-li z této 
Smlouvy jinak.  

3. Tato Smlouva se skládá z níţe uvedených příloh, které tvoří její nedílnou součást: 
Příloha č. 1 Dodavatelské dokumentace 
Příloha č. 2 Časový a věcný harmonogram Díla 
Příloha č. 3 Podmínky BOZP a PO Objednatele  
Příloha č. 4  Fotokopie pojistné smlouvy  
Příloha č. 5       Seznam subdodavatelů 

4. Bude-li tato Smlouva smluvními stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání 
návrhu jedné smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace návrhu druhou 
smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky návrhu, není 
přijetím návrhu, nýbrţ se povaţuje za nový návrh. Akceptací návrhu není ani odpověď, která vymezuje 
obsah navrţené Smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se povaţuje za nový návrh. Totéţ platí o 
dodatcích k této Smlouvě. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichţ po jednom obdrţí kaţdá ze 
stran. 

7. Smluvní strany zároveň prohlašují, ţe do této Smlouvy vstupují v dobré víře jako subjekty, které mají 
rovnoprávné postavení, a ţe ani jedna ze smluvních stran není touto Smlouvou znevýhodněna bez 
rozumného důvodu či jinak v rozporu s dobrými mravy či s veřejným pořádkem Smluvní strany 
prohlašují, ţe si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, plně rozumí jejímu obsahu a uzavírají ji 
v dobré víře a jako projev své svobodné a váţné vůle, coţ stvrzují svými podpisy. 
 

V Otrokovicích dne: V                          dne: 

Za Objednatele: 

 
 ………….……………………………. ……………………………. 
 Ing. Petr Jeník 
 Předseda představenstva 
 
…………………………………………………. 
Ing. František Foltýn 
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Místopředseda představenstva 


