
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2012/OIVZ/016  

"Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní 
vzdělávání", k.ú. Holešovice, Praha 7 

 
 
 

 
I.Smluvní strany 

 
Objednatel :  Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupená  starostou MČ Praha 7: panem Markem Ječménkem 
IČ : 00063754, DIČ : CZ 00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7 
Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu :  
telefon: 220 144 000, 220 144 001,  
fax:    233 372 029 
e-mail:  jecmenekm@p7.mepnet.cz                                                                                                                            
 
( dále jako „objednatel“ ) 
 

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
 se sídlem: Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle 

spisová značka: C 14304 vedená Městským soudem v Praze 
IČ:  48026921, DIČ:  CZ48026921 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem a 
prokuristou a výrobním ředitelem společnosti, panem Ing. Alešem Říhou   
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
číslo účtu:  
telefon: 241 094 555, fax: 241 094 542 
e-mail: info@vh.cz 
 
( dále jako „zhotovitel“ ) 
 
___________________________________________________________________________ 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.3 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/016 je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0988/13-R z jednání č. 65  ze dne 10.12.2013 
 

 
 

II. Předmět dodatku 
 

Na základě nepředvídaných skutečností – archeologický nález podzemních prostor a víceprací při 
opravě stávajícího objektu se  smluvní strany  dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 
2012/OIVZ/016 uzavřené dne 06.11.2012 na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle výkazu výměr 
uvedených ve Změnových listech v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 
smlouvy na veřejnou zakázku „Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro 
předškolní vzdělávání“ , Praha 7. 
 
 
 
 



III. Cena díla 
 
Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto: 
    
             Navýšení dle Dodatku č.3 (bez DPH)                                      2 719 790,00 Kč  

Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)                                   29 449 660,00 Kč              
Nová celková cena (bez DPH)                                     32 169 450,00 Kč       
 

Navýšení  dle Dodatku č. 3 je  2 719 790,- Kč bez DPH, t.j, včetně  21% DPH  3 290 945,90 Kč. 
 
      

 
Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. V. předmětné smlouvy a nově zní 
takto: 
 

„Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta cena dle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách ve výši:  
 
Celková cena díla včetně DPH      38 925 034,50 Kč 
DPH 21%            6 755 584,50 Kč 
Celková cena díla bez DPH       32 169 450,00 Kč 
 
 
DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení  
  
 
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 na internetových stránkách MČ Prahy 7. 
 
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
Tento Dodatek č.3  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
  
 
Příloha:  č.1 - Změnový list č.1 
              č.2 -  Změnový list č.2 
 
 
 

v  Praze  16.12.2013 
 

 
 
          za objednatele:                                 za  zhotovitel: 
 
 
 
………………………………                     ……………………………. 
       Marek Ječmének                                   Viktor Dvořák 
        starosta MČ P7                                jednatel společnosti 


