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SMLOUVA O DÍLO 

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách 

pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 
smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní 
údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační 
údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

Koválovice – Osičany – kanalizace a ČOV  
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1. Smluvní strany 

 
Objednatel  
Obec Koválovice - Osi čany  
zastoupená:  Josef Polášek, starosta obce 
adresa:   Koválovice 67 
   798 29 Tištín 
IČO:   00600024 
  
(dále jen Objednatel) 
 
 
Zhotovitel     
zapsaná v obchodním rejstříku u KS  
zastoupený:    
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických :  
     
IČ:    
DIČ:    
daňový režim:   
bankovní spojení:     
č. účtu:     
 (dále jen Zhotovitel) 
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2. Rozsah p ředmětu smlouvy 
 
2.1 Rozsah předmětu smlouvy 
   

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby podle níže uvedené 
specifikace. 

 
 

Projekt řeší odkanalizování obce Koválovice - Osíčany a odvedení 
odpadních vod do navržené ČOV.  Celkem bude v rámci projektu  postavena 
následující infrastruktura: 

 
Délka budované kanalizace v m 

Celkem 2622 

Kanalizační řad gravitační 1630 

Výtlaky 992 

Délka gravitačních stok 1343,5 
Délka odbočení 286,5 

Čerpací stanice  4 ks 

ČOV 310 EO 1 ks 
 
Přesný rozsah a popis je uveden v projektové dokumentaci pro provedení 
stavby zpracované firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s. Štefánikova 167, 
Zlín, 760 01. 

 
 

  
 Další stavební objekty a technologie jsou blíže specifikovány v projektové 

dokumentaci.  
 
 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. 
 

Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 
2.1.1.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání 
jejich správcům, 

2.1.1.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 

2.1.1.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou 
revize, skládkovné apod.,  
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2.1.1.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

2.1.1.5 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

2.1.1.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, 
veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených 
poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací, 

2.1.1.7 průběžné čištění objektu a jeho okolí, 
2.1.1.8 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba 

a přemisťování a následné odstranění, 
2.1.1.9 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.1.10 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

2.1.1.11 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

2.1.1.12 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.1.13 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.1.14 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.1.15 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 
stavebních prací např. správcům sítí apod., 

2.1.1.16 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
2.1.1.17 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a 

ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 
2.1.1.18 vypracování provozního řádu pro Zkušební provoz a účast na 

Zkušebním provozu 
2.1.1.19 zaškolení obsluhy technologického zařízení 
2.1.1.20 vypracování provozního řádu kanalizace a vodovodu 
2.1.1.21 vypracování kanalizačního řádu 
2.1.1.22 Další činnosti vyplývající z POV(plán organizace výstavby). 
2.1.1.23 Realizační dokumentace stavby 

 
2.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

2.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 
součást dodávky stavby. 

2.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 
ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále 
stanoveno jinak. 
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2.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad 

2.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních 
objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

2.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“, 

2.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele 

2.2.3.4 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby 
bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

2.2.3.5 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 
nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

 
2.3 Geodetické zaměření díla 
2.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a 

ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát 
v grafické a jedenkrát v  digitální podobě.  

2.3.2 Součástí tohoto změření jsou: 
2.3.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
2.3.2.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
2.3.2.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
3. Termíny a místo pln ění 
3.1 Termín zahájení 
3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 
 
3.2 Termín dokončení 
3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dle dohody bez vad a 

nedodělků od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 30.9.2015. 
3.2.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností. 

3.2.3 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za  
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.2.4 Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla. 
 
3.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
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3.3.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty 
sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3.3.2 Nedostatek finančních prostředků na straně objednatele. 
3.3.3 Zastavené financování ze strany poskytovatele dotace. 
3.3.4 Z důvodů vyšší moci. 
 
3.4 Místo plnění 
3.4.1 Místem plnění je katastrální území obce Koválovice -Osíčany (podrobněji viz. 

projektová dokumentace). 
 
4. Cena za dílo a podmínky pro zm ěnu sjednané ceny 
4.1 Výše sjednané ceny 
4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 

výši 
  

Kód Objekt K č bez DPH 

NSTČ Náklady stavební a technologické části    

 Kanalizační řady   

 ČOV   

  Celkem NSTČ   

REZ Rezerva 10 % NSTČ   

OST Ostatní náklady   
Náklady celkem v č. OST náklad ů bez DPH  bez 
rezervy 

  

Náklady celkem bez DPH  v č. rezervy   

 
Cena za dílo celkem v č. DPH a vč. dodate čných prací (rezervy)............................K č 
 
4.1.2 Výše uvedená položka dodatečné práce (rezerva) tvoří zvláštní položku, 

se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě 
nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou v průběhu výstavby, a které 
nebylo možné předpokládat v době zpracování projektové dokumentace. 

 
4.2 Obsah ceny 
4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 

2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta dez daně z přidané 
hodnoty (DPH) 

4.2.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace.  

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně životního prostředí 
- pojištění stavby a osob 
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- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- zajištění nezbytných dopravních opatření 

4.2.4  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla. 

4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 
4.3 Doklady určující cenu 
4.3.1 Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto 

Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým 
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží  k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

 
4.4 Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze 

 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH; 
b) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude 

vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
4.5 Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.5.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

4.5.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto  písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
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sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou o dílo. 

 
4.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
4.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel 

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení.  

4.6.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce 
nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků 
cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha pro to období, ve kterém 
mají být Vícepráce realizovány; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady Víceprací; 

c) K základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 

d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve 
svých Položkových rozpočtech;   

e) K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

4.6.3 Méněpráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
Položkových rozpočtů  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

c) K základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 

d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve 
svých Položkových rozpočtech;   

e) K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve 
sjednané ceně. 

4.6.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.6.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

 
4.6.6 Objednatel učiní takové právní kroky, aby mezi zhotovitelem a dalšími subjekty 

nedocházelo k postupování pohledávek. 
 
5. Platební podmínky 
5.1 Zálohy 
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5.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 
5.2 Postup plateb 
5.2.1 Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pěti pracovních dní 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne  jeho obdržení  a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

5.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.4 Práce a dodávky u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, 
které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic. 

5.2.5 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové 
sjednané ceny. 

 
 
5.3 Zajištění závazků Zhotovitele 
5.3.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla. 
5.3.2 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k podpisu smlouvy o dílo  bankovní 

záruku nebo závazný bankovní příslib, ve smyslu občanského zákoníku ve 
výši 15 mil. Kč platnou po celou dobu provádění díla. V případě předložení 
bankovního příslibu k podpisu smlouvy o dílo je nutno předložit bankovní 
záruku do jednoho měsíce od zahájení stavby(předání a převzetí staveniště). 
Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla, odstranění všech vad a nedodělků a po ukončení 
Zkušebního provozu. Nebude-li Zkušebním provozem dosaženo 
předepsaných parametrů z viny zhotovitele, bude bankovní záruka 
Objednatelem uvolněna až po jejich dosažení. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že dílo 
nebude Zhotovitelem provedeno řádně nebo v případě, kdy zadavateli 
vznikne nárok na smluvní pokutu. 

 
5.3.3 Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 

nepředloží má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění 
této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč. 

 
5.4 Lhůty splatnosti 
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5.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury.  

5.4.2 Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti. 

5.4.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli 
doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

5.4.4 Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo 
neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit 
provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou 
byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 

5.4.5 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným 
porušením smlouvy. 

5.4.6 Objednatel může prodloužit lhůtu splatnosti bez souhlasu Zhotovitele o dobu, 
kdy obdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace. 

 
5.5 Platby za vícepráce 
5.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel 

souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně 
5.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 

obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny 

 
5.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.6.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu              o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu  
 
5.7 Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 
 
 
6. Majetkové sankce 
6.1 Sankce za nesplnění předmětu zakázky 



 12

6.1.1 Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou v bodě 2 
této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,-
Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.  

 
6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2% z ceny díla  za 
každý i započatý den prodlení. 

6.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den  prodlení. 

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

 
6.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.5 Sankce za nevyklizení staveniště 
6.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
6.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.  

6.6.2 Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 
dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem 
prodlení na částku 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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6.6.3 V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 
30 dnů, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

6.6.4 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

 
6.7 Způsob vyúčtování sankcí 
6.7.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 

povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

6.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

6.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

6.7.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na 
zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

 
6.8 Lhůta splatnosti sankcí 
6.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
6.8.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
6.9 Omezení celkové výše sankcí 
6.9.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

 
7. Staveništ ě 
7.1 Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté práv třetí osoby. Termín předání staveniště bude určen po vzájemné 
dohodě obou stran. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 
Předpokládaný termín převzetí staveniště je 1.3.2014. 

7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.1.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména 
- pravomocné stavební povolení  
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum 
apod.) 

 
7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
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7.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a 
trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních 
inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly 
vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
7.3 Vybudování zařízení staveniště 
7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel 
7.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 
7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
7.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci  

Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. 

 
7.4 Užívání staveniště 
7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

7.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje 
zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je 
povinen tuto skutečnost projednat  s vlastníkem těchto sítí. 

7.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. 

7.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne 
předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. 
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

7.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

7.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na 
Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

 
7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
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7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 
nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.  

7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění  prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů , stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi 
7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
7.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové 

směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na 
Staveništi umístit. 

7.6.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak 
i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 
7.7 Vyklizení staveniště 
7.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
7.8 Technický dozor investora 
 Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 

propojená. 
 
8. Stavební deník 
8.1 Povinnost vést stavební deník 
8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 

které provádí, stavební deník. 
8.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele 
a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 
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8.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění. 

8.1.6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel. 

 
8.2 Obsah stavebního deníku 
8.2.1 Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje  

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku 
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

8.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro 

další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku. 

 
8.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
8.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy  
- oprávnění zástupci Objednatele 
- oprávnění zástupci Zhotovitele 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
- koordinátora BOZP 
- zástupci orgánů státní památkové péče 

8.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila 

 
8.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
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8.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

8.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že  s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, koordinátora 
BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
8.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
8.5.1 Zápisy  ve Stavebním deníku se  nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 

jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
 
8.6 Deník víceprací 
8.6.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 

Stavebního deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence 
samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).  

8.6.2 Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny  nebo 
úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

8.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale 
přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný 
výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce 
vznikly a z jakého důvodu. 

 
8.7 Kontrolní dny 
8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 
Zhotovitele. 

8.7.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
8.7.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

8.7.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

8.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 
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9. Provád ění díla a bezpe čnost práce 
9.1 Pokyny Objednatele 
9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

9.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2 Použité materiály a výrobky 
9.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud 

v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
9.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o 

kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní 
je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a 
převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

 
9.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

9.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

9.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 
Staveništi. 

9.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 
osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

9.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
9.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 

souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
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úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
9.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
9.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti 
přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

9.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
9.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

9.5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

 
9.6 Kontrola provádění prací 
9.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

9.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis 
ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.6.3 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
9.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
9.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i 
v průběhu stavby. 

 
9.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.8.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
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této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel . 

9.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

9.8.4 Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši pojistného limitu 
pro jedno plnění odpovídající částce minimálně  10  mil Kč za škodu 
způsobenou třetí osobě. 

 
 
9.9 Archeologické nálezy 
9.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 

povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 
 
10. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 
10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2 Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů 
(podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) 
výčet všech těchto subdodavatelů. Za subdodávku je pro tento účel  
považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty a 
dodávka a montáž technologie čerpacích jímek pro vítězného uchazeče.  

10.1.3 Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek a na vyžádání jej 
předložit Objednateli. Při změně subdodavatele uvedeného v příloze SOD je 
dodavatel povinen předložit nového subdodavatele k odsouhlasení 
objednatelem 

10.1.4 Za porušení povinnosti definované v čl. 10.1.3 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč. 

10.1.5 Změnu subdodavatele musí Zhotovitel řádně odůvodnit a změnu předložit 
s odůvodněním ke schválení Objednateli. 

 
10.2 Rozsah prací prováděných subdodavatelsky 

Objednatel požaduje, aby níže uvedené práce označené položkami výkazu 
výměr, uchazeč provedl vlastními kapacitami bez subdodavatelů. Jedná se o 
tyto položky VV: 
SO 01.1 Kanalizace díl 38, 56, 57, 87 
SO 01.2 Čerpací jímky Koválovice díl 38 
SO 01.3 Odbočky k domovním přípojkám díl 87 
SO 02.1 Kanalizace díl 56, 57, 87 
SO 02.3 Výtlaky V1, V2 díl 87 
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SO 02.5 Odbočky k domovním přípojkám díl 56, 57, 87 
SO 02.6 Opravy krajské komunikace po výkopech Kompletní objekt 
SO 03.1 Sdružený objekt ČOV díl 38 
SO 03.2 Kanalizace ČOV díl 87 
SO 03.4 Zpevněné plochy díl 56,57  

10.2.1 Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2. je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 125.000,- Kč. 

 
 
 
11. Kontroly, zkoušky a revize 
11.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
11.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo 

Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán 
11.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 

kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od 
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 
12. Předání a p řevzetí díla  
12.1 Organizace předání díla 
12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.Na prvním jednání obě strany dohodnou 
organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

12.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci Technického a Autorského dozoru.  
12.1.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla) 
12.1.5 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 
 
12.2 Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
12.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
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12.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
12.3 Vady a nedodělky 
12.3.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
12.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a 

Nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 
12.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a 

Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel.  

 
12.4 Neúspěšné předání a převzetí 
12.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a 

převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

12.4.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k  převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 
12.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 
- Tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení 

díla 
- Zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření ( radon, CO apod.) 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
12.5.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 

a schopné předání. 
12.5.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady 
- Územní rozhodnutí 
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- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně 
všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené. 

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však 
není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
12.6 Předávání a přejímání díla po částech 
12.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě 

jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí 
díla. 

12.6.2 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

 
12.7 Kolaudace 
12.7.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve 

stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

12.7.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby 

12.7.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

12.7.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději 
do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 

 
 
13. Užívání díla 
13.1 Předčasné užívání 
13.1.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením 

díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla , v níž 
bude uvedeno: 
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 

předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku 

při předčasném užívání 
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání 

vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla 
13.1.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 

vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel 
Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí 

13.1.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného 
užívání nevznikly. 

 
13.2 Neoprávněné užívání 
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13.2.1 Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné 
rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

13.2.2 Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se 
Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání. 

13.2.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při neoprávněném předčasném užívání. 

 
14. Záruka za jakost díla 
14.1 Odpovědnost za vady díla 
14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  
14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

 
14.2 Délka záruční doby 
14.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců pro stavební práce s výjimkami 

uvedenými v bodech 14.2.4 a 14.2.5.  
14.2.2 Záruční lhůta je sjednána v délce 24 měsíců pro dodávku a montáž 

technologického zařízení  
14.2.3 Záruční lhůta je sjednána v délce 36 měsíců pro povrchy komunikací  
14.2.4 Záruční lhůta běží od protokolárního předání díla, neběží po dobu, po kterou 

Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel 
odpovídá. 

14.2.5 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
 
14.3 Způsob uplatnění reklamace 
14.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
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14.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí 
vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při  prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby. 
14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,  přičemž i 

reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

 
14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
14.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený 
termín pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po 
obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 
50% z hodnoty vzniklých nákladů. 

14.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady 

 
 
14.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
14.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 



 26

14.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

14.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
 
15. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle 
15.1 Vlastnictví díla 
15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
15.2 Nebezpečí škody na díle 
15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
16. Pojišt ění díla 
16.1 Pojištění zhotovitele 
16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před 
podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě min. ve výši pojistného limitu pro jedno plnění 
odpovídající částce minimálně  10  mil Kč za škodu způsobenou třetí osobě. 

16.2 Pojištění díla a jiná pojištění 
16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 

rizikům, zejména  proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.2.2 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit  
Pojištění osob proti úrazu 

16.2.2.1 Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky 
16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. 
16.3.2 Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
17. Vyšší moc 
17.1 Definice vyšší moci 
17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc 
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
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a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

18. Kontrola 
18.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu související s realizací stavby ze strany 

kontrolních orgánů ve vazbě na poskytnutí dotací z Operačního programu 
životního prostředí s odkazem na ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších. 

 
19. Změna smlouvy 
19.1 Forma změny smlouvy 
19.2 Objednatel neumožní změnu smlouvy, která neodpovídá ustanovení §82 odst. 

7 zákona č. 137/2006 Sb. 
19.2.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.2.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

19.2.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

19.2.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

 
19.3 Převod práv a povinností ze smlouvy 
19.3.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
19.3.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 
 
20. Odstoupení od smlouvy 
20.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
20.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
20.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
20.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 
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20.3 Den účinnosti odstoupení 
20.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den na kterém se strany 
dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
20.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
20.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle 

způsobu kterým je stanovena cena díla 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 
d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné 

zrušení smlouvy 
 
 
f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, 
ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla. 

 
 
21. Ukončení smlouvy dohodou 
21.1 Ukončení této smlouvy o dílo je možné dohodou obou smluvních stran před 

termínem dokončení díla.  
 
22. Platnost a ú činnost smlouvy 
22.1 Tato smlouva o dílo nabývá  účinnosti dnem  podpisu smlouvy o dotaci mezi 

objednatelem a poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí 
ČR.  Pokud se smluvní strany dohodnou na jiném termínu, nabývá tato 
smlouva účinnosti dnem, uvedeným v písemné dohodě o nabytí účinnosti. 

 
 
 
 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
 
a. Položkový rozpočet 
b. Harmonogram 
c. Doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

min. 10 mil. 
d. Doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla. 
e. Seznam subdodavatelů stavebních prací. 
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f. Seznam subdodavatelů technologie a montáže technologie ČOV 
g. Certifikáty kvality a technický popis potrubí, šachty, technologie ČOV 
 
 
 
Ve……………., dne ……………..                              V ………………, dne  
  
 
 
 
 
 
Za Objednatele             Za Zhotovitele 
…………………………….   ……….………………………… 
     Josef Polášek             
      starosta obce      
             


