Dodatek £. 1 ke smlouvé o dilo €. 1327/13/s0
Cislo smlouvy zhotovitele: SMLP-2013-82-000027

Smilouva o dilo uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zékoniku

1. Smluvni strany

1.1 Zhotovitel : AQUA-STYL spol. s r.o.
U Cihelny 438/6
796 07 Driovice
Zastoupeny : Markem Cherynem, jednatelem spolenosti

Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smluvnich : Marek Cheryn, jednatel spole€nosti
Zdenék Krejéi, jednatel spole€nosti
ve vécech technickych : Marek Cheryn, jednatel spole€nosti

Bankovni spojeni :  Raiffeisenbank a.s., Prostéjov
cislo G€tu : 6054337001/5500

IEO: 16367758
DIC: CZ16367758
Tel.: 587 070 651

Objednatel: Jihoéesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budéjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smluvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Viadimir Flrth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobotka
pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice
cislo uCtu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ 49021117

Tel: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsdn v registru zdjmovych sdruZeni Krajského (fadu
Jihodeského kraje pod pofadovym éislem 5/ZSCB/2003

Preambule

Smiluvni strany konstatuji a €ini nespornym, Ze dne 01. 11. 2013 uzavfeli smlouvu o dilo
€. 1327/13/s0, SMLP-2013-82-000027 jejichz pfedmétem byla ,Dodavka a montaZ davkovani
chlornanu sodného na "UV Plav", a to v rozsahu a dle podminek v této smlouvé a v tomto
dodatku obsaZenych.

Smiuvni strany dale prohlasuji a €ini nespornym, Ze pfi provadéni dila doslo mezi
stranami k dohodé o zméné pfedmétu dila, pfic¢emZ smluvni strany v duchu bodu 3, 4 odst. 4.1
a bodu 6 odst. 6.5 - 6.7 uzaviené smlouvy o dilo uzaviraji tento dodatek, kterym dopliuji a
upravuji uzavienou smlouvu o dilo nasledovné:
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3. Piredmét plnéni
Pfedmét pinéni se rozifuje o viceprace viz Pfiloha €.1a 2

4. Sjednana doba plnéni pro provedeni dila
4.1 Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech: zahajeni praci 1. 11. 2013
ukonceni praci 14. 3. 2014
doba pinéni (kalendafni dny)
134

6. Cena za dilo

6.1 Cena za zhotoveni pfedmé&tu smiouvy v rozsahu Clanku 3 této smiouvy dopinéna o viceprace je
stanovena dohodou smiuvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach a &ini:

Cena bez DPH 1 426 956,- K&

Viceprace bez DPH 96 862,-
DPH 320 002,-

Cena véetné DPH 1843 B20,- K&

Smiuvni strany &ini nespornym, 2e vBechna ustanoveni smlouvy o dilo €. 1327/13/s0, SMLP-2013-82-
000027 ze dne 1. 11. 2013 timto dodatkem nedotena zistavaji i nadale v platnosti.

Smiuvni strany prohlasuji, Z2e se s obsahem tohoto dodatku Fadné seznamili, ten je sepsan urité a
srozumiteln&, je projevem jejich pravé a svobodné vile, nebyl uzavfen v éasové &i jiné tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek. Jeho autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

Pfiloha: €. 1 a 2 Viceprace®

V Driovicich dne 757 e/ v &. Budsjovicich, dne 7 & -02- 201
Zhotovitel: : ' Objednatel :
@v@
/ feditel JVS a pfedseda pfedstavenstva
Jihotesky vodérensky svaz
g K. Neumanna 18 1)
........................................... a70 01 Ceské Budéjovice
Zdenék Krejéi
Jednatel spole&nosti
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Viceprace UV Plav - ddvkovani chlornanu sodného

Pfiloha £.1 50D 1327/13/0, SMLP-2013-82-000027

Nazev zakazky

Redukce trubka-hadicka

Pretlakovy ventil s pfipojovacim zavitem 3/8"
Spojovaci droubeni pro hadiéku 12/9

Kulovy kohout 16 s objimkami pro lepeni; material PVC-U
Vytlaéna hadicka 12/9

Trubka 16x1,8; material PVC-U tvrdy

Koleno 90° @16; material PVC-U turdy

Plastovy driik potrubi @16

Viko vany dkap 500x500x500, slepena z desek PVC
Konzola na uchyceni chranitky s haditkou - nerez
Chrénika divkovaci hadi€ky

Koleno 45° @75; materidl PVC-U tvrdy

Samostatné viko se sanim do 1 m3 nadrie
Kompletni potrubi odvétrani 1 m3 nadrii

Plastovd protideifova Zaluzie na potrubi @70
Jadroveé vrtani pro potrubi odvétani nadrii

Kulovy kohout 50 s objimkami pro lepeni; material PVC-U
Sol. Ventil mezi Eerpadlem a 10 m3 nadrii 230V
VyztuZeni zachytné vany u 1 m3 nadrZi 10 mm
Bouraci prace

Vrtani pro davkovani zed 600 mm

Ocelova zaruben dvefi 90

Zednické prace

Ostatni montaini material, leSeni, natéry, kotveni
LeSeni

[CELKEM:




Pfiloha £.2 k dodatku SoD £. 1327/13/s0

demontaZ stavajicich ZS, montaz nové ZS kpl 1
doprava kol 1
CYKY-J 5x1,5 m| 130
Material pro vystrojeni rozvadéce RF1p3 o silovy vyvod pl kpl 1
Bistabilni pfepinaci kontakt pro fizeni doerpavani ks 1
montaz kpl 1
doprava kpl 1
Soucet K
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