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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                              
č. 2013/OIVZ/058 

 

„Opravy nebytových prostor v objektu č.p. 1393/25 a 1392/23, ul. Frant. 
Křížka – II. etapa“, k.ú. Holešovice, Praha 7 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel :   Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7 
IČ :   00063754  
DIČ :   CZ 00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu :  9021 – 2000870339/0800  
telefon:  220 144 226 
fax:     220 144 216 
e-mail:   kastovskyt@p7.mepnet.cz   
                                                                                                                                                        
( dále jako „objednatel“ ) 
 
 
Zhotovitel :   DEREZA, společnost s ručením omezeným 
zastoupený:    Filipem Zábranským, jednatelem společnosti 
sídlo :   Libocká 659/43c, Praha 6 - Liboc 
IČ :   48036315 
DIČ :    CZ48036315 
zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099 
bankovní spojení : UniCredit Bank a.s. 
č.ú.:   354217004/2700 
tel./fax :           224 942 676/ 224 942 681 
e-mail:            info@dereza.cz 
mobil:   602 305 657 
 
( dále jako „zhotovitel“) 
 
_________________________________________________________________________________ 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/058 je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0152/14-R z jednání č. 10  ze dne 4.3.2014 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2013/OIVZ/058 uzavřené dne 
9.12.2013 na prodloužení termínu dokončení díla veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy 
nebytových prostor v objektu č.p. 1393/25 a 1392/23, ul. Frant. Křížka - II. etapa“, 
k.ú.Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1. 
 
 

III. Doba pln ění 
 

Smluvní strany se dohodly prodloužení termínu dokončení díla,  v čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy 
se ustanovení mění a nově zní takto:  

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:  
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� dokončení stavebních prací na díle nejpozději do  30.4. 2014  
 

 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí 
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí 
předání a převzetí díla.“ 

   
 

IV. Závěrečná ustanovení  
  
 
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a 
Profilu zadavatele dle § 147 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
Tento Dodatek č.1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
  
 
 
Příloha: č. 1 -  Žádost zhotovitele o prodloužení dokončení díla 
   č. 2 -  Plná moc pro zhotovitele 
   č. 3 -  Výpis z Obchodního rejstříku 
 
 

 
 
 
 

V Praze  7.3.2014 
 
 
 
 
 
 
 
              objednatel:                        zhotovitel: 
 
 
 
 
 
......................................................                                   …………… ................................................... 
    Městská část Praha 7                                                 DEREZA, společnost s ručením omezeným 
   MUDr. Tomáš Kaštovský                                                  Filip Zábranský                          
        zástupce starosty                        jednatel společnosti          
 


