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Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci
Operačního programu Živ otní prostředí.

SMLOUVA O DILO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanslry zókoník, v platném znění

č.smlowy zhotovitele: ] 4-20-0 1 05-0

I. sMLtIvNÍ srnq.Ny

1,1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
Tel.:

(dále jen,,objednatel")

zhotovitel:
se sídlem:

zastoupený:

IČ:
DIČ:

obec pitín
Pitín 18, PSČ 68 771
Martinem zálešákem - starostou obce
00291234
572641332

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,
C.úětu: 1543036389/0800

1.2. Tomovy park7 s.r.o.
Karlovice, Radvánovice 11, 51 1 01 Turnov

Ing. Davidem Koubou, obchodním ředitelem,
zplnomocněným zástupcem Zdeřka Uhlíře,
jednatele společnosti
47470712
CZ47470712

č. oJ,;n*on'''o"j.ř;;o,, §íi}#§EuroPe

(dále jen,,zhotovitel")

'.
II. PREDMET SMLOUYY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek
sjednaných touto smlouvou dílo:

,,Dětské hřiště Pitín.'
(dále jen,,dílo")

III. VYMEZENÍ OBECNÝCH POJMŮ REALIZACE DÍLA

r DÍlem se rozumí souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologickéIto zařízeni a montáží a
dále dodávka herních prvků a dalšího movitého vybavení dětského hřiště v souladu
s projektovou dokumentacÍ. Pod pojmem dílo se podle těchto podmínek rozumi také jehočást
(stavební objekt, stavební úprava, dodávka).

r staveništěje prostor pro realizaci díla, určený v projektové dokumentaci.
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Operačního programu Živ otní prostředí.

l Zařízením staveniŠtě se rozumí doČasné objekty a zařízení,které po dobu provádění díla sloužíProvozním a sociálním ÚČelŮm Úěastníků smiuvních ,.úub!.: pro §4o úěely se využívají téžobjektY a zařízenÍ, které jsou budovány jato souoást díla nebo jsou jiz ,.yuuao vány aposkytovány k uvedenému využití.

'rTi:ftTl:i^:'^ se rozumí Projektová dokumentace, jejížobsah a rozsah stanoví podmínky

o Výrobní dokumentace slouŽÍ k provedení díIa. Zabezpečuje ji zhotovitel, pokud si jejízpracov ání neobj edná objednatel samostatně.

' Projektem skuteČného Provedení 
. 
jílu_ ::^ .lorJ,ní projektová dokumentace r.ypracovanázlrotovitelem podle přílohy č.7 r.yhláškl ě.4g9/2aOO ŠU,'

o DokonČením díla se rozumí ÚPlné a benadnéprovedení všech stavebních a montážních praci akonstrukcí vČetně dodávek poiř"bny.h materiáiů, h;;;h prvků a zaiizenín"rbyny"h pro řádnédokonČení ProvozusclroPného dili, dále provedení ul..r, einností souvisejících s provedenímstavebních a montážních prací a konstrukc Í, jejichž proveaeni je pro řádné dokončení díIanezbYtné, Zhotovením díia se rozumí u.silóré práČe a aoaavtý obsažené v projektor,édokumentaci, ato bez ohledu na to zda jsou uu"o"riý u textové či výkresové části, a současně itY Práce a dodávkY, které v dokumentacl.sice obsažJny nejsou, 
"I. 

;h;Ň;.r]. *er nebo mohlna základě sých odborných a technick7ch znalostípřed|okládat
r VYŠŠÍ mocí se rozumÍ.okolnosti vylučující oapoveinost a skutečnosti nezávislé na smluvníchstranách, které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat, ,;.-r,-".e zabraňují nebozPomalují sPlnění závazkŮ smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působenímtřetí osoby,nebo vyhlášených krizoých stavů.
o Vlastníkem zhotovovanéhodíla bude od poěátku realizacedíla objednatel.
'Práce a dodávkY, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichžprovedení objednateltnánebo s jejichŽ Provedením nad sjednaný rámec iitaiourrlas i, Še"naýiaji aoour"ene dodár,ky _vicePráce, Práce nebo dodávký. které vdokumentaci obsaženy jr"" 

"-ái.iednatelé 
jejichprovedení nepožadují, se nazývajíméněpráce. l

'Splněním veřejné zakázkY se rozumí Úplné dokoněení díla (stavební i technologické části adodání vŠech_lrerních PrvkŮ), vyklizení a vyoistcni staveništc a podepsání závěreěného
Protokolu o Předání a Převzetí díla, předáni oánaan o předepsany.i, ,toust ác1.1 a revizích,
PříPadně dalŠÍch objednatelem požad.Óvaných dokladů, podepsani iapi* 

" áastranění všechPříPadných vad a nedodělkŮ, bezvadn_é provedení kompíexního odzkoušení a předání projektor,édokumentace a geoínetrického zaměřLni skutečného |rovedení díla v požadované formě apožadovaném počtu.

'vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo paramejrech díla či jeho části, stanovených
Projektovou dokumentacÍ, smlouvou.a_ obecně záiaznými předpisy. Nedodělkem se rozumínedokonČenápráce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání d,íla.rNabídkoÚ PoloŽkový rozPoČet-jedná se o oceněný výkazvýměr, ktery předložiI uchazeějakocenovou nabídku v zadáv acím řízení.

'vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného realizací díla dopůvodního stavu nebo do stavu dle smlouvy o díIo či projektové dokumentace,

3,1, Realizací komPletníhodíla se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících pracík úspěšnére alizáci díla, ato rovněž:
ozajiŠtění bezPeČnosti vŠech osob, chodců avozidel na staveništi a vokolí staveniště, zejménačištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.
o vedení stavebních amontáŽníclr deníků, provájění kontrolních měření a zkoušek.
' resPektování Podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámení zahájení prací,přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
o Při Projednání jakékoli změnY oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanoviskoobjednatele, včetně dohodnutí ceny.
o ÚČast najednáních ve věci provádění a povolor,árí díia, kontrolních dnech realizacedíla apod,
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o zajiŠtění a komPletace nutných zkoušek_a revizí dle platných předpisů a čsx (případně jiných
norem váahujících se k pror,áděnému dílu) včetně p.ótokolů.

n zajiŠtění atestŮ a dokladŮ o poŽadovaných vlastnostech ýrobků ke kolaudaci (dle zák. č.22lI99'/ Sb,, v Platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kte{ými bude prokázánodosažení předepsané kvality a paiametrů
o zlrotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
o dílo bude PovaŽováno za dokoněenépo sepsán1 pisemného předávacího protokolu a odstraněnívad a nedodělků.
c odvoz a uloŽení PřebYteČného materiálu na skládku a to rybouraných hmot a stavební suti,včetně poplatků za uskladnění.

3,2, Zhotovitel zajistí Provedení veškeých zlioušek potřebných pro převzetí díla daných platnýmipředpisy a projelitovoudokumentací.

3,3, Zhotovitel prohlaŠuje, Že se seznánril s projektovou dokumentací. V případě škody Vznik]éobjednateli zaviněním zhotovitele se zhotovitól smluvně zavazujenést ceiou škodu v plné qýši auhradit takto vzniklou celou Škodu objednateli, a to do 60 dní od rryzvy k úhradě objednate1e.

3.4. Předměi smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže b5,t z jehovůle měněn. Změnapředmětu
smlouvy je možná pouze ze strany objednatlle.

3,5, Přrjemce PodPory je povinen arclrivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedeníkontrolY Po dobu 3 let od uzavření Operačního programu žiioiniprostřeJí pJr. et. 89 odst, 5nařízení RadY (ES) Č, ]083/2006, nejméně však po ňobu 10 let násiedujících'po roce, ve kterémobdrŽÍ Protokol o zál'ěreěném vyhodnocení akcá. Informace o uzar,řen"í opŽi, uua" zyeřejněna
na internetor.}ch stránkách Fondu.

Iv. RoZsAH SMLOUVY @ÍLA)
4,1, Zhotovitel je Povinerr pror,ést dílo na svůj nákiad a na sl,é nebezpečí ve sjednané době asjednaným zPŮsobem. Objednatel je povineň iádlě a včas provedené d'ílo převiít, zaplatit za nějdohodnutou cenu jakoŽ i zhotoviteli v průběhu reafizáce poskytnout veškerou součinnost

vyplývaj ící z této'smlouvy.

4,2, Předmětem díla je Provedení prací a dodávek v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy) nazákladě Projektové dokumentace resp. položkového rozpočtu - zhotovitelem oceněného výkazuvýměr (obojí objednatelem předloženo jako příloh a Žaďávací dokumentace) jakož i dalších
v textu této smloui,Y uvedených a objednatelem předaných podkladů k. rp.u.oudní nabídky.

-:éli&
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4.3. Další povinné činnosti zhotovitele - součásti rozsahu smlouv1, (díla):

' Rozsahdíla je vymezen oproti r"ýkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito
povinnými činnostmi zhotovitele:

. ZajiŠtění vl§ěení veškerych inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
realizace díla a zpětné předání jejich správcům;

. zajiŠtění vŠech nezbytných prŮzkumů nutných pro řádné provádění a dokoněení díla;
o zajiŠtění a provedení vŠech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla;
r veŠkeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku zajiŠtěníIn případného dopravního znaěení k dopravním omezením, jejiclr
údržba, přemisťování a odstranění;

e projednáním a zajiŠtěním případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploclr
věetně úhrady lyměřených poplatků a nájemného;

o zajiŠtěnídíla a stavenišíé, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
. zajiŠtění atestŮ a dokladŮ o požadovaných vlastnostech ýrobků k datu předání a

Převzetí díla (dle zákonaě.22l1997 Sb. - prohlášení o shodě a vlastnostech výrobků);
o zajiŠtění vŠecli ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČsN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kteriými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsanýclr technick7ch
parametrů díla;

o zřízeni a odstranění zaíízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

'odvoz a uloŽení přebyteěného výkopku na skládku (obdobně se tlká vybouraných hmot
a stavební suti) věetně poplatku za uskladnění;

o uvedení vŠech povrchů dotčenýchrealizací díla do původního stavu;
o v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájeni realizace díla např.

správcům sítí apoC.;
r respektování obecnýclr podmínek daných povoleními k realizaci díla;
o u výkresŮ obsahujících změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude
vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné
stanovisko;

4.4. Objednatel zliotoviteli pro účely zpracování nabídky, resp. provedení díla, poskytl následující
podklady:

Textová ěásízadávací dokumentace spolu s přílohami:
a) projektová dokumentace
b) výkaz výrněr (neoceněný)

4.5. Zhotovitel na základě v čl. 4,4. této smlouvy uvedených, objednatelem předaných podkladů,
zpracoval cenovou nabídku jako přílohu č.1(oceněný výkaz výměr) této smlouvy,kteryje pro
stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný, jakékoliv práce a dodár,kT nadjeho rámec
budou považovány za vícepráce, které mají r,liv na cenu. Vícepráce pak budou oceněny a
provedeny v souladu s ěl. VI. této smlouvy,

4.6. Smluvená součinnost objednatele:

a) Objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy předá projektovou dokumentaci lx
elektronicky ve formátu *.doc a *,d*g.

b) Objednatel zhotoviteli předá:
o t, termínu dle č1.5.1.a) staveniště prosté všech právních a faktických vad
o v termínu dle ě1.5.1 .a) napojovací body médií
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. v termínu
staveniště

r v termínu

P:e;měi pi::i::: je spoiufinancor án ze zijr;,jir f |. r rrmci

Operačního programu Žir otní prostředí.

dle č1.5.1.a) plochy pro zaŤizení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy

dle č1.5.1.a) napojení na stávající inženýrské sítě.

v. TER}IIN PLNENI

5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

a) Termín předání staveniště:

b) Termín zahájení plnění:
c) Dílěí termín plnění - zahradni architektura a herní

d) Termín ukončení plnění a předání díla (nejpozději

7.5.2014
,7.5.2014

prvky (nejpozděj i do): 15.8.2011
do): 28.11.2014

pokud zjakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude moŽné termín předPokládaného zalrájení

plnění dila dod.zet (zejména prodloužením doby trvání veřejné zakázky), je objednatel oPrávněn

j edn o stranně změnit předpokládaný term ín zahájeni p lnění,

boba vlastní realizace práamctu smlouvy zahrnuje i dobu, po kterou se PředPokládá, Že rea]lizace bude

přerušena z důvodů o'kolností vyiučujících odpovědnost nebo z dŮvodŮ vyplývajících z Právních
předpisů (např. teclrnologické přestávky).

5.2, Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících PříPadech:

a) v případě nepríznilýclr klimatických podmínek z důvodu dodržení technologichých postuPŮ

uj néptncni záiazků zó smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atC.)

.j porort"u.ní prací z dalších důvodů ležícichna straně objednatele, které nejsou CŮsledkem

neplnění záv azk:ů zhotovitelem
d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí.

Ve všech rryše uvedených případech se termíny posunují:

a) o dobu trvání překážky na straně objednateie

b) o dobu trvání lryšší moci
.j o dobu trváni překážky z titr,rlu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných

správníclr rozhodnutí
d) o dobu nutnou k provedení dodatečných prací,

5.3. V případě, že dojde zněkterého výše uvedeného důvodu kpřeruŠení provádění dÍla, přiPoČte se

k době, o-niž se má iennín dokončeni posunout, po dohodě obou smluvních stlan také doba, která

bude nezbyně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. DoŠlo-li v dŮsledku

vyšší mocl kpoškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připoČte se ktéto

aóue tate lhůia nutná k novému provedení či opravě této části díla.

o okolnostech, které mají zanásiedek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich ciozví dříve,

stranu drulrou bez zbpéeného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za ÚČelem

včasného zajištění příslušných opatření.

5.4. Ivlístem plnění je: pitín 71,budova nrateřské školy (parcela st.544) se zahradou (parcelY 3/3 a

812,3)a č.6049.

vI" CENA nÍra

6.1. Cena,díia v rozsalru č1. IV. této smlouvy o dÍlo je cenou smluvní sjednanou vsouladu se

zákonem č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním

objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH 1 788 715,53 Kč
DP}J?l,Á

R.ezery-a bez DPEI

315 630,26 Kč

89 435,78 Kč

': .-. ,i,::
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DPÉI21% 18 781,51 Kč

Cena díla celkem bez DPH 1 878 152 Kč
DPH celkem 2l "Á 394 4l2Ké

Cena díla celkem včetně DPH 2 272 564 Kč

(sloly: dvamilionydvěstěsedmddesátdvatisícpětsetšedesátčfyřikorunčeských)

6"2, DPH je stanoveno ve r}ši a sazbě dle příslušného právního předpisu platnélro v době podpisu
této smlouly.

6.3, sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbl.tné k řádnému a r,ěasnému
plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení díla do provozu.

6.4" Cena obsahuje:
o veškerou dopravu pracovníků;
o zařízeni staveniště včetně oplocení;
. náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;

' cenu za veŠkerou vykonanou práci (mzdy pracovníků věetně všech zákorrem
stanovených odvodŮ, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);. cenu za manipulaci smateriálem;

. veškeď materiál potřebný k provádění předmětu plnění;
o amortizace zaíizení nebo nájem zařizení potřebného k provádění předmětu plnění;
o pojištěnízhotovitele;
. servis;
. náklady na provizorní a pomocné konstrukce;

' náklady na provedení veškeqých zkoušek a měření (ověření splnění požadovanýclr
funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a pažárníc1-1
předpisŮ, podmínek dotěených orgánů státní sprárry v rozsahu nutném pio rydání
povolení k užívání díla stavebním úřadem;

. náklady nazpracování návodů k údržbě
o veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků zaďávací dokumentace veřejné

zakázky 
.a 

této srnlouly.

6.5. Cena díla je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její r,ýši lze
měnit pouze na základě důvodů uvedených v této smlouvě.

6.6. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a projel<tovou
dokumentacrje pro stanovení ceny rozhodujíci ýkaz výměr.

6.1. Sjednaná cena je cenou nejqýše přípustnou a může byt změněna pouze za níže uvedených
podmínek:

r pokud po podpisu smlouly dojde ke změnám sazeb DPH;
o pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec

předrnětu plnění určeným touto smlouvou.

6.8. Změna ceny předmětu smlouvy bude provedena vsouladu se zákonem ě.13712006 Sb,, o
veřejných zakázkáchzpůsobem stanoveným v § 6 a § 1 8.

6,9, Cena díla bude snížena v následujícím případě:
. o cenu neprovedenýclr prací v případě sníŽení rozsahu prací, dílěích změn technologií

nebo materiálů po odsouhlasení objednatelem.

-*,,,
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6.i0. RozsahPříPadnýchméněpracíadodatečnýchpracíacenazajejich realizacibudouvždypředem
odsouhlasenY objednatelem. Veškeré dodatečné práce budóu řešeny vsouladu .piutnlr*i
právními předpisy.

6.1 l. Dodateěné práce lryznaěi objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku a drulrá smluvní strana se
k tomuto záPisu bez zbyteČného odkladu vyjádří. Dodateěné práee je zhotovitel oprávněn
Provést aŽ Po jejich odsouhlasení objednatelem, a to jak z hleáiska věcného, tak zňl"dirka
cenového, najehoŽ zák|adě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bezjeho uzavření
nevzniká zhotoviteli Povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost
jejich provedení uhradit.

6.i2. DodateČné práce zhotovitelvyúčtuje mlášť na samostatné faktuře/fakturách.

6.13. ČerPání rezervY je nenárokové a její použití na úhradu r,íceprací je podrníněno písemným
Plojednáním mezi objednatelem a zhotovitelem a následným písemným souhlasem objednatÓIe.
CerPat rezervuje moŽné pouze v případě, že se při provádBní aitu oyŠtytnou dodateěné stavební
Práce nebo dodateČné dodávky, které nebyly obsaženy v zad,ávácícír podmínkách, a jejichž
Potřeba vznikne v dŮsledku objektivně nepředvídaných okolnosd a jejich provedeni bude
nezbYtné Pro Provedení díla dle této smlouvy, a tedy pro naplnění cílů á iarametrů projektu, a
dodateČné stavebni práce nebo dodávky nemohou být teclrnióky nebo ekonomicky oáděieny od
díla dle této smlouvy. Pokud bude rezervy 1,yužito na úhradu víceprací,zahrnuje Še její hodirota
do 20% dodateěných stavebních prací a dodávek ve smyslu ust, § )3 odst. 7 zátona ě. 137 /2006
Sb., o veřejných zakázkách.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
7.1, Platby budou prováděny rněsíčně na základé příslušných daňových dokladů (faktur)

vYstavených zlrotovitelem dle zjišťovaoí<;h protokolů a soupisů skute8ně provedenýcň p.u"i
odscuhlasených objednatelem zpracovaných za časové období. Dílčí ucelené iaktury zňoto,itele
musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přid,aÁé hodnot1, 3
musí obsahovat:

o označení účetního dokladu ajeho pořadové číslo,
o identifikační tidaje objednatele včetně DIč,
o identifikační údaje zlrotovitele včetně Dič,
'ČÍslo ÚČtu zhotovitele, které bude totožrré jako číslo účtu uváděné r,odstavci 1,2. této

smlouvy,
o popis obsahu účetního dokladu,
o datum vystavení,
o datum spiatnosti,
o datum uskutečnění zdanitelného plnění,
o výši ceny bez daně celkem,
. sazbu daně,
r výši daně celkem zaokrouhlenou d]e příslušných předpisů,
. cenu celkem včetně daně,
l v PříPadě reŽimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu

uvede výŠi ceny bez daně celkem a doplní sdělení, že výši daněje povinen doplnit a přiznat
plátce, pro kterélroje plnění uskutečněno

. podpis odpovědné osoby zhotovitelea razítko zhotovitele.

7.2. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.

7.3. Lhůta splatnosti fakturje 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
Cenazadílo nebo jelro dílčí částje uhrazenadnern odepsání částk7 z účtu objednatele"

__|*i=qa
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7.4. Zhotovitelje oprávněn fakturovat r,ynaložené ostatní a vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty
v poloŽkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů á
dodávek herních prvků, ale pro jeji realizaci jsou nezbytné, pouze po projednání a písemnérn
odsouhlasení s objednatelem.

VIII. STAVENIŠTĚ
8.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště vrozsahu a ve stavu umožňujícím řádné,

kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a ťaktických vad v termínu
dle Čl. 5.i,a). Staveniště se považuje zapředané teprve dnem, kdy budou odstraněny zál,ady a
překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.

8.2, Objednatel zajisti pro zhotovitele jako svoji součinnost uvedenou v čl. 4,6, této smloui,y plochy
pro zařizení staveniště abezpeěnépříjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápise o pr.oa,ii
staveniŠtě po celou dobu provádění prací podle této smloury až do úplného vyklizení staveniště.

8.3. Napojení na stávající inženýrské sítě, poskytnuté objednatelem vsouladu sě1. 4.6.této smlouvy,
bude splňovat kritéria správců sítí.

8.4. Zhoíovitel vyklidí staveniště nejpozději do 2dnůpo předání a převzeti poslední části předmětu
díla. Po této lhŮtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k
odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání apřevzetí azcela staveniště vytilait
je povinen do i0 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhoiovitel
povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda
stran,

8

ffi',,..",*ď,u
=§, "*+F§is"



/
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Ix. PODMÍNKY PRovÁDĚxÍ oÍL,q.

9,1, Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu stouto smlouvou, se stavebním
zákónem a jeho provaáCÓimi vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN a
projektovou dokumentací, Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména
pak předpisy upravující BOZP a PO.

9.2" Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele uvedeného
v příloze této smlouvy o dílo), llterého také uvedl v nabídce předložené v rámci qýběrového

řízení na dodavatele díla (dále jen ,,nabídka"). V tomto případě však Zhotovitel odpor,ídá za
činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.3. Smluvní strany se dohodly na organizování kontroiních dnů rea|izace díia dle průběhu a potřeb
postupu realizace dílanejméně 4x měsíčně. Kontrolní dny organizuje technický dozor
stavebníka, kte{ý zároveň ryhotoví zápis z kontrolnílro dne a tento předá všem
zúěastněným.Každá ze stran obdrží jedno lyhotovení zápisu. Zápisenr zkontrolrrího dne není

možné měnit ustanovení této smlouvy.

9.4. Zlrotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejrnéně 3 pracovní dny předem k prověřerrí
prací" které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
zápisem ve stavebním deníku, Jestliže se objednatel a TDS nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakryr. a případné odkr5,tí provede na

náklady objednatele. Náklady spojené s odkry,tím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po

odkrj.tí zjištěno, žepráce byly provedeny vadně.

9,5. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem po celou dobu prováCění díla stavebrrí deník

tak, aby zaclrycoval přehledně veškeré události vážicí se k průbělru realizace díla.
Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí

díla.

g.6. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko" Jestliže

objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3

dnů své r,yjáciření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná llrŮta platí i pro

vyj ádření zhotovitele k zázn amům obj ednatele,

g.1" Stavební deník musí bí po dobu pror,ádění díla během pracovní doby trvale přístupný"

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byi k

dispoziciv případě áráty nebo zničení originálu.

9.8, Smluvní strany se dohodly, že drobné odchyilry od projektové dokumentace, které nemění

celkové řešení díla, ani nezlyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly doiiodnuty alespoň

zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotol,itel v dokumentaci skuieěného

provedení díla.

9.g" Zlrotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržet seznam subdodal,atelŮ, prosiřednictvím

kterych prokazoval v zadávacírn řízení kvalifikaci a je povinen vést a průběžně aktualizovat

seznam všech subdodavatelů včetně qýše jejicir podílu na akci a tento přehled 1a yyžádáni

předložit objednateli.

9.10. V případě změny subdodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skuteČrrost oznámí a

předloží mu:
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9,10.1, Čestné prohlášení že není veden v rejsďíku osob se zákazem plrrění veřejných zakázeka rlpis
z obchodního rejstříku, pokudje v něm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokudje
v ní zapsán, nového subdodavatele.

9.1 0.2. Smlouvu uzavřenou s noým subdodavatelem, z níž vyplýv á záv azek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakáz§ áotovitelem či k poskl,tnutí věcí či
práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, ato
alespoň v rozsahu, vjakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace

9.1I" Zhoíovitelnení oprávněn prostřednicťvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
výpisem z obchodního rejsříku, pokudje v něm zapsán, či qýpis zjiné obdobné evidence,
pokudje v ni zapsán,

x. pŘnnÁxí a pŘnvzr.TínílA užívÁxí oíra

10,1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 3 dny předem
zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel je
povinen přejímací řizení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat.
Objednatel předmět díla či jeho předávanou ěást převezme bez vad a nedodělků, resp. s

drobnými vadami a nedodělky, které nebrání provozu a užívání díla, zhotovitel je r,šak povinen
zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne podpisu
protokolu o předání a převzeti díla, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter
vady ěi nedodělku se zástupcem objednatele.

10.2. O předání apřevzetí předmětu díla i jeho části sepíší strany protokol o předání apŤes,zetí,ktery
obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichžjeden obdrží objednatel a
jeden zhotovitel. V protokolu stian5,uvedou případné vady ěi nedodělk;y zjištěné při přejímacím
řízení a dohodnutou llrůtu pro jejich odstranění.

10.3. Protokol o předání apřevzetí bude obsahovat:

a) označení předmětu dílaanázev projektu,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně ěísel a datuzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užír,ání a údržbu (provozní řád),

I soupis nákladů od zahájeni po dokončení díla nebo jeho části,
g) zahájení a dokoněení prací nazhotovovaném díle nebojeho části,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
j) seznam všech subdodavatelů věetně qýšejejich podílu na akci,
k) prohlášení objednatele, že dílto nebo jeho část přejímá,
l) datum a místo sepsání zápisu,
m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zároveň předá objedrrateli doklady o řádném provedeni dila nebo jeho části

dle technických norem a přeCpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy včetně prohlášení o shodě, a to ve dvou vyhotoveních.

10"4. IJžívání předmětu díla ěi jeho ěásti před předáním a převzetím je možné pouze na základě

dohody o předěasnétn užír,ání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasnémuživáni, objednatel

nemůže při přejímacímřízení nebo v záruění době jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke

kterému by bez předčasného užívání nedošlo.
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10.5, Zhotov\te| zabezpeěi zaíízení staveniště a do 2 dnů

staveniště po předání a převzetí díla,

staveniště a lryklidí

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu

dalšími požadavky obj ednatele,Zhotovitel je povinen zabezpeéit zaíízení staveniště,

, doku."niaci předanou objednatelem a v souladu s

10.7. zhotovitel je povinen vrámci zařízeni staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce

autorskéhodozoruprojektantaatechnickéhodozorustavebníkaačinnostikoordinátora
bezpeěnosti a ochrany zdravi při práci,

10.8. Při předání a převzeíi díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru

stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta,

xI. ZÁR.UI(A ZA JAKosT - oDPovĚoNosr ZA VADY

11.1, Zhotovitel poskl,tuje na dílo záruku za jakost vdélce 60měsíeů, Veškeré dodávky vrámci

realizace dílabudou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků,

nejméně us* 1á měsíců, předměry postupné spotřeúy. mají ži,otnost uvedenou v manuálu

předanérn při předání lrotového díla'a jejich rýměna-je bBŽnou ÚdrŽbou uŽivatele a jejiclt

)anesení né.abiaaanárok na uplatnění záruční vady,

11.2. Záruění doba počíná běžet ode dne předání apÍevzetÍ.dÍla. Po dobu záruČní doby odpovídá

zhotovitel zatá,ie ánobude mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé,

i 1.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá v5,sledku urěenému v smlour,ě o

dí1o.Zhotovir"ia;*á, za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále^ odpovídá za vady

zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže §,,to vady byly zPŮsobenY PoruŠením

povinností zhotovitele,

11.4,Zhotovitelneodpovidázavadydíla,jestliže§.tov.adybylyzpůsoberrypoužitímvěcípředaných
mu k zpracování objednatelem u p'ri|uae, ze zlo!.vílet áni při vynaložení odborné péče

nevhodnost těchto věcí nemohr ,.ii.iii'n"uá na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich

použití trval.Zhotovitel rol,něž ".oň"iJa 
zl yady ipůsobené dodržením nevhodných pokynů

daných mu objednatelem, jestlize, zhotovitet na nevhodnost těchto pokynů upozornil a

objednatel na jejich dodržování t*ui *uo;.stliže zhotovite1 tuto nevhodnost nemohl zjistit,

11.5.objednateljepovinenre}Jamovatvadydílapísemn,ěuzlrotovitelebezzbyteónéhoodkladupo
jejich zjištění'. V reklamaci budou ""áy |"p.aly či uvedeno, jak se projevují, objednatel je

oiraunjn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku zvad dila,

11.6, smluvní stfany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po

j ej ich zj ištění objednatelem,

zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do

5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámenivady objednatelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak a uaay naJ.aně odstraní ve lhůtě, která Ěude písemně dohodrruta rnezi

smluvními stranami' 
KI.SMLUvNí poxury

12.1. vpřípadě prodlení zhotovitele stermínem ukončení plnění dila a jeho předání vtermínu

stanoveném touto smlouvou, uh.udí-ou;eanut.ti smluvní pokutu ve výŠi0,2oÁ zaenY dÍla za

kažďý zapoěaty kalendářní den prodlení,

=iť'ž+
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l2,2.y případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů podstatných porušení sm|o1y1

zhotovitllern, uhradí zirotovitel objedňateli smluvní pokutu ve výši přiznané finanění PodPory SFZP

narea|izaci daného předmětu veřejné zakázky,

I2,3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělkŮ z přejímacího ÍÍzeni

v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výŠi1.000,- Ké za kaŽdou vadua

každý zapoěaty den prodlení.

1z.4.v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém tennínu ulrradí

ou3eánateti smluvní pokutu ve r"ýši 1,000,- Ké zakaždou vadu akaŽdý zapoéaty den ProdlerrÍ.

12.5. v případě prodlení zhotovitele s dohodnutými dílěími uzlovými termíny v prŮběhu rea|izace dila

aónoanuti,"h zápisem ve stavebním deníku, uhradí objednateli smluvní Pokutu ve qýŠi 10.000,-

Ké zakaidý uzlóvý termín akaždý den, v němž je zhotovitel v prodlení.

12.6. Omezení qýše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

l2.,7.v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařizení a vYklizení staveniŠtě

po předáni a píevzetí díla, uhradí objednateti smluvní pokutu ve výši 10.000,_ Kě za každý den,

v němž je zhotovitel v prodlení.

strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúětování

které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob
12,8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná

musí bylt uvedeno to ustanovení smlouly,
výpoětu její celkové výše.

12,9, Strana povinná se musí k vyúětování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne

jehoobdrženi, jinak se má za to, že s vyiětovánim souhlasí. vyjádřením se v tomto případě

iozumípísemné stanovisko strany povinné,

12.10. Nesouhlasí_li strana povinná s iyúětováním smluvní pokuty, je povinnapísemně ve sjednané

lhůtě sdělitoprávněné straně důvody, pro které vyričtování smluvní pokuty neuznává,

12.11. Strana povinn'á je povinna uhradit lyúčtované smluvní pokuty nejpozději do ětrnácti drrů od

dne obdržení příslušného lyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnostijejí výŠe. Stejná lhŮta

se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení,

xnl.vYŠŠÍ moc

13.1.zavyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce adodávky, které nejsou závíslé

na smluvních stranách a které smlu-vní strany nemohou ovlivnit. Jedná se naPř, o válku,

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod,

13.2. pokud se realizace dí|a zasjednaných podmínek stane nemožnou v důsledku vzniku vyšší moci,

strana, která se bude chtít na vyssi moc odvolat, poŽádá druhou stranu o Úpravu smlouvy ve

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. pokud nedojde \ dohodě, má strana, která se důvodně

odvolala na výšší moc, právo ódstoupit od smlouvy. úěinnost odstoupení nastává v tomto

případě dnem doručení oznámení,

12
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XIV. ZMĚNA SMLOLIYY

l4.l.Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oPrávněnýmijednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele trebo osobanrijinri znrocrrěnýlni.

14-2-Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označenímpodle pořador,ého
čísla příslušné změny smlouvy.

Předložili některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemrrého dodatku ke smlouvě,je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne
následujícího po doručení návrhu dodatku.

Xv. ODST,OIIPENÍ oD sa{LoUvY

15.1"Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění smlouvy je povinna
bez zbl'teČného odkladu oznámit druhé straně a rlvolat jednání zástupců oprávněných
smlouvy.

l5,2.Objednatel si ryhrazr_rje prár,o neuzavřít tuto smlouvu, pokud
podpory SFŽP.

15.3.Objednatel mŮže vdále uvedených případech zrušit smlouvu bez posky,trrutí v}povědní lhťrty,
s nabytírn ÚČinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli,jestliže zhotovitel:

. bezdŮvodně nesplrrí některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářníclr dnů
rrásledujících po odeslání písemné Ýzry, směřující k náprai,ě takových zál,az|<ú, případně
v této lhůtě nepodá uspokojivé rl,světlení;
oje v úpadku nebo v likvidaci nebo vjiné podobné situacil
o změní právní subjektivitu, anižby předložil ke schr,álení písemný dodatek ke sinlouvě;
o buCe-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
. zjistÍ-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jinýclr nekalýcli jednání.

15.3. Zhotovitei rnůže vdále uvedených případech zrušit smlouvu bez posk;,tnutí v}povědní lhůty,
s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení objednateli:

o při prodlerrí objednatele s platbou faktur vícenež l20 dní;
l při záv ažném porušen í povinností obj ednatele.

15"4.Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit rra základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterémrr od
smlouvy odstupuje.V odstoupení musí bfi dále uveden důr,od, pro kteriý strana od smlouly
odstupuje a přesná citace toho bodu smloury, ktery ji k takovému kroku opravliuje. Bez těchto
náležitostí je oCstoupení neplatné.

15.5, Nesouhlasili jednaze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popíráJijeho existenci, je
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení,
Pokud tak neučiní, má se zato, že s důvodem odstoupení souhlasí.

15.6. Odstoupení od smlouly nastává dnem rrásledujícírn po dni, ve kterém b1,Io písemrré oznánrení o
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanotlené lhůtě
dŮvod odstoupení. V opaěném případěje dnern úěinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém
se strany dohodnou nebo den, kte4ý vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

to ihned
k popisu

nedojde k přiznání firrančni

.:áěťfJ. -]ši_ €ř,_,
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xw. zvlÁšrNí .q. zÁvĚnnčNÁ urpoxÁNí
16.1.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakéaky, uchazeě je

povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeěe se zveřejněním obsahu
smlouvy dle zákona é. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Tímto souhlasem
zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.

I6,2.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými
zástupcismluvních stran.

16.3.Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy znívyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

16.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranarni.

16.5. Tato smlouva je sepsána ve ětyřech vyhotoveních splatností originálu. Každá smluvní strana
Obdrži dvě q,hotovení smloury.

16.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouly má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem tíetí osobě
vsouvislosti svýkonem jeho činnosti, v ěástce minimálně 1mil. Kč ajejiž prostá kopie nebo
prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení
pojistného plněrrí pod ěástku uvedenou v předchozí větě.

16,7. Zbotovitel je povinen při kontrole poslgrtnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona ě. 320/200l Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při ýkonu finanění kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,

16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č,
10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.9, Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
o oceněný rykazvýměr
. Časový a finanční harmonogram
o pojistná smlouva

V pitínědne ť)..?.. zot+

Objednatel:

V Radvánovicích dne 30,4,2014

Zhotovitel:

j-'*- 

-Martin Zálešák, sta Ing. David Kouba,
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